

Pela Interveniente: Flávio Chaib.

Pela Contratada: Edson Jacintho da Silva.

(Transcrição da nota EXTRATOS de Nº 26802, datada de 21 de agosto de 2026.)

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DO PIAUÍ - SDE-PI

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 31/2026

Nº do Processo SEI: 00152.000048/2025-41.

Contratante: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico do Piauí - SDE/PI.

CNPJ da Contratante: 06.688.303/0001-25.

Codificação da UG no SIAFE/PI: 20101.

Contratada: THECON Engenharia Ltda.

CNPJ da Contratada: 22.214.604/0001-73.

Resumo do objeto do aditivo: Prorrogação do prazo de execução do Contrato nº 31/2026, por mais 90 (noventa) dias, destinado à execução dos serviços de Reforma do Polo Artesanal dos Pequenos Agricultores do Estado do Piauí, localizado na Rua São Francisco, nº 840, Bairro Centro, CEP nº 64.600-000, no Município de Picos-PI, conforme Art. 111 da Lei nº 14.133/2021, até a data de 21 de novembro de 2026.

Data de Assinatura do termo aditivo ao contrato: 21 de agosto de 2026.

Signatários do termo aditivo ao contrato: Pela Contratante: Deusval Lacerda de Moraes. Pela Contratada: Fabio Tajra Hidd Pearce Brito.

Deusval Lacerda de Moraes

Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico do Piauí - SDE/PI

(Transcrição da nota EXTRATOS de Nº 26807, datada de 21 de agosto de 2026.)

FUNDAÇÃO PIAUÍ PREVIDÊNCIA - PIAUIPREV-PI

EXTRATO DO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2023	
Processo SEI nº	00227.001540/2026-01
N. Automático de contrato no SIAFE-PI	23000019
Fundamentação Legal	Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002

