

Contratado	V M VELOSO CERQUEIRA LTDA.
CNPJ do Contratado	08.661.713/0001-08
Resumo do Objeto	Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) passagens molhadas no Estado do Piauí, sendo: 01 (uma) na localidade Pé da Serra, em Novo Oriente do Piauí (Lote 02), e 01 (uma) na localidade Mirindiba, em Barra d'Alcântara (Lote 03), no Estado do Piauí.
Prazo de Vigência	360 (trezentos e sessenta) dias
Data de Assinatura	25/08/2026
Valor Global	R\$ 1.303.115,50 (um milhão trezentos e três mil, cento e quinze reais, e cinquenta centavos), o qual é composto pela soma dos lotes 02 R\$ 602.632,90 (seiscentos e dois mil, seiscentos e trinta e dois reais e noventa centavos) e 03 R\$ 700.482,60 (setecentos mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos).
Dotação Orçamentária	Gestão/Unidade: 15101 Programa de Trabalho: 20.244.0107. 7200
Natureza da Despesa	449051
Fonte de Recursos	754 - Recursos de Operações de Crédito
Nº Nota de Reserva no SIAFE	2026NR00814- 2026NR00815
Signatários do Contrato	Pela Contratante: Rejane'eloso Cerqueira

Rejane Tavares da Silva

Secretária de Estado da Agricultura Familiar/SAF-PI

(Transcrição da nota EXTRATOS de Nº 27083, datada de 25 de agosto de 2026.)

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DO PIAUÍ - SDE-PI
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 29/2026

Nº do Processo SEI: 00152.000046/2025-51.

Contratante: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico do Piauí - SDE/PI.

CNPJ da Contratante: 06.688.303/0001-25.

Codificação da UG no SIAFE/PI: 20101.

Contratada: THECON Engenharia Ltda.

CNPJ da Contratada: 22.214.604/0001-73.

Resumo do objeto do aditivo: Prorrogação do prazo de execução do Contrato nº 29/2026, por mais 90 (noventa) dias, destinado à execução dos serviços de Construção do Polo Artesanal "Território



dos Cocaís”, localizado na Rua Professor Bem, nº 97, Bairro Centro, CEP nº 64.260-000, Município de Piripiri-PI, conforme Art. 111 da Lei nº 14.133/2021, até a data de 23 de novembro de 2026.

Data de Assinatura do termo aditivo ao contrato: 25 de agosto de 2026.

Signatários do termo aditivo ao contrato: Pela Contratante: Deusval Lacerda de Moraes. Pela Contratada: Fabio Tajra Hidd Pearce Brito.

Deusval Lacerda de Moraes

Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico do Piauí - SDE/PI

(Transcrição da nota EXTRATOS de Nº 27084, datada de 25 de agosto de 2026.)

SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES - SETRANS-PI
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 24/2023

PROCESSO: 00317.000155/2022-04

CONTRATANTE: Secretaria de Estado dos Transportes do Piauí - SETRANS/PI (CNPJ nº 08.809.355/0001-38).

CONTRATADA: Construtora Santa Inês Ltda, CNPJ nº 02.528.908/0001-06.

OBJETO CONTRATUAL: SERVIÇOS DE 19.396,04 M² DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE ACAUÃ/PI.

OBJETO DO ADITAMENTO: A vigência do contrato será prorrogada até 31/08/2027, contado a partir de 31/08/2026.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57, § 1º, VI, da Lei nº 8.666/93.

DATA DE ASSINATURA: 19/08/2026

ASSINAM: **Jonas Moura de Araújo** (pela Contratante) e **Getúlio Alves de Carvalho** (pela Contratada).

(Transcrição da nota EXTRATOS de Nº 27085, datada de 25 de agosto de 2026.)

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA-PI

EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 171/2026.

PROCESSO SEI Nº 00114.000323/2026-63.

CONCEDENTE: Estado do Piauí por intermédio da Secretaria de Infraestrutura do Piauí.

