



SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO SÃO LUIZ GONZAGA, NA SEDE DO MUNICÍPIO CABECEIRAS - PI.

BDI

19,73 %

SINAPI - 05/2025 - Piauí - SBC - 06/2025 - Piauí - SICRO3 - 01/2025 - Piauí - ORSE - 04/2025 - Sergipe - SEINFRA - 028 - Ceará

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição		Total Por Etapa	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 56.741,84	68,00%	R\$ 38.584,45	16,00%	R\$ 9.078,69	16,00%	R\$ 9.078,69
2	PRAÇA	100,00%	R\$ 238.093,28	40,00%	R\$ 95.237,31	30,00%	R\$ 71.427,98	30,00%	R\$ 71.427,98
4	SISTEMA ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO	100,00%	R\$ 73.898,54			50,00%	R\$ 36.949,27	50,00%	R\$ 36.949,27
5	LIMPEZA	100,00%	R\$ 2.590,62					100,00%	R\$ 2.590,62
			R\$ 371.324,28						
Porcentagem					36,04%		31,63%		32,33%
Custo					R\$ 133.821,76		R\$ 117.455,95		R\$ 120.046,57
Porcentagem Acumulado					36,04%		67,67%		100,00%
Custo Acumulado					R\$ 133.821,76		R\$ 251.277,71		R\$ 371.324,28

JOSE
RIBAMAR DE
ARAUJO
FILHO:19963
599320

Assinado de forma
digital por JOSE
RIBAMAR DE
ARAUJO
FILHO:19963599320
Dados: 2025.07.10
14:15:05 -03'00'