SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE

GOVERNO DO PIAUÍ
AQUI TEM TRABALHO. AQUI TEM FUTURO.

OBRA: REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SERRA - PI.

LOCAL: POVOADO LAGOA - ZONA RURAL

MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DA SERRA - PI.

DATA: JULHO DE 2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R$	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
			%	VALOR R$	%	VALOR R$	%	VALOR R$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 22.075,01	60,00%	13.245,01	40,00%	8.830,00	0,00%	-
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$ 9.122,66	33,33%	3.040,58	33,33%	3.040,58	33,34%	3.041,49
3.0	REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA	R$ 151.806,75	40,00%	60.722,70	30,00%	45.542,03	30,00%	45.542,03
4.0	LIMPEZA	R$ 1.804,92	50,00%	902,46	25,00%	451,23	25,00%	451,23
5.0	SISTEMA ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO	R$ 44.121,48	0,00%	-	50,00%	22.060,74	50,00%	22.060,74
TOTAL PARCELA ----------->>>		R$ 228.930,82	34,03%	R$ 77.910,75	34,91%	R$ 79.924,58	31,06%	R$ 71.095,49
TOTAL ACUMULADO ----------->>>			34,03%	R$ 77.910,75	68,94%	R$ 157.835,33	100,00%	R$ 228.930,82

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOSE RIBAMAR DE BRITO SILVA
Data: 11/08/2025 14:29:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br