SECRETARIA DO SANEAMENTO BÁSICO DO PIAUÍ - SESBPI

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 06/2026 - Piauí	24,09%	Não Desonerado:
SICRO3 - 04/2026 - Piauí		Horista: 114,54%
ORSE - 04/2026 - Sergipe		Mensalista: 71,62%
SEINFRA - 028 - Ceará		

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**100,00%** **21.095,96**	59,41% 12.532,46		40,59% 8.563,50
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	100,00% 3.968,96	100,00% 3.968,96		
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IDA E VOLTA	100,00% 17.127,00	50,00% 8.563,50		50,00% 8.563,50
2	**SAA TREMPES**	**100,00%** **338.860,89**	29,12% 98.685,23	36,99% 125.332,43	33,89% 114.843,24
2.1	**CAPTAÇÃO**	**100,00%** **197.370,45**	50,00% 98.685,23	50,00% 98.685,23	
2.2	**ADUÇÃO**	**100,00%** **1.020,12**		100,00% 1.020,12	
2.3	**RESERVAÇÃO**	**100,00%** **25.627,08**		100,00% 25.627,08	
2.4	**REDE DE DISTRIBUIÇÃO**	**100,00%** **112.782,76**			100,00% 112.782,76
2.5	**LIGAÇÕES DOMICILIARES**	**100,00%** **2.060,48**			100,00% 2.060,48
3	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA**	**100,00%** **21.058,69**	35,00% 7.370,54	35,00% 7.370,54	30,00% 6.317,61
Porcentagem			**31,12%**	**34,83%**	**34,05%**
Custo			**118.588,22**	**132.702,96**	**129.724,34**
Porcentagem Acumulado			**31,12%**	**65,95%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**118.588,22**	**251.291,18**	**381.015,54**

MATEUS DA SILVA LEAL:07191522321

Assinado de forma digital por MATEUS DA SILVA LEAL:07191522321
Dados: 2026.08.09 20:19:16 -03'00'