OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BARRAGEM DE TERRA
LOCAL: LOC. SAL DE CIMA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE DOM INOCÊNCIO-PI

14.0 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LÍVIO JEFFERSON COELHO TEIXEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG. NACIONAL Nº 190545276-4

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BARRAGEM DE TERRA NO MUNICIPIO DE DOM INOCÊNCIO-PI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO (%)	VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS (R$)	MESES		
				1º	2º	3º
				R$	R$	R$
1.0	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BARRAGEM DE TERRA	100,00%	1.559.707,04	623.882,82	623.882,82	311.941,40
TOTAL	SIMPLES(%)	100,00%	1.559.707,04	40,00%	40,00%	20,00%
	ACUMULADO (%)	100,00%	1.559.707,04	40,00%	80,00%	100,00%
	VALOR TOTAL (R$)		**1.559.707,04**	**623.882,82**	**623.882,82**	**311.941,40**

LÍVIO JEFFERSON COELHO TEIXEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG. NACIONAL Nº 190545276-4