Obra

SAA ANÍSIO DE ABREU

B.D.I.

24,09%

SECRETARIA DO SANEAMENTO BÁSICO DO PIAUÍ

GOVERNO DO PIAUÍ
AQUI TEM TRABALHO. AQUI TEM FUTURO.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**100,00%**	55,25%		44,75%
		37.781,05	20.873,05		16.908,00
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	100,00%	100,00%		
		3.965,05	3.965,05		
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IDA E VOLTA	100,00%	50,00%		50,00%
		33.816,00	16.908,00		16.908,00
2	**LOCALIDADE QUEIMADA**	**100,00%**	35,08%	31,60%	33,32%
		472.664,79	165.818,53	149.343,29	157.502,97
2.1	**CAPTAÇÃO**	**100,00%**	100,00%		
		111.092,58	111.092,58		
2.2	**ADUÇÃO**	**100,00%**	100,00%		
		54.725,95	54.725,95		
2.3	**RESERVAÇÃO**	**100,00%**		100,00%	
		57.636,25		57.636,25	
2.4	**REDE DE DISTRIBUIÇÃO**	**100,00%**		40,00%	60,00%
		229.267,61		91.707,04	137.560,57
2.5	**LIGAÇÕES DOMICILIARES**	**100,00%**			100,00%
		19.942,40			19.942,40
3	**LOCALIDADE SITIO MUNDO NOVO**	**100,00%**	58,50%	25,31%	16,19%
		232.157,86	135.808,07	58.765,33	37.584,46
3.1	**CAPTAÇÃO**	**100,00%**	100,00%		
		108.586,00	108.586,00		
3.2	**ADUÇÃO**	**100,00%**	100,00%		
		27.222,07	27.222,07		
3.3	**RESERVAÇÃO**	**100,00%**		100,00%	
		36.035,63		36.035,63	
3.4	**REDE DE DISTRIBUIÇÃO**	**100,00%**		40,00%	60,00%
		56.824,24		22.729,70	34.094,54
3.5	**LIGAÇÕES DOMICILIARES**	**100,00%**			100,00%
		3.489,92			3.489,92
4	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA**	**75,00%**	25,00%	25,00%	25,00%
		40.769,14	10.192,29	10.192,29	10.192,29
Porcentagem			**42,47%**	**27,87%**	**28,36%**
Custo			**332.691,93**	**218.300,90**	**222.187,71**
Porcentagem Acumulado			**42,47%**	**70,34%**	**98,7%**
Custo Acumulado			**332.691,93**	**550.992,83**	**773.180,54**

MATEUS DA SILVA LEAL:07191522321

Assinado de forma digital por MATEUS DA SILVA LEAL:07191522321
Dados: 2026.06.10 18:55:23 -03'00'