SECRETARIA DO SANEAMENTO BÁSICO DO PIAUÍ - SESBPI

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

Bancos

SINAPI - 07/2026 - Piauí
SICRO3 - 04/2026 - Piauí
ORSE - 07/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

24,09%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**100,00%** **44.947,42**	67,90% 30.517,80	10,70% 4.809,88	10,70% 4.809,88	10,70% 4.809,88
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	100,00% 3.971,39	100,00% 3.971,39			
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IDA E VOLTA	100,00% 19.239,50	25,00% 4.809,88	25,00% 4.809,88	25,00% 4.809,88	25,00% 4.809,88
1.3	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos	100,00% 21.736,53	100,00% 21.736,53			
2	**SAA LOCALIDADE FEITORIA**	**100,00%** **459.051,17**	22,75% 104.447,15	14,04% 64.469,45	35,35% 162.297,26	27,85% 127.837,31
2.1	**CAPTAÇÃO**	**100,00%** **104.447,15**	100,00% 104.447,15			
2.2	**ADUÇÃO**	**100,00%** **64.469,45**		100,00% 64.469,45		
2.3	**RESERVAÇÃO**	**100,00%** **54.624,65**			100,00% 54.624,65	
2.4	**REDE DE DISTRIBUIÇÃO**	**100,00%** **215.345,22**			50,00% 107.672,61	50,00% 107.672,61
2.5	**LIGAÇÕES DOMICILIARES**	**100,00%** **20.164,70**				100,00% 20.164,70

3	**SAA LOCALIDADE PÉ DA SERRA DOS FÉLIX**	**100,00% 632.481,19**	16,51% 104.447,15	19,10% 120.774,12	34,63% 219.007,11	29,76% 188.252,81
3.1	**CAPTAÇÃO**	**100,00% 104.447,15**	100,00% 104.447,15			
3.2	**ADUÇÃO**	**100,00% 120.774,12**		100,00% 120.774,12		
3.3	**RESERVAÇÃO**	**100,00% 41.367,30**			100,00% 41.367,30	
3.4	**REDE DE DISTRIBUIÇÃO**	**100,00% 355.279,62**			50,00% 177.639,81	50,00% 177.639,81
3.5	**LIGAÇÕES DOMICILIARES**	**100,00% 10.613,00**				100,00% 10.613,00
4	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA**	**100,00% 63.859,25**	25,00% 15.964,81	25,00% 15.964,81	25,00% 15.964,81	25,00% 15.964,81
Porcentagem			**21,28%**	**17,16%**	**33,5%**	**28,06%**
Custo			**255.376,90**	**206.018,25**	**402.079,05**	**336.864,80**
Porcentagem Acumulado			**21,28%**	**38,44%**	**71,94%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**255.376,90**	**461.395,15**	**863.474,20**	**1.200.339,03**