SECRETARIA DO SANEAMENTO BÁSICO DO PIAUÍ - SESBPI

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Piauí
SICRO3 - 04/2026 - Piauí
ORSE - 04/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,09%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**100,00%**	58,79%	41,21%
		22.580,30	13.274,63	9.305,67
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	100,00% 3.968,96	100,00% 3.968,96	
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IDA E VOLTA	100,00% 18.611,34	50,00% 9.305,67	50,00% 9.305,67
2	**SAA LOCALIDADE COMPRA FIADO**	**100,00%**	68,14%	31,86%
		317.995,87	216.686,38	101.309,50
2.1	**CAPTAÇÃO**	**100,00%**	100,00%	
		187.473,44	187.473,44	
2.2	**ADUÇÃO**	**100,00%**	100,00%	
		1.499,70	1.499,70	
2.3	**RESERVAÇÃO**	**100,00%**	50,00%	50,00%
		55.426,47	27.713,24	27.713,24
2.4	**REDE DE DISTRIBUIÇÃO**	**100,00%**		100,00%
		69.990,42		69.990,42
2.5	**LIGAÇÕES DOMICILIARES**	**100,00%**		100,00%
		3.605,84		3.605,84
3	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA**	**100,00%**	50,00%	50,00%
		20.070,05	10.035,03	10.035,03
Porcentagem			**66,55%**	**33,45%**
Custo			**239.996,03**	**120.650,19**
Porcentagem Acumulado			**66,55%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**239.996,03**	**360.646,22**