SECRETARIA DO SANEAMENTO BÁSICO DO PIAUÍ - SESBPI

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Piauí
SICRO3 - 01/2026 - Piauí
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,09%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**100,00%** **60.423,92**	53,06% 32.062,36			46,94% 28.361,56
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	100,00% 3.700,80	100,00% 3.700,80			
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IDA E VOLTA	100,00% 56.723,12	50,00% 28.361,56			50,00% 28.361,56
2	**SAA LOCALIDADE BARREIRO DA FELICIDADE**	**100,00%** **298.014,13**	40,14% 119.611,94	18,88% 56.276,55	20,49% 61.062,82	20,49% 61.062,82
2.1	**CAPTAÇÃO**	**100,00%** **119.611,94**	100,00% 119.611,94			
2.2	**ADUÇÃO**	**100,00%** **5.590,65**		100,00% 5.590,65		
2.3	**RESERVAÇÃO**	**100,00%** **50.685,90**		100,00% 50.685,90		
2.4	**REDE DE DISTRIBUIÇÃO**	**100,00%** **112.960,04**			50,00% 56.480,02	50,00% 56.480,02
2.5	**LIGAÇÕES DOMICILIARES**	**100,00%** **9.165,60**			50,00% 4.582,80	50,00% 4.582,80
3	**SAA LOCALIDADE SERROTE**	**100,00%** **207.883,96**	55,31% 114.979,83	15,63% 32.494,56	14,53% 30.204,79	14,53% 30.204,79
3.1	**CAPTAÇÃO**	**100,00%** **114.979,83**	100,00% 114.979,83			
3.2	**ADUÇÃO**	**100,00%** **1.152,55**		100,00% 1.152,55		
3.3	**RESERVAÇÃO**	**100,00%** **31.342,01**		100,00% 31.342,01		
3.4	**REDE DE DISTRIBUIÇÃO**	**100,00%** **57.659,89**			50,00% 28.829,95	50,00% 28.829,95
3.5	**LIGAÇÕES DOMICILIARES**	**100,00%** **2.749,68**			50,00% 1.374,84	50,00% 1.374,84
4	**SAA LOCALIDADE PERNALDEMA**	**100,00%** **319.219,54**	36,02% 114.979,83	10,40% 33.186,40	26,79% 85.526,66	26,79% 85.526,66
4.1	**CAPTAÇÃO**	**100,00%** **114.979,83**	100,00% 114.979,83			
4.2	**ADUÇÃO**	**100,00%** **1.152,55**		100,00% 1.152,55		
4.3	**RESERVAÇÃO**	**100,00%** **32.033,85**		100,00% 32.033,85		
4.4	**REDE DE DISTRIBUIÇÃO**	**100,00%** **163.720,83**			50,00% 81.860,42	50,00% 81.860,42
4.5	**LIGAÇÕES DOMICILIARES**	**100,00%** **7.332,48**			50,00% 3.666,24	50,00% 3.666,24
5	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA**	**100,00%** **49.395,70**	25,00% 12.348,93	25,00% 12.348,93	25,00% 12.348,93	25,00% 12.348,93
Porcentagem			**42,14%**	**14,37%**	**20,23%**	**23,26%**
Custo			**393.982,88**	**134.306,43**	**189.143,18**	**217.504,74**
Porcentagem Acumulado			**42,14%**	**56,51%**	**76,74%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**393.982,88**	**528.289,31**	**717.432,49**	**934.937,25**