OBJETO: CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE TERRA
LOCAL: LOC. CACIMBA DE BAIXO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS-PI

14.0 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LÍVIO JEFFERSON COELHO TEIXEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG. NACIONAL Nº 190545276-4

SECRETARIA DO SANEAMENTO BÁSICO DO PIAUÍ

GOVERNO DO PIAUÍ
AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE TERRA NO MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS-PI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO (%)	VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS (R$)	MESES		
				1º	2º	3º
				R$	R$	R$
1.0	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE TERRA	100,00%	1.305.568,84	522.227,54	522.227,54	261.113,76
TOTAL	SIMPLES(%)	100,00%	1.305.568,84	40,00%	40,00%	20,00%
	ACUMULADO (%)	100,00%	1.305.568,84	40,00%	80,00%	100,00%
	VALOR TOTAL (R$)		**1.305.568,84**	**522.227,54**	**522.227,54**	**261.113,76**

LÍVIO JEFFERSON COELHO TEIXEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG. NACIONAL Nº 190545276-4