Obra
SAA CARACOL - CANTO DOS PINTOS E LAGOA DO ALTO

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Piauí
SICRO3 - 04/2026 - Piauí
ORSE - 04/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,09%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,54%
Mensalista: 71,62%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**100,00%** **14.245,16**	63,93% 9.107,06		36,07% 5.138,10
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	100,00% 3.968,96	100,00% 3.968,96		
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IDA E VOLTA	100,00% 10.276,20	50,00% 5.138,10		50,00% 5.138,10
2	**SAA LOC. CANTO DOS PINTOS**	**100,00%** **222.465,21**	40,81% 90.782,80	24,31% 54.080,48	34,88% 77.601,93
2.1	**CAPTAÇÃO**	**100,00%** **57.940,40**	100,00% 57.940,40		
2.2	**ADUÇÃO**	**100,00%** **32.842,40**	100,00% 32.842,40		
2.3	**RESERVAÇÃO**	**100,00%** **39.058,52**		100,00% 39.058,52	
2.4	**REDE DE DISTRIBUIÇÃO**	**100,00%** **75.109,81**		20,00% 15.021,96	80,00% 60.087,85
2.5	**LIGAÇÕES DOMICILIARES**	**100,00%** **17.514,08**			100,00% 17.514,08
3	**SAA LOC. LAGOA DO ALTO**	**100,00%** **264.533,51**	33,20% 87.813,40	21,62% 57.205,04	45,18% 119.515,07
3.1	**CAPTAÇÃO**	**100,00%** **86.403,91**	100,00% 86.403,91		
3.2	**ADUÇÃO**	**100,00%** **1.409,49**	100,00% 1.409,49		
3.3	**RESERVAÇÃO**	**100,00%** **29.773,09**		100,00% 29.773,09	
3.4	**REDE DE DISTRIBUIÇÃO**	**100,00%** **137.159,74**		20,00% 27.431,95	80,00% 109.727,79
3.5	**LIGAÇÕES DOMICILIARES**	**100,00%** **9.787,28**			100,00% 9.787,28
4	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA**	**100,00%** **25.897,58**	30,00% 7.769,27	40,00% 10.359,03	30,00% 7.769,27
Porcentagem			**37,08%**	**23,08%**	**39,84%**
Custo			**195.472,53**	**121.644,55**	**210.024,37**
Porcentagem Acumulado			**37,08%**	**60,16%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**195.472,53**	**317.117,08**	**527.141,46**