SECRETARIA DO SANEAMENTO BÁSICO DO PIAUÍ - SESBPI

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

B.D.I.

24,09%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**100,00%** **20.462,39**	59,70% 12.216,89		40,30% 8.245,50
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	100,00% 3.971,39	100,00% 3.971,39		
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IDA E VOLTA	100,00% 16.491,00	50,00% 8.245,50		50,00% 8.245,50
2	**CHAPADINHA**	**100,00%** **45.212,26**		47,07% 21.279,51	52,93% 23.932,76
2.1	**REDE DE DISTRIBUIÇÃO**	**100,00%** **42.559,01**		50,00% 21.279,51	50,00% 21.279,51
2.2	**LIGAÇÕES DOMICILIARES**	**100,00%** **2.653,25**			100,00% 2.653,25
3	**ASSENTAMENTO NOVA ESPERANÇA**	**100,00%** **303.139,58**	39,12% 118.601,96	26,73% 81.033,03	34,14% 103.504,59
3.1	**CAPTAÇÃO**	**100,00%** **116.814,16**	100,00% 116.814,16		
3.2	**ADUÇÃO**	**100,00%** **1.787,80**	100,00% 1.787,80		
3.3	**RESERVAÇÃO**	**100,00%** **42.814,30**		100,00% 42.814,30	
3.4	**REDE DE DISTRIBUIÇÃO**	**100,00%** **127.395,77**		30,00% 38.218,73	70,00% 89.177,04
3.5	**LIGAÇÕES DOMICILIARES**	**100,00%** **14.327,55**			100,00% 14.327,55
4	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA**	**100,00%** **20.695,73**	33,00% 6.829,59	33,00% 6.829,59	34,00% 7.036,55
Porcentagem			**35,34%**	**28,02%**	**36,64%**
Custo			**137.648,44**	**109.142,12**	**142.719,39**
Porcentagem Acumulado			**35,34%**	**63,36%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**137.648,44**	**246.790,56**	**389.509,96**

MATEUS DA SILVA LEAL:07191522321

Assinado digitalmente por MATEUS DA SILVA LEAL:07191522321
Data: 2026.09.16 12:36:03-03'00'