REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BARRAGEM DE TERRA NO MUNICIPIO DE ANISIO DE ABREU-PI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO (%)	VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS (R$)	MESES		
				1º	2º	3º
				R$	R$	R$
1.0	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BARRAGEM DE TERRA	100,00%	1.508.289,90	603.315,96	603.315,96	301.657,98
TOTAL	SIMPLES(%)	100,00%	1.508.289,90	40,00%	40,00%	20,00%
	ACUMULADO (%)	100,00%	1.508.289,90	40,00%	80,00%	100,00%
	VALOR TOTAL (R$)		**1.508.289,90**	**603.315,96**	**603.315,96**	**301.657,98**

LÍVIO JEFFERSON COELHO TEIXEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG. NACIONAL Nº 190545276-4