SECRETARIA DO SANEAMENTO BÁSICO DO PIAUÍ - SESBPI

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

Bancos
SINAPI - 08/2026 - Piauí
SICRO3 - 04/2026 - Piauí
ORSE - 07/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,09%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**100,00%** **81.454,76**	83,22% 67.789,76	16,78% 13.665,00
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	100,00% 3.946,04	100,00% 3.946,04	
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IDA E VOLTA	100,00% 27.330,00	50,00% 13.665,00	50,00% 13.665,00
1.3	Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos com cerca de proteção - (4,00 x 8,00) m	100,00% 50.178,72	100,00% 50.178,72	
2	**PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR 01**	**100,00%** **104.324,19**	100,00% 104.324,19	
3	**PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR 02**	**100,00%** **104.324,19**	100,00% 104.324,19	
4	**PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR 03**	**100,00%** **104.324,19**		100,00% 104.324,19
5	**PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR 04**	**100,00%** **104.324,19**		100,00% 104.324,19
6	**PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR 05**	**100,00%** **104.324,19**		100,00% 104.324,19
7	**PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR 06**	**100,00%** **109.248,89**		100,00% 109.248,89
8	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA**	**100,00%** **38.007,77**	50,00% 19.003,89	50,00% 19.003,89
Porcentagem			**39,37%**	**60,63%**
Custo			**295.442,02**	**454.890,34**
Porcentagem Acumulado			**39,37%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**295.442,02**	**750.332,37**