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1.0 - APRESENTACAO

O presente trabalho apresenta o Projeto Basico de Engenharia de Execucdo de
Pavimentagio em Paralelepipedo, referente a ruas na Zona Rural do Municipio de ANISIO
DE ABREU - PL

A apresentacdo contempla todos os elementos necessarios para que as empresas
licitantes possam compor os pregos dos servicos € obras para as suas propostas, como
também a sua execugao.

Para a elaboracdo do Projeto Basico, inicialmente foram realizados estudos
preliminares das ruas, os quais foram desenvolvidos observando o tracado existente. A
selecdo do tracado levou em consideragao todos os dados colhidos nestes estudos, além das

condicionantes de ordem ambiental.
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2.0 -OBJETIVO E JUSTIFICATIVA DO PROJETO

2.1 - OBJETIVO

O objetivo desse projeto visa oferecer conforto € maior seguranga para 0s usuarios
das ruas projetadas e melhorar as condi¢des de trafego. Com a execucdo deste projeto
facilitard a locomogao na zona rural do municipio, proporcionando condigdes melhores
para o desenvolvimento. A pavimentacdo de ruas constitui uma obra de elevada
abrangéncia social, pois a execu¢do do referido projeto ird proporcionar as ruas um
escoamento superficial, reduzindo substancialmente o acimulo de d4guas e,
consequentemente, erradicando os focos de doengas e melhorando a qualidade de vida da
populacgdo beneficiada.

A implantacdo dessa pavimentacdo ¢ uma reivindicagdo antiga daqueles
moradores, tendo em vista as dificuldades enfrentadas por estes, principalmente no periodo
chuvoso. A implantagdo de pavimentagdao em paralelepipedo tem como objetivo melhorar a
qualidade de vida da populagdo uma vez que o pavimento de paralelepipedos ¢
considerado ecologicamente correto, pois permitem a infiltragdo da 4agua de chuva
recarregando o lencol fredtico e minimizando os efeitos de enchentes. Além de absorver
menos calor, propiciam o crescimento de determinadas gramineas que, além de ajudar a

diminuir a temperatura.

2.2 - JUSTIFICATIVA

Existem inGmeras vias sem pavimentagdo atualmente no municipio e, por isso
sujeitas ao acumulo d’agua, produzindo lama no periodo chuvoso e muita poeira no
periodo seco, provocando doengas respiratorias em criangas € idosos de familia de baixa
renda, algumas vias acumulam pogas d’agua em trechos da sua extensdo, estas vias ainda
podem apresentar buracos que as tornam quase intransitdveis, justificando-se, assim a
pavimentacdo dessas areas degradadas e insalubres.

Diante desse quadro, torna-se extremamente necessario dotar o municipio de
condigoes fisicas para que todos os seus habitantes tenham acesso digno e mobilidade

garantida aos logradouros publicos.
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Com a intervengdo dessas areas, surgem relevantes beneficios ndo s6 em relagdo a
saude, mas, também relacionados ao transito e a urbanizacdo, evitando-se inclusive,
erosoes € transtornos aos usuarios. As intervengdes estruturais garantirao a populagdo que
utiliza esses trechos melhores condicdes de trafego, seguranga, mobilidade e,

consequentemente, melhoria da qualidade de vida.
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3.0 - CARACTERIZACAO DO MUNICIPIO
3.1 - Localizacao

O municipio estad localizado na microrregido de Sdo Raimundo Nonato (figura 1),
compreendendo uma area de 337,877 km? e limitando-se ao norte com o municipio de Sdo
Braz do Piaui, ao sul com Campo Alegre de Lourdes-BA , a oeste com Jurema e a leste
com Bonfim do Piaui e Varzea Branca.

A sede municipal tem as coordenadas geograficas de 9°11'5.93"S de latitude sul e

43°2'49.57"0 de longitude oeste de Greenwich e dista cerca de 576 km de Teresina.

Figura 1 — Localizagdo
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3.2 — Aspectos Socioecondomicos

Os dados socioecondmicos relativos ao municipio foram obtidos a partir de
pesquisa nos sites do IBGE (www.ibge.gov.br) e do Governo do Estado do Piaui
(www.pi.gov.br). O municipio foi criado pela Lei n® 4.477 de 29/04/1992, sendo
desmembrado do municipio de Sdo Julido. A populagdo total, segundo o Censo 2022 do
IBGE, ¢ de 9.407 habitantes e uma densidade demografica de 27,84 hab/km?, onde 56,48%
das pessoas estdo na zona urbana. Com relag@o a educagao 98,3% da populagdo entre 6 e 14
anos de idade sdo alfabetizadas A sede do municipio dispde de energia elétrica distribuida
pela Equatorial Energia Piaui, servicos telefonicos atendidos pela empresa VIVO de
telecomunicagdes, agéncia de correios e telégrafos, e escola de ensino fundamental e
médio. A agricultura praticada no municipio ¢ baseada na producdo sazonal de feijao,
algodao, mandioca e milho. O cultivo ¢ feito por pequenos agricultores com a utilizagao de

métodos rudimentares de baixa eficiéncia.

3.3 — Aspectos Fisiograficos

As condi¢des climaticas do municipio de Anisio de Abreu (com altitude da sede de
440 m acima do nivel do mar) apresentam temperaturas minimas de 22 °C e maximas de
38 °C, com clima semi-arido, quente e seco. A precipitagao pluviométrica média anual ¢
definida no Regime Equatorial Continental, com isoietas anuais em torno de 500 mm e
trimestres janeiro-fevereiro-marg¢o e dezembro-janeirofevereiro como os mais chuvosos.
Apresenta elevada deficiéncia hidrica (IBGE, 1977).

Os solos da regido, em grande parte provenientes da alteracdo de arenitos, siltito,
folhelho, conglomerado, gnaisses, xisto, marmore e quartzito, S0 rasos ou pouco espessos,
jovens, as vezes pedregosos, ainda com influéncia do material subjacente. Dentre os solos
regionais predominam latossolos alicos e distroficos de textura média a argilosa, presenca
de misturas de vegetais, fase caatinga hipoxerofila (grameal) e/ou caatinga/cerrado
caducifolio. Secundariamente, solos podzolicos vermelho-amarelo, textura média a
argilosa, fase pedregosa e ndo pedregosa, com misturas e transi¢des vegetais, floresta sub-
caducifolia/caatinga, além de areias quartzosas, que compreendem solos arenosos

essencialmente quartzosos, profundos, drenados, desprovidos de minerais primarios, de
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baixa fertilidade, com transi¢des vegetais, fase caatinga hiperxerdfila e/ou cerrado sub-
caducifolio/floresta subcaducifélia (Jacomine et al., 1986).

Os grandes tracos do modelado nordestino atual devem-se a processos
morfogenéticos subatuais, com énfase para as condicdes aridas dominantes desde o
Nedgeno ao Quaternario, em toda sua evolugdo geomorfolégico-biogeografica. As formas
de relevo na regido em apreco, compreendem, principalmente, superficies tabulares
reelaboradas (chapadas baixas), relevo plano com partes suavemente onduladas e altitudes
variando de 150 a 300 metros; superficies tabulares cimeiras (chapadas altas), com relevo
plano, altitudes entre 400 a 500 metros, com grandes mesas recortadas e superficies
onduladas com relevo movimentado, encostas e prolongamentos residuais de chapadas,
desniveis e encostas mais acentuadas de vales, elevagdes (serras, morros e colinas), com

altitudes de 150 a 500 metros. (Jacomine et al., 1986)
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A obra consiste na pavimentagdo em paralelepipedo de ruas da Zona Rural do

Municipio de Anisio de Abreu contemplando as seguintes ruas:

AREA
LOCALIDADE COORDENADAS COMPRIMENTO | LARGURA | CABECADE (DESCONTOS| AREA
RUA
RUA PROJETADA 01 - INICIO
MORADOR JOAO BITU -9.181065°; -42.998890° 177,00 m 6,00 m 00,00 m? 0,00 m? 1.062,00 m?
(PEDRA CUMPRIDA) FIM
-9.180919°; -42.997277°
RUA PROJETADA 02 - INiCIO
MORADOR -9.181518°; -42.999232° 111,00 m 6,00 m 0,00 m? 0,00 m? 666,00 m?
GERONIMO (PEDRA FIM
CUMPRIDA) -9.181631°; -42.998231°
RUA PROJETADA 03 - INICIO
MORADOR IRAILDO -9.182043°; -43.000534° 125,00 m 6,00 m 0,00 m? 0,00 m? 750,00 m?
DO CIDO (PEDRA FIM
CUMPRIDA) -9.180955°; -43.000699°
AREA TOTAL PAVIMENTADA 2.478,00 m?

4.2 - Descricao dos Servicos:

Todos os materiais a serem empregados na obra deverao ser comprovadamente de boa

qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagdes a seguir. Além disso, todos os servigos

serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda

satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras. Durante a obra serd feito periddica remogao

de todo entulho e detritos que venham a se acumular no local. Caberd a empreiteira

fornecer todas as ferramentas, instalagdes provisorias, maquinaria e aparelhamento

adequado a maisperfeita execucao dos servigos contratados.

4.3 — Representacoes Graficas do Projeto:

Planta com identificagdo da rua beneficiada com a pavimentagdo, localiza¢do e

detalhes construtivos em anexo.

4.4 — Orcamento do Projeto:

Planilhas or¢amentarias e composi¢des de custo em anexo.

10
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4.5 — Localizac¢ido da obra:

As areas para implantacdo do projeto estdo inseridas na Zona Rural do Municipio

de Anisio de Abreu - PI, com condigdes topograficas compativeis com 0s servigos

propostos.

4.6 — Descricao do Projeto:

A pavimentacdo serd executada em paralelepipedo com colchdo de areia fina, além
de meio-fio em concreto pré-moldado e sarjeta conforme especificacdes de servigo.

As ruas a serem pavimentadas foram selecionadas por se tratar de vias que se
localizem na zona rual, e, durante o periodo seco, que ¢ o de maior dura¢do no local,
acumula elevada quantidade de poeira, que além de causar um transtorno muito grande a
populagdo local, obriga a limpeza diaria das residéncias a fim evitar o acimulo de poeira,
podendo ainda provocar diversos tipos de doengas, principalmente aquelas ligadas ao

sistema respiratorio.

4.7 — Comprovaciao dos custos apresentados:
Os custos apresentados sdo aqueles praticados no mercado e serd contratada a firma

que apresentar menores pre¢os € melhores condigdes.

4.8 — Cronograma Fisico-Financeiro:

E apresentado o Cronograma Fisico — Financeiro, com os respectivos valores e

prazos de execuc¢do, compatibilizando com a Planilha detalhada de Custos e Memorial

Descritivo.

11
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5.0 - ESPECIFICACOES TECNICAS
5.1 - SERVICOS PRELIMINARES
5.1.1 — Administracdo Local:

Os custos diretos de administragao local sdo constituidos por todas as despesas
incorridas na montagem e na manuten¢do da infraestrutura da obra compreendendo as
seguintes atividades basicas de despesa: Engenheiro civil de obra jinior com encargos
complementares e encarregado geral com encargos complementares.

Essas despesas sao parte da planilha de or¢amento em itens independentes da
composi¢ao de custos unitarios, especificos como administragdo local.

Este servico deverd ser pago conforme cronograma fisico-finaceiro em anexo.
Seguindo a composicao apresentada, devera ser a obra acompanhada pelos profissionais

relacionados.

5.1.2 — Placa da obra:

Devera ser instalada 01 placa da obra com dimensdes de 1,80 m x 3,60 m com
formato e inscrigdes a serem definidas junto ao Orgdo. Sera executada em chapa galvanizada
n° 22 e ja fornecida com pintura em esmalte sintético. Tera sustentacdo em frechais de madeira
6,0 x 6,0 cm, presas ao chao pelos suportes de madeira e fixagdo com concreto simples, na
altura estabelecida pelas normas. Devera ser feita a preparagao da base, em concreto simples,
para recebimento dos suportes das estruturas de sustentagdo da placa, compondo a fixa¢ao da
placa ao suporte através de abragadeiras, parafusos arruelas e porcas, de forma que os suportes
fixados mantenham rigidez e posi¢ao permanente e apropriada, evitando que balancem, girem
ou sejam deslocados. Os dispositivos confeccionados em chapa metdlica montados sobre
suportes deverdo ser instalados na posicdo vertical. As inscricdes deverdo ter todas as
informagdes basicas sobre a obra.

O objetivo dessa especificagdo técnica ¢ estabelecer normas e critérios para
contratagdo em empresa especializada em confec¢do de placa de obra.

As placas deverao ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporgdes e

demais orientagdes contidas no presente manual.

12
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Elas deveram ser confeccionadas em chapas planas, metélicas, galvanizadas ou de
madeira compensada impermeabilizada, em material resistente as intempéries. As
informagdes deverado ser pintadas a 6leo ou esmalte.

As placas deverdo ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso
principal do empreendimento ou voltadas para a via que favorega a melhor visualizacao.

Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservacao,

inclusive quanto a integridade do padrao das cores, durante todo o periodo de execugao das

obras.

MAIS UMA OBRA DO

GOVERNO DO ESTADO

PAVIMENTA,CAO EM
PARALELEPIPEDO

NO MUNICIPIO DE ANISIO DE ABREU

INVESTIMENTO:
RS RS XXXXXXX ERAZDVDE,
) EXECUCAO!
(FONTE: TESOURO ESTADUAL) 1 60 DIAS
—
SECRETARIADA 7 GOVERNO DO

; *
e _— PIAUI §HL

.
23
<>
H:
oF

o

5.2 -MOVIMENTO DE TERRA

5.2.1 — Regularizagdo do Subleito:

Os servigos de regularizacdo compreendem a execugao de cortes e aterros de até 20,0

cm de espessura para nivelamento do terreno, sendo executado com o auxilio de equipamentos

apropriados para o servigo;

Ap6s aregularizagdo, o subleito recebera um colchdo cujo material terd expansao igual

ou inferior a 2%. Sendo dispensado o processo de compactagao por se tratar de uma via em uso.

13
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5.2.2 — Escavacdo:

Devera atingir a cota da linha do projeto, conforme orientagdo técnica, onde a cota do
eixo da rua deve ser determinada de acordo com as cotas das casas e terrenos circunvizinhos,
evitando alagamentos e outros problemas no local.

5.2.3 — Remocdo:

Todo material escavado ndo aproveitado devera ser removido para locais previamente
indicados pela fiscalizagdo.

5.2.4 - Corte:

Se necessario, devera ser executado corte manual e/ou mecanizado com motoniveladora
para retirada de camada vegetal e rejeitos para que o leito a ser pavimentado fique perfeitamente
isento de quaisquer tipos de sujeira.

5.2.5 — Aterro apiloado:

Se necessario, o aterro devera ser executado em camadas sucessivas de 15 (quinze
centimetros), bem molhado e fortemente apiloado, sendo o material a usar como base barro ou

areia do rio.

5.3 -MEIO FIO:

O meio-fio serd executado em concreto pré-moldado no trago 1:3:6 e devera ter secao
retangular com dimensdes variando de 0,10m a 0,13m as espessuras, de 0,30m a 0,35m na
altura e comprimento de 0,70m a 1,00m e resisténcia superior ou igual a 10 MPa.

A abertura de valas para assentamento de meio fio devera ter a profundidade de 20 cm
para fixacao do meio fio.

As pecas de meio fio devem estar perfeitamente prumadas, niveladas e acomodadas
para ser chumbadas nas valas. O rejuntamento de meio-fio sera efetuado com argamassa de
cimento e areia média no trago de 1:3. A argamassa utilizada no caldeamento devera atingir uma
coloragao uniforme antes de ser molhada. Devera ser rigorosamente bem tragada e executada
fora da 4rea a ser caldeada. A qualidade das argamassas depende tanto das caracteristicas dos

componentes, como do preparo correto. A mistura das argamassas no local pode ser feita

manualmente ou em betoneira.
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Nos dois casos, ¢ recomendavel misturar apenas a quantidadesuficiente para 01 (uma) hora

de aplicacdo, este cuidado evita que a argamassa endureca ouperca plasticidade.

54 —SARJETA

As sarjetas serdo executadas em lastro de concreto traco 1:6:8, sobre o pavimento
em paralelepipedo, sendo que o pavimento terda um rebaixamento na regido da sarjeta em
relagdo a pista de rolamento, ver planta em anexo. Terdo espessura de 5 cm, largura de 30
cm e inclinagdo de 2,5% ao longo do meio-fio e inclinagdo de 17,5% na dire¢do transversal

a pista de rolamento.

5.5 -MATERIAL USADO:

O material usado para o colchdo devera ser areia fina do rio, cuja camada deve ter
espessura variando entre 10 cm e 15 cm (limite desejavel).

O calgamento sera executado em pedra tipo paralelepipedo de rocha arenitica, nas
dimensdes 12x12x12cm (limites), sendo admitidas pequenas varia¢des para maior 2,0cm e

menor 1,0cm, assentadas sobre colchdo de areia especificado acima.

5.5.1 — Assentamento de pedras:

Inicialmente serdo assentadas as pedras mestras com espacamento de 1,00m (um metro)
no sentido transversal e cerca de 4,00m (quatro metros) no sentido longitudinal, sempre
obedecendo ao abaulamento do eixo para as bordas da rua de 3 a 5%.

Segue-se assentamento das demais pedras, interligadas e bem unidas, de modo que nao
coincidam as juntas vizinhas, ficando as de forma em sentido transversal ao eixo da via publica,
devidamente caldeadas e/ou rejuntadas em argamassa no trago 1:3 (cimento e areia grossa
lavada).

5.5.2 — Apiloamento:

Apo6s o assentamento, as pedras devem ser apiloadas ou compactadas com malho ou
compactador mecanico tipo sapo até se promover uma perfeita acomodacio do pavimento para
posterior caldeamento ou rejuntamento. Nao ¢ permitido o empogamento de dgua de qualquer
natureza no pavimento. Qualquer irregularidade ou depressao que venha surgir na ocasiao da

compactagdo devera ser imediatamente corrigida para que seja restabelecido o nivel normal.

15
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5.6 —- PLACA DE SINALIZACAO:

A placa de regularizacao “PARE” refletida em aluminio devera ser fixada em vala com
concreto Fck = 10 Mpa e pintada com duas demdos de anticorrosivo (super galvinite ou
similar) e pintados com esmalte e mensagem em pelicula reflexiva, molduradas em madeira
(2,5 x 7,5)cm e fixados com frechais de (7,5 x 7,5)cm em cavas contendo concreto de trago

1:2:3 de (10 x 10 x 70)cm, locados conforme a planta em anexo.

5.7 - PLACA DE IDENTIFICACAO DA RUA:

A placa deverd ser confeccionada em chapa galvanizada (20x45)cm, pintada com
esmalte, com cores e forma conforme o desenho anexado. Sera fixada por cantoneiras de ago e
parafusos metalicos em um tubo de ferro galvanizado e = 3,65 cm ¢ DN 2” com costura, de 2,7
m de comprimento, sendo 50 cm enterrado numa cava cilindrica de 15cm de didmetro, que
logo ap6s locado o tubo, sera concretado com concreto ciclopico. A placa deverd estd no

minimo 70 cm de distancia do meio fio conforme norma do DENATRAN.

5.8 - SERVICOS FINAIS:

O entulho e provaveis sobras de material devem ser removidos. No recebimento, a obra

deve estar executada de acordo com as especificagdes técnicas e totalmente limpa.
5.9 - MEDICAO E PAGAMENTO

Os servigos acima descritos serdo pagos mediante medi¢ao mensal ou total, de acordo

com critério adotado pelo Orgio.

510 —NORMAS GERAIS DE TRABALHO
5.10.1 - Materiais

Todos os materiais devem estar de acordo com as especificagdes. Caso a fiscalizagao
julgue necessaria, podera solicitar da executante a informagao por escrito dos locais de origem
dos materiais.

A executante devera submeter a aprovacao da fiscalizagdo, amostras de todos os
materiais a serem utilizados e todos os materiais empregados deverao estar integralmente de

acordo com as amostras aprovadas visualmente.
16
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A executante devera efetuar controles necessarios para assegurar que a qualidade dos
materiais empregados estd em conformidade com as especificagdes.

Nenhum pagamento adicional serd efetuado em remuneragdo aos servigos acima
descritos e seus custos deverdo estar incluidos nos pregos unitarios constantes de sua proposta.

Apos a celebragdo do contrato, ndo sera levado em conta qualquer reclamagdo ou

solicitagdo de alteracdo dos pregos constantes de sua proposta.

5.11 —RESPONSABILIDADE PELO SERVICO

A fiscalizagdo devera decidir as questdes que venham a surgir quando a quantidade e
aceitabilidade dos materiais fornecidos, servigos executados, andamento, interpretacdo do
projeto, especificagdes e cumprimento satisfatorio as cldusulas do contrato.

Nenhuma operagdo de importancia serd iniciada sem o consentimento escrito da
fiscalizacdo ou sem uma notificacdo escrita da executante, apresentada com antecedente
suficiente para que a fiscaliza¢ao tome as providéncias para inspecao antes das operagoes. Os
servicos iniciados sem a observancia destas exigéncias poderdo ser rejeitados. A empresa
executora dos servicos deve apresentar a referida ART de execucdo da obra para ser anexada ao

projeto.
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6.0 - RELATORIO FOTOGRAFICO

Rua Projetada 01 — Morador Joao Bitu: 177,00 m x 6,00 m = 1.062,00 m?
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Rua Projetada 02 — Morador Geronimo: 111,00 m x 6,00 m = 666,00 m*
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8.0 - PLANTAILUMINADA

Rua Projetada 01 — Morador Joao Bitu: 177,00 m x 6,00 m = 1.062,00 m?

Legenda
& RUAPROJETADADT - MORADCOR JOAD BITU
e

PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE ANiSIO DE ABREU

+ Rua Projetada 01 — Morador Jodo Bitu: 177,00 m x 8,00 m= 1.062,00 m*

1 ’

'm;m 01 4 MORADOR.JOAO BITU (FIM)
j
e

29972
/‘.

100 m
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Rua Projetada 02 — Morador Geronimo: 111,00 m x 6,00 m = 666,00 m?>

Legenda
s RUAPRCJETADA D2 - MORADOR GERDONIMD

PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE ANiSIO DE ABREU

1,00 m x 8,00 m= 868,00 m*

+ Ruz Projetada 02 — Morador Gerdnimo: 11

T0m
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e Rua Projetada 03 — Morador Iraildo do Cido: 125,00 m x 6,00 m = 750,00 m?

Legenda

PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE ANiSIO DE ABREU
£ RUAPROUJETADA D3 - MORADOR IRALDC DO CIDG

Rua Projetada 03 — Morador Iraildo do Cido: 125,00 mx 6,00 m = 750,00 m?

El; A«EROJEEADA 03 - MORARORIIRAILDO,DO.CIDO (FIM)AF
! ¥

100 m

Google Earth

i
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9.0 - PLANTAS

EM ANEXO
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10.0- ESPECIFICACOES GERAIS

10.1- Medicao e Pagamento

As medigdes serdo realizadas mensalmente com base no cronograma aprovado,
considerando os servigos efetivamente realizados e concluidos satisfatoriamente no periodo.
Qualquer medicdo de obra somente serd paga se estiver formalmente aprovada pelo servidor
ou comissao designados pela Administracao para fiscalizar a execugdo do contrato.

Para a realizacdo da medig¢ao para pagamento de obra serd baseada no Art. 7 da IN

01/2013 da CGE a qual solicita os seguintes documentos:

I Carta da Contratada encaminhando a medicao

I Memoria de calculo

I Planilha de medi¢ao atestada e boletim de faturamento

v Certificado de medi¢do, definindo o periodo correspondente
A" Cronograma executivo (fisico) realizado

VI Quadro resumo financeiro

VI Relatorio fotografico, contendo comentarios por foto

Copia do diario de obras referente aos dias de execucao dos servicos objetos da
VIII | medigdo, assinada pelo engenheiro responsavel (da contratada) e pelo servidor ou
comissao responsavel pela fiscaliza¢ao
IX Certidao Negativa de Débito da Previdéncia Social — CND

Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a tributos federais e a divida ativa

X da Unido

XI Certidao Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do
Estado

X1 Certidao Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou sede da

contratada, na forma da lei

XII | Certificado de Regularidade do FGTS — CRF
XIV | Copia do seguro-garantia

XV Relagdo dos trabalhadores constantes na SEFIP
XVI | Guia de recolhimento do FGTS

XVII | Guia de recolhimento previdencidrio — GFIP
XVIII | Comprovante de pagamento do ISS

XIX | Relatério pluviométrico, quando couber

Planta iluminada contendo trechos realizados na medicao atual (cor amarela), nas
XX medig¢des anteriores acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor vermelha), quando
se tratar de obras de caracteristica unidimensional, conforme exemplos do anexo IV

XXI | Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT
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Ressalta-se que os subitens II, III, IV, V e XVII do item 10.3 deverao estar assinados pela
empresa contratada e pelo servidor ou comissao responsavel pela fiscalizagao

Na primeira medigdo faz-se necessario que tenham os documentos citados no subitem
XIV do item 10.3, assim como deverdo constar:

Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART - dos responsaveis técnicos pela
execug¢ao da obra, com o respectivo comprovante de pagamento;

e (Copia da ordem de servigo;
e (Copia dos demais seguros exigidos no contrato;
e Matricula no cadastro especifico do INSS (CEI);

Na ultima medic¢ao, serdo necessarios os documentos do item subitem XIV do item
10.3 e mais os seguintes documentos:

e Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEI) ou pela comprovagao
de solicita¢do de baixa, com apresenta¢ao do respectivo protocolo.

e Projeto “As Built”, quando previsto;

e Termo de recebimento definitivo;

Os documentos mencionados nos subitens XIV, XV, XVI e XVII do item 10.3 nao
excluem a apresentagdo de outros exigidos em contrato. Sendo constatada qualquer
irregularidade em relagdo a situacdo cadastral da Contratada, esta deverd ser formalmente
comunicada, para que apresente justificativa e comprovacao de regularidade.

O certificado de medicdo deverd ser emitido, apdés a apresentagdo de todos os
documentos discriminados nos subitens XIV, XV, XVI, e XVII do item 10.3, e desde que
atendidos os demais aspectos legais e contratuais. Constatada qualquer irregularidade do
processo de medicdo, por falta da documentagdo necessaria, deverd ser feita comunicagao
formal & empresa contratada.

A critério da autoridade competente, desde que atendidos todos os requisitos legais,
regulamentares e contratuais, o pagamento referente a ultima medi¢ao podera ser realizado

anteriormente a emissio do termo de recebimento definitivo da obra.
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11.0- RECEBIMENTO DA OBRA

O recebimento e a aceitagdo dos servicos serdo realizados pela equipe da Unidade de
Engenharia do Orgfo, através do fiscal ou da comissio de fiscalizagdo do servigo.

Para efeito de recebimento provisorio, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado
das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatdrio
a ser encaminhado ao gestor do contrato.

Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o relatoério devera conter o
registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relagdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

O recebimento, provisorio ou definitivo, nao exclui a responsabilidade civil da empresa
pela solidez e seguranca dos servigos e dos materiais empregados, durante o periodo de
garantia previsto neste Projeto Basico.

Para o recebimento definitivo devera o Fiscal do servigo realizar a analise dos relatorios
e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que
impecam a liquidag¢do e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes,

solicitando a executante, por escrito, as respectivas correcoes.
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12.0 - MATERIAIS

Todos os materiais devem estar de acordo com as especificacdes. Caso a fiscaliza¢ao
julgue necessario, podera solicitar da executante a informacao por escrito dos locais de origem
dos materiais.

A executante deverd submeter a aprovagdo da fiscalizacdo, amostras de todos os
materiais a serem utilizados e todos os materiais empregados deverdo estar integralmente de
acordo com as amostras aprovadas. Caso julgue necessario, a fiscalizacdo poderd solicitar a
apresentacao de certidao de ensaio relativo a materiais a serem utilizados e fornecimento de

amostra do mesmo.

A executante deverd efetuar controles necessarios para assegurar que a qualidade dos
materiais empregados esta em conformidade com as especificagdes. Os ensaios e verificacoes a
seu cargo serdao executados pelo laboratorio aprovado pela fiscalizagdo.

Nenhum pagamento adicional serd efetuado em remuneragdo aos servigos acima
descritos e seus custos deverao estar incluidos nos pregos unitarios constantes de sua proposta.

Apo6s a celebracao do contrato, ndo sera levado em conta qualquer reclamacao ou

solicitacdo de alteracdo dos precos constantes de sua proposta.
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13.0 - RESPONSABILIDADE PELO SERVICO

A fiscalizagdo devera decidir as questdes que venham a surgir quanto a quantidade e
aceitabilidade dos materiais fornecidos, servicos executados, andamento, interpretagdo do
projeto, especificagdes e cumprimento satisfatorio as clausulas do contrato.

Nenhuma operacdo de importancia sera iniciada sem o consentimento escrito da
fiscalizacdo ou sem uma notificagdo escrita da executante, apresentada com antecedente
suficiente para que a fiscalizagdo tome as providéncias para inspe¢do antes das operagdes. Os

servicos iniciados sem a observancia destas exigéncias poderao ser rejeitados.
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14.0 - ITENS DE MAIOR RELEVANCIA

O art. 67 da Lei n° 14.133/2023 dispde sobre os documentos relativos a qualificagdo
técnico-profissional e técnico-operacional determinando que apresentacdo de profissional,
devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execug¢dao de obra ou servico de caracteristicas
semelhantes, para fins de contratagao.

14.1- Técnico profissional

O paragrafo 1°, do inciso VI do art. 67 da Lei n° 14.133/2023, determina que as
exigéncias estdo limitadas exclusivamente as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo do objeto da licitagao.

Desta forma, a definicdo da parcela de maior relevancia técnica ¢ de competéncia da
Administragdo, que de posse e conhecimento da realidade concreta, inclusive com base em
dados de contratacdes pretéritas, reconhece os itens cuja execucdo exige maior pericia,
estabelecendo, a exigéncia de comprovagao técnica.

Para a definicdo das parcelas de maior relevancia técnica a Administragdo precisa
utilizar de parametros que se encontram dispostos em normativas infralegais. No caso de
contratagdo de obras de pavimentagdo como a do presente processo usa-se a Portaria
n°108/2008 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, que dispoe
sobre os parametros para defini¢do das parcelas de maior relevancia.

A seguir as parcelas de maior relevancia de capacitacdo técnica operacional e

profissional para execugdo da obra:

ITEM UN. QUANTIDADE

Execugdo De Pavimento Em Parelepipedos, Rejuntamento m2 991,20
Com Argamassa Traco 1:3 (Cimento E Areia).

Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto,

Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado. m 337,60

Execugdo De Sarjeta Em Trecho Reto. m 330,40
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4.2 — Equipamentos

No art. 67 da Lei n® 14.133/2023, o inciso III, determina que as exigéncias minimas
relativas a pessoal técnico, das instalagdes e do aparelhamento adequados e disponiveis para a
realizacdao do objeto da licitacdo, bem como da qualificacdo de cada membro da equipe técnica
que se responsabilizara pelos trabalhos, serdo atendidas mediante a apresentagdo de relacao
explicita e da declaragdo formal da sua disponibilidade, sob as penas cabiveis, vedada as
exigéncias de propriedade e de localizagdo prévia.

A seguir as exigéncias minimas relativas as instala¢des e equipamentos para a execugao

da obra:
ITEM UND. QUANTIDADE

Betoneira 400L. unidade 1
Motoniveladora. unidade 1
Compactador de solo. ) 1

unidade
Caminhdo Basculante 10 M3. ' 1

unidade
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15.0 — PLANILHAS ORCAMENTARIAS (DESONERADA E NAO
DESONERADA)

As planilhas orcamentarias estdo compatibilizadas com a planilha de Composi¢des de Custos
Unitéarios e Memoria de Célculo, ambos em anexo neste processo. A planilha orcamentaria adotada para
esta licitacdo foi a Com Desoneracido, pois demonstrou ser a mais vantajosa para a administragao
publica com o valor de RS 366.326,20 (trezentos e sessenta e seis mil, trezentos e vinte e seis reais e

vinte centavos).

Para fins comprobatdrios consta em anexo a planilha orcamentaria Sem Desoneracio, de R$
367.037,33 (trezentos e sessenta e sete mil, trinta e sete reais e trinta e trés centavos). Os valores
foram obtidos a partir da elaboragao de composi¢des de precos unitarios extraidos das bancas SINAPI -

12/2025 — Piaui, SICRO3 - 10/2025 — Piaui, ORSE - 09/2025 — Sergipe ¢ SEINFRA - 028 — Ceara.

Conforme anexo da Composi¢ao de BDI utilizada no or¢amento o BDI calculado foi de 26,89%.
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