
  

BDI 20,61 %

Item Descrição
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00% R$ 15.590,18 100,00% R$ 15.590,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2 ADMINISTRAÇÃO GERAL 100,00% R$ 15.170,95 20,00% R$ 3.034,19 20,00% R$ 3.034,19 20,00% R$ 3.034,19 20,00% R$ 3.034,19 20,00% R$ 3.034,19

3 JARDIM 100,00% R$ 16.067,41 30,00% R$ 4.820,22 30,00% R$ 4.820,22 40,00% R$ 6.426,96 R$ 0,00 R$ 0,00

4 PISOS E PAVIMENTAÇÕES 100,00% R$ 59.255,07 30,00% R$ 17.776,52 70,00% R$ 41.478,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5 APARELHOS DA ACADEMIA 100,00% R$ 38.797,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 30,00% R$ 11.639,16 70,00% R$ 27.158,05

6 PLAYGROUND INFANTIL 100,00% R$ 45.503,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 30,00% R$ 13.651,04 70,00% R$ 31.852,42

7 PORTAL DE ENTRADA 100,00% R$ 323.369,17 20,00% R$ 64.673,83 20,00% R$ 64.673,83 20,00% R$ 64.673,83 30,00% R$ 97.010,75 10,00% R$ 32.336,92

8 SISTEMA ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO 100,00% R$ 73.348,95 20,00% R$ 14.669,79 30,00% R$ 22.004,69 50,00% R$ 36.674,48 R$ 0,00 R$ 0,00

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00% R$ 8.269,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 8.269,86

10 SERVIÇOS FINAIS 100,00% R$ 2.340,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 2.340,54

R$ 597.712,79

20,17% 22,76% 18,54% 20,97% 17,57%
R$ 120.564,74 R$ 136.011,48 R$ 110.809,46 R$ 125.335,14 R$ 104.991,97

20,17% 42,93% 61,47% 82,43% 100,00%
120.564,74 R$ 256.576,22 R$ 367.385,68 R$ 492.720,82 R$ 597.712,79

150 DIAS90 DIAS 120 DIAS

_______________________________________________________________

Custo Acumulado

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA E PRAÇA RECREATIVA, NO MUNICÍPIO DE COIVARAS - PI
ENCARGOS SOCIAIS: ONERADO

SINAPI - 06/2025 - Piauí ; SBC - 07/2025 - Piauí; SICRO3 - 04/2025 - Piauí; ORSE - 05/2025 - Sergipe; SEDOP - 02/2025 - Pará; SEINFRA - 028 - Ceará
Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado

Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

  

JOSE 
RIBAMAR 
DE 
ARAUJO 
FILHO:199
63599320

Assinado de 
forma digital 
por JOSE 
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ARAUJO 
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