

 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE  GOVERNO DO PIAUI AQUI TEM TRABALHO. AQUI TEM FUTURO.			OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE 2.234,00 M² EM VIAS PÚBLICA					
			LOCAL: POVOADO CACHOEIRINHA - ZONA RURAL					
			MUNICÍPIO: DOMINGOS MOURÃO - PI.					
			DATA: MAIO DE 2025					
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
			%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 13.905,01	40,00%	5.562,00	30,00%	4.171,50	30,00%	4.171,50
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 14.903,75	33,33%	4.967,42	33,33%	4.967,42	33,34%	4.968,91
3.0	RUA LUCAS EMANOEL SOARES GUIMARÃES	R\$ 83.618,03	40,00%	33.447,21	30,00%	25.085,41	30,00%	25.085,41
4.0	RUA VALDIR TEIXEIRA DE SOUSA	R\$ 133.594,05	40,00%	53.437,62	30,00%	40.078,22	30,00%	40.078,22
5.0	RUA LAURÊNCIO FERREIRA DA SILVA	R\$ 39.603,26	40,00%	15.841,30	30,00%	11.880,98	30,00%	11.880,98
6.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.452,10	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	1.452,10
TOTAL PARCELA ----->>>			39,45%	R\$ 113.255,56	30,02%	R\$ 86.183,52	30,53%	R\$ 87.637,12
TOTAL ACUMULADO ----->>>		R\$ 287.076,20	39,44%	R\$ 113.255,56	69,47%	R\$ 199.439,08	100,00%	R\$ 287.076,20