ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DO PIAUI

CONCORRENCIA ELETRONICA: 043/2025.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 00310.000627/2025-23.

CONTRATANTE: Secretaria de Estado das Cidades do Piaui.

OBJETO: concorréncia com registro de pregos para fins de futura e eventual contratagao
de empresa para intervencao na infraestrutura viaria existente nos municipios localizados
no Territorio de Desenvolvimento Vale do Rio Canindé - TD 07 objetivando a
pavimentacao em paralelepipedo para o melhoramento de vias publicas com area de

240.123,00m?, mediante o regime de empreitada por prego unitario.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO: R$ 38.316.030,06 (trinta e oito milhdes e
trezentos ¢ dezesseis mil e trinta reais e seis centavos).

DATA DA SESSAO PUBLICA: Dia 13/08/2025 as 08:30 h (horario de Brasilia).
CRITERIO DE JULGAMENTO: menor prego / global.
MODO DE DISPUTA: aberto.

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: Nio.
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ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DO PIAUI

EDITAL DE LICITACAO DE CONCORRENCIA, NA FORMA ELETRONICA,
N° 043/2025 - SECID/PI

O Estado Piaui, através da Secretaria de Estado das Cidades do Piaui, CNPJ n°
08.767.094/0001-30, com sede no Edificio Antonio Portela Barbosa, Rua Acésio do Régo
Monteiro, n°® 1515, Bairro Ininga, CEP n° 64.049-610, no Municipio de Teresina, no
Estado do Piaui, através do agente de contratacdo e da equipe de apoio, designados pela
portaria n° 02/2025 — GS, publicada no Diario Oficial do Estado na data de 13 de janeiro
de 2025, torna publico, para conhecimento dos interessados, que fara realizar licitagdo na
modalidade concorréncia, para registro de precos, na forma eletronica, do tipo menor
preco, em conformidade com a Lei n® 14.133/2021, o Decreto Estadual n. 21.872/2023,
o Decreto Estadual n. 21.938/2023 e as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus
Anexos.

SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS: LICITASECID
(https://www licitasecidpiaui.com.br).

CADASTRO ELETRONICO DE FORNECEDORES: CADUF
(https://www.sead.pi.gov.br/?page_1d=2687).

PARTE GERAL

1. DISPOSICOES PRELIMINARES

1.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 em sessdo publica, conforme as informagdes
constantes na Parte Especifica deste Edital, que indicara o sistema eletronico e cadastro
eletronico de fornecedores utilizados no certame, além de data, horario e local.

1.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia 1til subsequente, no mesmo horario e endereco eletronico anteriormente
estabelecidos, desde que ndo haja comunicacdo do Agente de contratacdo em contrario.

2. DAS DISPOSICOES GERAIS SOBRE O OBJETO

2.1. O objeto da presente licitagdo ¢ a escolha da proposta mais vantajosa para a execugao
do objeto descrito na Parte Especifica deste Edital, conforme condi¢des, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital, na Minuta de Contrato (Anexo I), Planilha de
Quantitativos e Custos Unitarios (Anexo VIII), e Especificagdes Técnicas e Projeto
(Anexo VIII), que integram o dossi€ de informagdes sobre a licitacdo. Além das normas
referidas, estard o adjudicatario do objeto da licitagdo obrigado a atender a todas as
imposicdes da legislagdo relativas aos servigos a serem contratados.

2.2. A Parte Especifica deste Edital definird a forma de adjudicacdo do objeto, que
podera ser global ou dividida por itens ou lotes/grupos de itens.
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2.3. Na Parte Especifica deste Edital e no Projeto Basico em anexo constam o prego total
da contratagdo, os precos unitarios e globais estimados em relagdo a cada item ou os
respectivos pregos maximos aceitaveis, ressalvada a opcao pelo carater sigiloso dos
valores.
2.3.1. O BDI utilizado como referencial para o calculo dos pregos unitarios, pela
Contratante, encontra-se definido na Parte Especifica deste Edital.
2.4. A Parte Especifica deste Edital definird o regime de execugdo aplicavel ao futuro
contrato decorrente deste certame.
2.5. Em caso de divergéncia entre as especificagdes do objeto descritas no site do sistema
eletronico utilizado no certame e as especificagdes técnicas constantes neste Edital e
anexos, estas sempre prevalecerao.
2.6. A Parte Especifica deste Edital ira definir se o presente certame ird adotar o Sistema
de Registro de Precos e, caso positivo, a formacdo do cadastro de reserva ocorrerd na
forma a seguir detalhada:
2.6.1. Serd incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou
fornecedores que aceitarem cotar os bens ou servicos com pregos iguais aos do
adjudicatario na sequéncia da classificacdo da licitacdo e inclusdo daqueles que
mantiverem sua proposta original.
2.6.2. O registro a que se refere o subitem 2.6.1 tem por objetivo a formacao de
cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo licitante
vencedor, caso este ndo assine a ata ou tenha seu registro cancelado.
2.6.3. Se houver mais de um licitante na situagdo de que trata o item 2.6.1, serdo
ordenados conforme o critério combinado de valor de que trata o dispositivo e a
classificag¢do apresentada durante a fase competitiva.
2.6.4. A ordem de classificagdo dos licitantes ou fornecedores registrados na ata
devera ser respeitada nas contratacgoes.
2.7. Caso seja adotado o Sistema de Registro de Pregos, a Ata de Registro de Precos que
vier anexa ao Edital ird dispor sobre:
2.7.1. 6rgdos gerenciador e participantes;
2.7.2. adesdes;
2.7.3. precos registrados e respectivos reajustes;
2.7.4. vigéncia.

3. DAS CONDICOES GERAIS DE PARTICIPACAO
3.1. Poderao participar desta Concorréncia os interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitagdo e que apresentem os documentos exigidos para
habilitagao.
3.1.1. Os interessados devem providenciar cadastro e senha no sistema de compras
indicado no item 1.1 da Parte Especifica deste Edital.
3.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de
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2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o
microempreendedor individual - MEI nos limites previstos da Lei Complementar n® 123,
de 2006.

3.3.

3.2.1. A Parte Especifica deste Edital ird definir se a participacdo no certame sera
ampla, restrita ou com cotas reservadas a microempresas, empresas de pequeno porte
e equiparadas.
3.2.2. A obtencao do beneficio a que se refere o subitem anterior fica limitada as
microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacao
da licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica
cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.
3.2.3. Nas contratagdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera
considerado o valor anual do contrato na aplica¢ao dos limites acima estabelecidos
(art. 4°, §3°, da Lei n® 14.133/2021).
3.2.4. As referidas entidades deverao declarar-se como tal no inicio da sessao publica
da Concorréncia Eletronica, sendo que a auséncia de manifestacdo sobre o
enquadramento, quando solicitado pelo sistema, implicara no decaimento do direito
de reclamar, posteriormente, essa condi¢do, no intuito de usufruir dos beneficios
estabelecidos na legislagdo supracitada.
3.2.5. As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e equiparadas deverdo
encaminhar a documentacdo de habilitacdo, ainda que haja alguma restricdo de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n° 123, de 2006.
Caso a Parte Especifica deste Edital permita a participacdo de empresas em

consorcio, deverdo ser observadas as seguintes normas:

3.3.1. Devera ser comprovada a existéncia de compromisso publico ou particular de
constituicdo de consorcio, apds declaragao do vencedor, com indicagdo da empresa-
lider que sera representante das consorciadas perante a Administragao.

3.3.2. A habilitacdo técnica, quando exigida, serd feita por meio do somatorio dos
quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo econdmico-financeira,
quando exigida, serd observado o somatorio dos valores de cada consorciado.

3.3.3. Se o consorcio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas
de pequeno porte e o edital exigir requisitos de habilitacdo economico-financeira,
podera haver um acréscimo de 10% a 30% para o consorcio em relagdo ao valor
exigido para os licitantes individuais, conforme definido no item 8.17.3.1 da Parte
Especifica deste Edital.

3.3.4. As empresas consorciadas ndo poderao participar, na mesma licitagdo, de mais
de um consoércio ou isoladamente;

3.3.5. As empresas consorciadas serdo solidariamente responsaveis pelas obrigagoes
do consorcio nas fases de licitacdo e durante a vigéncia do contrato;

3.3.6. Antes da celebracdo do contrato, deverd ser promovida a constituicdo e o
registro do consoércio, nos termos do compromisso referido no subitem 3.3.1.
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3.4. Nao poderao participar desta licitagdo:
3.4.1. Aquele que nao atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.4.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica
ou juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;
3.4.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragao do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitagdo versar sobre servi¢os ou fornecimento de bens a ela necessarios;
3.4.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada
de participar da licitagdo em decorréncia de sang¢do que lhe foi imposta;
3.4.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
3.4.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
3.4.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao
de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢cdes andlogas as de
escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo
trabalhista;
3.4.8. Agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
3.4.9. Organizag¢des da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condi¢ao;
3.4.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucao
do contrato agente publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas
as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o
exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria,
conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.
3.4.11. Empresas e empresarios cujas faléncias tenham sido declaradas, bem como
as que se encontrem sob concurso de credores, em dissolucao ou em liquidagao;
3.4.12. Os interessados que estejam incluidos no Cadastro de Inadimplentes com
Débitos na Divida Ativa do Estado do Piaui — CADIPI — nos termos do artigo 6° da
Lein® 5.533, de 30 de dezembro de 2005;
3.5. O impedimento de que trata o item 3.4.4 serd também aplicado ao licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
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devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica
do licitante.

3.6. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos ¢ a
empresa a que se referem os itens 3.4.2 e 3.4.3 poderao participar no apoio das atividades
de planejamento da contratacao, de execugao da licitagdo ou de gestao do contrato, desde
que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

3.7.  Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

3.8. O disposto nos itens 3.4.2 e 3.4.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de
servigo que inclua como encargo do contratado a elaboracao do projeto basico e do
projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais
regimes de execucao.

3.9. Em licitacdes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacao estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, nao
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por
essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

3.10. A vedacdo de que trata o item 3.4.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducao
da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado
ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.11. A Parte Especifica definird a permissdo de participagdo de cooperativas no
certame.

4. DO ENVIO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
4.1. A Parte Especifica deste Edital estabelecera se a fase habilitagdo sucederda ou
antecedera as fases de apresentacdo de propostas e lances de julgamento.
4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a
proposta com o preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento
adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.
4.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresenta¢do de propostas e lances,
os licitantes encaminharao, conforme o item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto
nos itens 8.2 e 8.9.1 deste Edital.
4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do
sistema, que:
4.4.1. esta ciente ¢ concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e
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que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento

convocatorio;

4.4.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e

ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de

aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicao;

4.4.3. ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho

degradante ou for¢cado, observando o disposto nos incisos IIl e IV do art. 1° € no

inciso III do art. 5° da Constituicao Federal;

4.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para

reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei € em outras normas especificas.
4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do
sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133,
de 2021.
4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletronico,
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.6.1. No item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno

porte, a assinalacdo do campo “ndo” impedird o prosseguimento no certame, para

aquele item;

4.6.2. Nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e

empresas de pequeno porte, a assinalacdo do campo “nao” apenas produzira o efeito

de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar

n°® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade

cooperativa.

4.7. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitara o licitante as
sancoes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Caso o sistema de compras utilizado no certame ndo possua as funcionalidades
respectivas, as declaragdes indicadas nos itens 4.4 a 4.6 deverdo ser encaminhadas
juntamente com os documentos de habilitagdo, conforme definido na Parte Especifica.
4.9. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de
habilitagdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os
documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao
publica.

4.10. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos
documentos de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apos os procedimentos
de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

4.11. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentagdo de propostas, apos a fase de envio de lances.
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4.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando
do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:
4.12.1. A aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais
entre os lances, que incidird tanto em relacdo aos lances intermedidrios quanto em
relagcdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e
4.12.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.
4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no
sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
4.13.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por menor preco; e
4.13.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no
sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.
4.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado na
forma do item 4.12 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao
ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.
4.15. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes
no sistema eletronico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus
decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administragdo ou de sua desconexao.
4.16. A Parte Especifica deste Edital ird definir eventual exigéncia de garantia de
proposta como requisito de pré-habilitacao.
4.17. E vedada ao licitante a identificagdo da empresa na proposta comercial INICIAL,
como por exemplo, a colocagdo do nome ou timbre da empresa, sob pena de
desclassificagdo. Tal vedacdo se estende aos documentos eventualmente anexados
durante a insercao da proposta de pregos (folders, prospectos, declaragdes, etc.), que ndo
poderdo estar identificados, ndo sendo admitida a veiculacdo do nome da empresa ou de
seus representantes, utilizacdo de material timbrado ou qualquer outro meio que viabilize
a identificacao do licitante.

5. DA APRESENTACAO DAS PROPOSTAS

5.1. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletronico, dos campos indicados na Parte Especifica deste Edital, devendo conter as
informacdes similares a especificagao do Projeto Bésico.

5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributdrios, comerciais € quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na execucao do objeto.

Edital Concorréncia Eletrénica — Lei 14.133/2021
Obras/Servigos Especiais de Engenharia
Outubro/2023



ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DO PIAUI

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de julgamento, serdo
de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegac¢do de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos
da empresa nos ultimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

5.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Bésico,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos,
bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucao contratual, promovendo,
quando requerido, sua substitui¢ao.

5.8. O prazo de validade da proposta sera estabelecido na Parte Especifica deste Edital.
5.9. Com a apresentagdo da proposta o licitante declara estar ciente de que, nos termos do
artigo 1° da Lei estadual n° 6.344, de 12 de marco de 2013 devera reservar parte dos
empregos diretos criados por for¢a do contrato de obra/servigo que vier a firmar com o
Estado do Piaui e seus 6rgdos, para egressos do Sistema Prisional e cumpridores de
medidas de seguranca e penas alternativas.

5.10. Com a apresentacdo da proposta o licitante declara estar ciente de que, nos termos
do artigo 1° da Lei Estadual n® 6.480, de 03 de fevereiro de 2014, devera reservar
preferencialmente, no minimo de 5% (cinco por cento) das vagas de emprego diretos na
area de construcdo civil, criadas por forca do contrato de obra publica que vier a firmar
com o Estado do Piaui e seus orgdos, para pessoas do sexo feminino, desde que
compativel com o exercicio das atividades inerentes ao objeto do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES
6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por
meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital, conforme o
critério de julgamento indicado na Parte Especifica.
6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagao,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.
6.2.1. Seré desclassificada a proposta que identifique o licitante.
6.2.2. Serdao desclassificadas as propostas que apresentarem precos globais ou
unitarios superiores aos fixados pela Contratante.
6.2.3. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
6.2.4. Anao desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.
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6.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participardo da fase de lances.
6.4. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
contratacdo e os licitantes.
6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e
do valor consignado no registro.
6.6. O lance devera ser ofertado na forma definida na Parte Especifica deste Edital.
6.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para
abertura da sessdo e as regras estabelecidas neste Edital.
6.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
6.9. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relacao aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que
cobrir a melhor oferta, sera definido na Parte Especifica deste Edital.
6.10. O licitante podera, uma tnica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apds o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou
inexequivel.
6.11. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado, conforme
indicado na Parte Especifica deste Edital.
6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo de
disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
prorrogacoes.
6.12.1. A etapa de lances da sess@o publica tera dura¢dao de dez minutos e, apos isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duragdo da sessdo publica.
6.12.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
serd de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogagdo, inclusive no caso de lances intermediarios.
6.12.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo
publica encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificagao.
6.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relacdo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagao,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a
defini¢dao das demais colocagoes.
6.12.5. Apos a adogao das providéncias acima, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermedidrios.
6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo de
disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
lance final e fechado.
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6.13.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo inicial de quinze minutos.
Ap0s esse prazo, o sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances,
apds o que transcorrera o periodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a recepgao de lances.
6.13.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10%
(dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
6.13.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por
manter o seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
6.13.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item,
poderao os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até
o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
6.13.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
ordenard e divulgaré os lances segundo a ordem crescente de valores.
6.14. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo de
disputa “fechado e aberto”, poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que
apresentarem a proposta de menor prego/maior percentual de desconto e os das propostas
até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo
lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e eventuais prorrogacgoes.
6.14.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item
6.14, poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas
as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.
6.14.2. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duragdo da sessdo publica.
6.14.3. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
serd de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogacgdo, inclusive no caso de lances intermediarios.
6.14.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo
publica encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificagao.
6.14.5. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagao,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a
defini¢dao das demais colocagoes.
6.14.6. Apos a adogdo das providéncias acima, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermedidrios.
6.14.7. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
ordenard e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
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6.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
6.16. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.
6.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagao, no decorrer da etapa
competitiva da Concorréncia, o sistema eletronico poderd permanecer acessivel aos
licitantes para a recepg¢ao dos lances.
6.18. Quando a desconexao do sistema eletronico para o Agente de Contratagao persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente
apos decorridas vinte e quatro horas da comunicacao do fato pelo Agente de Contratagao
aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.
6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.
6.20. Em relagdo a itens nao exclusivos para participacdo de microempresas € empresas
de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagao
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
identificarda em coluna prépria as microempresas € empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n® 8.538, de 2015.
6.20.1. Nessas condic¢des, as propostas de microempresas ¢ empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.
6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao
da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados apds a comunicacao automatica para tanto.
6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classifica¢do, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, serd realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro podera apresentar melhor oferta.
6.21. So poderd haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
sera aquele previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:
a) disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
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proposta em ato continuo a classificagao;
b) avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigacdes previstas na Lei n. 14.133/2021;
¢) desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;
d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes
dos 6rgaos de controle.
6.21.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens
e servigos produzidos ou prestados por:
a) empresas estabelecidas no territorio do Estado do Piaui;
b) empresas brasileiras;
¢) empresas que invistam em pesquisa € no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
d) empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n® 12.187, de
29 de dezembro de 2009.
6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido
para a contratacdo, o Agente de Contratagdo podera negociar condi¢des mais vantajosas,
apos definido o resultado do julgamento.
6.22.1. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco
maximo definido pela Administragao.
6.22.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
6.22.3. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio
6.22.4. O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no
prazo definido na Parte Especifica, envie a proposta adequada ao ultimo lance
ofertado apds a negociagado realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e
ja apresentados.
6.22.5. A proposta a ser encaminhada devera conter:
a) Prazo de validade da proposta ndo inferior ao estabelecido no item 5.8 deste Edital;
b) Especificacdes do objeto de forma clara, observadas as especificagdes constantes
dos projetos elaborados pela Administragao;
¢) PLANILHA ORCAMENTARIA que contenha os pregos unitarios e valor global
da proposta, em algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente nacional (real),
de acordo com os pregos praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha
Orc¢amentaria anexo ao Edital;
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c.1) Na composi¢do dos precos unitirios o licitante devera apresentar
discriminadamente as parcelas relativas a mao de obra, materiais, equipamentos
€ Servigos;

c.2) Nos pregos cotados deverdo estar incluidos todos os insumos que o0s
compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros,
mobilizacdes, desmobilizacdo, ferramentas, transporte, deslocamento de
empregados, estadia, alimentacdo, assisténcia médica prevista em Lei,
equipamentos de protecdo individual e coletiva, adicionais de periculosidade,
quando aplicaveis, necessarios ao perfeito cumprimento e execucdo do objeto
desta licitacdo, e quaisquer outros que incidam na contratagdo do objeto

c.3) Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdo refletir
com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

c.4) Nao se admitira, na proposta de precos, custos identificados mediante o uso
da expressdo “verba” ou de unidades genéricas;

c.5) Na planilha or¢amentaria, o somatorio do produto dos precos unitarios
propostos pelos quantitativos apresentados devera constituir o preco proposto;
c.6) Nao serdo levadas em consideragao quaisquer ofertas ou vantagens que nao
se enquadrem nas especificacdes exigidas.

d) CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, em conformidade com as etapas,
prazos e demais aspectos fixados pela Administragdo no Projeto Bésico, ajustado a
proposta apresentada, conforme ANEXO IX;
d.1) O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o
cronograma de desembolso maximo por periodo constante do Projeto Bésico,
bem como indicar os servigos pertencentes ao caminho critico da obra ou servigo
especial de engenharia.
e) COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS, BEM COMO PLANILHA DE
COMPOSICAO ANALITICA DAS TAXAS DE BDI (BENEFICIOS E DESPESAS
INDIRETAS) E DE ENCARGOS SOCIAIS APLICADOS, CONFORME LEI N°
12.844/13;
e.1) As composi¢des de precos unitarios deverdo ser apresentadas para todos os
itens de servicos constantes da(s) Planilha(s) Orgamentaria(s), sem excegao,
inclusive as composi¢des de precos unitarios auxiliares, que se fizerem
necessarias para sua complementacgdo, e, ndo poderdo conter divergéncia entre
os valores constantes em ambos os documentos. Qualquer incoeréncia nessas
composigoes, como utilizagdo de valores diferentes de salarios-hora para uma
mesma categoria profissional e/ou de pregos unitarios para um mesmo material
e/ou de custos horérios de utilizagdo de um mesmo equipamento, podera
implicar na desclassificagdo da proposta, a exce¢ao de erros meramente formais;
e.2) Nos pregos propostos pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os
componentes das despesas incidentes sobre os servicos, tais como: saldrio de
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mao de obra, encargos sociais (legislacdo previdencidria e trabalhista e seguros
em geral), transporte de materiais, todo e qualquer imposto ou taxa incidente,
encargos complementares (uniformes, vale-transporte, vale-refei¢ao e quaisquer
outros encargos decorrentes do objeto licitado), que sdo de exclusiva
responsabilidade do Licitante, como também o Bonificacdo de Despesas
Indiretas - BDI, ndo cabendo a Contratante qualquer outro pagamento além dos
precgos propostos para a prestacdo dos servicos;

e.3) Serd desclassificada a Empresa que apresentar composicdo de pregos
unitarios, cujos valores de mao de obra, estejam inferiores aos pisos salariais
normativos da categoria correspondente, fixados por Dissidio Coletivo, Acordos
ou Convengdes Coletivas de Trabalho do Municipio onde ocorrerd a obra ou
servigo especial de engenharia, ou, quando esta abranger mais de um Municipio,
o daquele que contemplar a maior extensao do trecho a ser contratado;

e.4) A licitante devera apresentar discriminagao detalhada do BDI adotado, para
cada um dos grupos (administragdo central, tributos, etc.), os seus
subcomponentes e seus respectivos percentuais, de modo a permitir que se
verifique a adequabilidade dos percentuais utilizados e a ndo ocorréncia de
custos computados em duplicidade na Planilha Or¢camentaria e no BDI;

e.5) Os custos relativos a administragao local, mobilizagdo e desmobilizagdo e
instalacdo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que
possam ser apropriados como custo direto da obra ou servigo especial de
engenharia, ndo poderdo ser incluidos na composi¢do do BDI, devendo ser
cotados na planilha orcamentéria;

e.6) As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos
limites estabelecidos na legislagao tributaria;

e.7) Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto
de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribui¢ao Sobre o Lucro Liquido -
CSLL, ndo deverao ser incluidos no BDI;

e.8) As licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia ndo-cumulativa
de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuragdo de contribuigdes
sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa
de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do
direito de compensacdo dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, de forma a garantir que os pregos contratados pela Administragao
Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos pela legislagdo tributéria.
e.9) As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composi¢ao do BDI,
compativeis com as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher, conforme
previsao contida na Lei Complementar 123/2006.

e.10) A composi¢do de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional ndo podera incluir os gastos relativos as contribui¢des que estdo
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dispensadas de recolhimento, conforme dispde o art. 13, § 3°, da referida Lei
Complementar;

e.11) Quando se tratar de cooperativa de servico, a licitante incluird na proposta
o valor correspondente ao percentual de que trata o art. 22, inciso IV, da Lei n°
8.212,de 24.07.91, com a redacao da Lein® 9.876, de 26.11.99, também referido
no art. 72 da Instru¢do Normativa/RFB N° 971, de 13 de novembro de 2009
(DOU 17.11.2009).

e.12) A Parte Especifica deste Edital ird definir a possibilidade de apresentagao
de percentual reduzido de BDI.

6.22.6. E facultado ao Agente de Contratagio prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
6.23. Apds a negociagdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciard a fase de aceitagdo e

julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO
7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo verificard se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagdo correlata e no
item 3.4 do edital, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impega a participagao
no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS);

7.1.3. Cadastro Nacional de Condenag¢des Civis por Ato de Improbidade

Administrativa (CNIA) do Conselho Nacional de Justica — CNJ.

7.1.4. Lista de Inidoneos do Tribunal de Contas da Uniao (TCU).

7.1.5. Cadastro de Impedidos de Contratar com o Servigo Publico - TCE-PI.

7.1.6. Cadastro eletronico de fornecedores indicado no item 1.1 da Parte Especifica

deste Edital.
7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu socio majoritario, por for¢a da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992.
7.3. O licitante serd convocado para manifestagdo previamente a uma eventual
desclassificagao.
7.4. Constatada a existéncia de sang¢do, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condi¢do de participacao.
7.5. Caso atendidas as condigdes de participacdo, serd iniciado o procedimento de
habilitagao.
7.6. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo verificara se faz jus
ao beneficio, em conformidade com os itens Erro! Fonte de referéncia nio encontrada. e
4.6 deste edital.
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7.7. Verificadas as condi¢gdes de participacao e de utilizagdo do tratamento favorecido, o
Agente de Contratagdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequagdo ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para
contratacao neste Edital e em seus anexos, observado o disposto nos artigos 108 a 114
Decreto estadual n. 21.872/2023.
7.8. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.8.1. contiver vicios insanaveis;

7.8.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;

7.8.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo

definido para a contratagdo;

7.8.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela

Administragao;

7.8.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou

seus anexos, desde que insanavel.
7.9. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragao.

7.9.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o item 7.9, s6 serd considerada

apos diligéncia do Agente de Contratacdo, que comprove:

a) que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; ¢

b) inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias para
que a empresa comprove a exequibilidade da proposta, podendo-se adotar, dentre outros,
os seguintes procedimentos:

7.10.1 Questionamentos junto ao proponente para a apresentacao de justificativas e

comprovagdes em relacdo aos custos com indicios de inexequibilidade;

7.10.2 Pesquisas em oOrgaos publicos ou empresas privadas;

7.10.3 Verificagdo de outros contratos que o proponente mantenha com a

Administragdo Publica ou com a iniciativa privada;

7.10.4 Verificacao de notas fiscais dos objetos adquiridos pelo proponente;

7.10.5 Pesquisa de prego com fornecedores dos insumos utilizados, tais como:

atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;

7.10.6 Estudos setoriais;

7.10.7 Consultas as Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;

7.10.8. Consulta a Controladoria-Geral do Estado;

7.10.9 Demais verificagdes que porventura se fizerem necessarias.
7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagdo de Precos
elaborada pela Administragdo, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado
para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor
final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.
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7.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagao
da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo
sistema, desde que ndo haja majoragdo do prego.
7.12.1. O ajuste de que trata este item se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem
a substancia das propostas;
7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢ao a
indicacdo de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples
Nacional, quando nao cabivel esse regime.
7.13. Serao ainda desclassificadas as propostas que apresentarem, na composi¢ao de seus
pregos:
a) taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossimil;
b) custo de insumos em desacordo com os pregos de mercado;
¢) quantitativos de mao de obra, materiais ou equipamentos insuficientes para
compor a unidade dos servigos.
7.14. Caso o Regime de Execug¢do seja o de empreitada por preco global ou empreitada
integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que
qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de
referéncia fixado pela Administragdo, salvo se o preco de cada uma das etapas previstas
no cronograma fisico-financeiro nao superar os valores de referéncia discriminados nos
projetos anexos a este edital.
7.14.1. Ainda nessa hipotese, de o regime de execugdo ser o de empreitada por prego
global ou empreitada integral, a participagdo na presente licitagdo implica a
concordancia do licitante com a adequagao de todos os projetos anexos a este edital,
de modo que eventuais alega¢des de falhas ou omissdes em qualquer das pegas,
orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos
projetos nao poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do
futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013.
7.15. Caso o Regime de Execugdo seja o de empreitada por prego unitario, sera
desclassificada a proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um
dos seus custos unitérios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela
Administragdo, em conformidade com os projetos anexos a este edital.
7.16. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a
diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com o previsto na Lei 14.133/2021.

8. DA HABILITACAO
8.1. Caso o item 4.16 da Parte Especifica deste Edital tenha estabelecido garantia de
proposta como requisito de pré-habilitacdo, sera verificado o recolhimento da garantia.
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8.2. A habilitagdo da licitante podera ser verificada por meio do Cadastro eletronico de
fornecedores indicado no item 1.1 da Parte Especifica deste Edital (habilitacao juridica,
regularidade fiscal, social e trabalhista, qualificacdo economico-financeira).
8.2.1. A apresentacao de regularidade cadastral junto ao cadastro eletronico somente
dispensa os documentos ja apresentados para a sua obtencao.
8.2.2. Caso a empresa nao esteja inscrita no cadastro eletronico ou nao apresente
alguma das informagdes comprovaveis através da declaracao apresentada, devera
apresentar toda a documentagdo exigida a seguir discriminada para fins de
habilitagao.
8.2.3. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentagdo dos documentos originais ndo-digitais quando
houver davida em relacdo a integridade do documento digital.
8.3. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em traducao livre.
8.3.1. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione
no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os
documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no
Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto Federal n® 8.660, de 29 de
janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.
8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em
original ou por cpia autenticada.
8.4.1. Os documentos apresentados, que forem retirados via internet, ndo precisarao
ser autenticados, devendo sua autenticidade ser verificada posteriormente pelo
Agente de Contratagao.
8.4.2. Os documentos a serem apresentados em arquivo PDF deverao ser obtidos a
partir de digitalizagdo do arquivo original ou da respectiva cOpia autenticada.
8.5. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante responderd pela veracidade das informagdes prestadas, na
forma da lei (art. 63, I, da Lei n°® 14.133/2021).
8.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilita¢do, a
declarag@o de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
8.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaracdo de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢ao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.
8.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
cadastro eletronico de fornecedores e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis
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pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, & correcdo ou a alteracdo dos
registros tdo logo identifique incorre¢@o ou aqueles se tornem desatualizados.
8.8.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacao
no momento da habilitag3o.
8.9. A verificagdo pelo Agente de Contratacao, em sitios eletronicos oficiais de 6rgaos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacao.
8.9.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que nao estejam contemplados no
cadastro eletronico de fornecedores serdo enviados por meio do sistema, em formato
digital, no prazo definido na Parte Especifica deste Edital.
8.9.2. Na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacdao de
propostas e lances, os licitantes encaminharao, por meio do sistema, simultaneamente
os documentos de habilitagdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto.
8.10. A verificagdo no cadastro eletronico de fornecedores ou a exigéncia dos documentos
nele ndo contidos somente sera feita em relagdo ao licitante vencedor.
8.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serdo exigidos, em
qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.
8.10.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal,
quando a fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances
e de julgamento, a verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrerd em relagao
a todos os licitantes.
8.11. Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicao
ou a apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:
8.11.1. Complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados
pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura
do certame; e
8.11.2. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas;
8.12. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratagdo podera sanar
erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficdcia para fins de habilitacdo e classificacao.
8.13. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo examinara a proposta subsequente € assim sucessivamente, na ordem de
classificagdo, até¢ a apuracao de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o
prazo disposto no subitem 8.9.1 da Parte Especifica.
8.14. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacao
do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apos concluidos os procedimentos
de que trata o subitem anterior.
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8.15. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das
empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como
condic¢do para participagdo na licitagao.
8.16. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada,
nao cabera exclusao de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razao de
fatos supervenientes ou s6 conhecidos apos o julgamento.
8.17 Para a habilitagdo na presente Concorréncia serdao exigidos do licitante os seguintes
documentos:
8.17.1. HABILITACAO JURIDICA
a) Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca
de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional;
b) Empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI:
Certificado da Condic¢ao de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo
ficara condicionada a  verificagdo da  autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor,
¢) Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada
de documento comprobatorio de seus administradores;
d) Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
qual serd considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n.°
77, de 18 de margo de 2020.
e) Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus
administradores;
f) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricido do
ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz;
g) Sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107
daLein®5.764, de 16 de dezembro 1971.
h) Agricultor familiar: Declaracdo de Aptidao ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida,
ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura
Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n°
10.880, de 2 de dezembro de 2021.
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i) Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove
a qualifica¢do como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instru¢do Normativa
RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

j) Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidagdo respectiva; indicar o responsavel pela administragdo com poderes para
assumir obrigagoes e assinar documentos em nome do licitante; apontar a sua sede;
além de explicitar o objeto social, que deverd ser compativel com o objeto desta
licitagdo, conforme a tabela da Classificagao Nacional de Atividades Econdmicas —
CNAE, do IBGE.

k) No caso de exercicio de atividade sujeita a registro ou autoriza¢do para
funcionamento: ato expedido pelo 6rgdo competente, conforme disposto na Parte
Especifica deste Edital.

1) Outros documentos a serem exigidos na Parte Especifica deste Edital, de acordo
com a natureza do objeto.

8.17.2. QUALIFICACAO TECNICA

8.17.2.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo) e/ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais) em plena
validade, conforme definido na Parte Especifica deste Edital ¢ as areas de
atuagdo previstas no Projeto Bésico, em plena validade;
8.17.2.2. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresenta¢do de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico
ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execu¢ao
de obra ou servigo de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto da presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo. Os itens de servigos e
parcelas de maior relevancia com quantidades minimas a serem comprovadas
sao os definidos na Parte Especifica deste Edital.

8.17.2.2.1. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo

minimo do servigo, a apresentacdo de diferentes atestados de servigos

executados de forma concomitante.
8.17.2.3. Quanto a capacitagdo técnico-profissional: comprovagdo da empresa
licitante de possuir em seu quadro, na data prevista no subitem 1.1 deste Edital,
profissional (is) de nivel superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, CAU,
ou CRT, detentor (es) de atestado(s) de responsabilidade técnica,
devidamente registrado(s) na entidade profissional competente (CREA,
CAU, ou CRT) da regiao onde os servicos foram executados,
acompanhados(s) da(s) correspondente(s) Certidao (es) de Acervo Técnico —
CAT, que comprove(m) ter o(s) profissional (is), executado para 6rgao ou
entidade da administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal
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ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obras/servicos de
caracteristicas técnicas similares as do objeto licitado. Os itens de servigos e
parcelas de maior relevancia com quantidades minimas a serem comprovadas
sdo os definidos na Parte Especifica deste Edital.
8.17.2.3.1. Para fins de comprovacao de capacitagdo técnico-profissional,
a empresa licitante poderd apresentar tantos atestados quanto julgar
necessario, desde que, de profissionais pertencentes ao seu quadro e que
comprovem o seu vinculo com a empresa.
8.17.2.3.2. O(s) atestado(s) devera(ao) possuir informagdes suficientes
para qualificar e quantificar os servigos executados, bem como possibilitar
aferir sua veracidade junto ao(s) emitente(s) do(s) documento(s).
8.17.2.3.3. A comprovacdo do vinculo do(s) profissional(is) detentor do
acervo técnico, do quadro da licitante, sera atendida mediante a
apresentacao da declaragdo formal de sua disponibilidade, acompanhada
de comprovagdo da anuéncia do profissional, ou através da apresentagao
dos documentos a seguir:
a) Empregado: Copia do livro de registro de empregado registrado na
Delegacia Regional do Trabalho - DRT ou copia da Carteira de Trabalho
e Previdéncia Social - CTPS anotada ou ainda, contrato de prestagdo de
servigos, na forma da legislagdo trabalhista;
b) Sécio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgao competente;
¢) Diretor: Copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual
ou limitada ou copia da ata de elei¢do devidamente publicada na imprensa,
em se tratando de sociedade anonima;
d) Profissional Autonomo: Copia do contrato de prestacdo de servigos,
devidamente assinado pelas partes e com firmas reconhecidas;
e) Responsavel Técnico: Além da copia da Certiddo expedida pelo
CREA, CAU ou CRT da sede ou filial da licitante onde consta o registro
do profissional como responsavel técnico, devera comprovar o vinculo em
uma das formas contidas do subitem 8.17.2.3.3 ou nas alineas “a” “b” “c”
ou “d” retro.
8.17.2.3.4. Caso a licitante seja sociedade cooperativa, os responsaveis
técnicos e/ou membros da equipe técnica de que trata o subitem 8.6.2.3.3
devem ser cooperados, demonstrando-se tal condi¢ao através da
apresentacao das respectivas atas de inscri¢do, da comprovacao da
integralizacao das respectivas quotas-partes e de trés registros de presenca
desses cooperados em assembleias gerais ou nas reunides seccionais, bem
como da comprovag¢ao de que estdo domiciliados em localidade abrangida
na defini¢do do artigo 4°, inciso XI, da Lei n° 5.764, de 1971.
8.17.2.3.5. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de
comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional deverdo participar da

Edital Concorréncia Eletrénica — Lei 14.133/2021
Obras/Servigos Especiais de Engenharia
Outubro/2023



ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DO PIAUI

obra ou servico objeto desta licitacdo, admitindo-se a substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado
pela Contratante.
8.17.2.4. Sera exigida ainda declaragdo formal da licitante de que dispora, por
ocasido da futura contratacao, das instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico
considerados essenciais para a execucdo contratual, indicados na Parte
Especifica deste Edital.

8.17.3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou
sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, ou de sociedade simples;

b) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor
(Lein® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

¢) O licitante devera apresentar os seguintes indices contabeis, extraidos do balanco
patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes

contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, atestando a boa situacao financeira,
conforme art. 7.2 da IN/MARE 05/95, Portaria GAB. SEAD. N° 88/15:

LG= Liquidez Geral — superior a 1
SG= Solvéncia Geral — superior a 1
LC= Liquidez Corrente — superior a 1
Sendo,

LG= (ACH+RLP) / (PC+PNC)

SG= AT/ (PC+PNC)
LC=AC/PC

Onde:

AC= Ativo Circulante

RLP= Realizdvel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

PNC= Passivo Nao Circulante
AT= Ativo Total

c) As demonstragdes contdbeis apresentadas poderdo ser submetidas a apreciacdo do
Conselho Regional de Contabilidade.

d) A Parte Especifica deste Edital definira se o atendimento dos indices econdmicos
previstos no item 8.17.3 devera ser atestado mediante declaragdo assinada por
profissional habilitado da area contébil, apresentada pelo fornecedor.

e) A licitante deverd comprovar que possui capital minimo ou patriménio liquido
minimo ndo inferior ao percentual definido na Parte Especifica deste Edital,
calculado sobre o preco estimado da contratacdo ou item pertinente, por meio de
Balango Patrimonial e demonstragdes contabeis do tltimo exercicio, ja exigiveis e
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apresentados na forma da lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos
provisorios.
f) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo
balanco de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).
g) O balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos. (Lei n® 14.133, de 2021, art.
69, §6°)
8.17.3.1. Para os consorcios nao formados integralmente por microempresas ou
empresas de pequeno porte, havera um acréscimo de 10% a 30% para o
consorcio em relagdo ao valor exigido para os licitantes individuais, conforme
definido na Parte Especifica, salvo justificativa anos autos.

8.17.4. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;
b) Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto deste certame.
c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS
(CRF, fornecido pela Caixa Econdmica Federal). Sera aceito certificado da matriz
em substituicdo ao da filial ou vice-versa quando, comprovadamente, houver
arrecadagao centralizada;
d) Prova de regularidade para com a Justi¢a do Trabalho emitida pelo TST (Certidao
Negativa de débitos Trabalhistas, ou positiva com efeitos de negativa);
e) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo
de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributérios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional;
f) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
8.17.4.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou
municipais relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condigao
mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
8.17.4.2. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
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Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.18. Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacao

complementar:
8.18.1. A relacao dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para
a contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscrigdo ¢ a
comprovagdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa,
respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§ 2° a 6° da Lei n.
5.764, de 1971,
8.18.2. A declaragdo de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI,
para cada um dos cooperados indicados;
8.18.3. A comprovacao do capital social proporcional ao nimero de cooperados
necessarios a prestagao do servigo;
8.18.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;
8.18.5. A comprovacao de integralizacdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardo o contrato;
8.18.6. Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da
cooperativa: a) ata de fundagdo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o
aprovou; c¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da
assembleia; d) editais de convocagdo das trés ultimas assembleias gerais
extraordinarias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o
contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que os
cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licita¢do; e
8.18.7. A ultima auditoria contdbil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art.
112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal
auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.

8.19. Todos os documentos apresentados para habilitagdo deverao estar:
a) Em nome da licitante, com numero do CNPJ e com o respectivo enderego da
mesma;
b) Se a licitante for a matriz de uma empresa, todos os documentos deverao estar em
nome da matriz;
c) Se a licitante for a filial de uma empresa, todos os documentos deverdo estar em
nome desta filial;
d) Se a licitante for a matriz da empresa e a fornecedora do objeto for uma de suas
filiais, este fato deve ser expressamente registrado em declaracao apresentada na qual
a licitante indicara qual filial executarda o objeto da licitagdo. Neste caso, os
documentos relativos a regularidade fiscal, exigidos para a habilitagdo, deverdo ser
apresentados em nome da matriz e da filial, simultaneamente;
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e) Serdo dispensados da filial aqueles documentos que, pela sua propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;
f) Serdo aceitos registros de CNPJ de licitantes matriz e filiais com diferencas de
nimeros nos documentos pertinentes a0 CND e ao FGTS quando for comprovada a
centralizacdo do recolhimento dessas contribuicdes pela licitante.

8.20. A Parte Especifica poderd exigir apresentacao de atestado de vistoria como

documento de habilitacao, conforme art. 62, § 2°, da Lei n. 14.133/2021.
8.20.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administragdo data e horario exclusivos, a ser agendado através de e-mail ou telefone
definidos na Parte Especifica deste Edital, de modo que seu agendamento nao
coincida com o agendamento de outros licitantes.
8.20.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do
Edital, estendendo-se até o dia 1til anterior a sessao publica.
8.20.3. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverdo estar
devidamente identificados, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitagao para o ato.
8.20.4. Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizagdo da vistoria
deverdo ser encaminhadas a Comissdo de Licitagdo, através dos contatos indicados
no item 8.20.1 da Parte Especifica deste Edital, antes da data fixada para a sessao
publica.
8.20.5. A nao realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar
posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos
de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo a licitante
vencedora assumir os 6nus dos servi¢os decorrentes.
8.20.6. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragao
exigida no presente item por declaracao formal assinada pelo seu responsavel técnico
acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao.

9. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS
9.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicag¢do da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 03 (trés) dias tteis
antes da data da abertura do certame.
9.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio
eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias tuteis, limitado ao ultimo dia util anterior a
data da abertura do certame.
9.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletronica, pelos meios definidos na Parte Especifica deste Edital.
9.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.
9.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao ¢ medida excepcional e devera
ser motivada pelo agente de contratagdo, nos autos do processo de licitacdo.
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9.5. Acolhida a impugnacao, serd definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame, exceto quando a alteragdo ndo comprometer a formulagdo das propostas.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
10.1. A interposi¢ao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagao ou
inabilitagdo de licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no
art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.
10.2. O prazo recursal ¢ de 3 (trés) dias tuteis, contados da data de intimacao ou de
lavratura da ata.
10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilita¢do ou inabilitagdo do licitante:
10.3.1. a inten¢do de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;
10.3.2. o prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de
intimacao ou de lavratura da ata de habilitacdao ou inabilitagao;
10.3.3. na hipotese de adogao da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei
n°® 14.133, de 2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na
data de intimacao da ata de julgamento.
10.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.
10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias tteis, contado do recebimento dos autos.
10.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.
10.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera
de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgagdo da
interposicao do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.
10.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdao
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.
10.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio
eletronico indicado na Parte Especifica deste Edital.

11. DO CONTRATO E DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

11.1 Para a execucao dos servigos pelo licitante vencedor do certame sera celebrado
contrato entre este e a Contratante.

11.2. O fornecedor, apos a assinatura do contrato, fica obrigado ao cumprimento dos
prazos e todas as condi¢des estabelecidas nas suas clausulas e no edital.
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11.3. A recusa da execucdo do servigo ou o ndo cumprimento de qualquer obrigacao
prevista ensejara a aplicagdo das penalidades previstas no edital e no instrumento
contratual.
11.4. O fornecedor serd convocado para assinar o contrato ou instrumento equivalente,
ocasido em que tera o prazo de 05 (cinco) dias tuteis, prorrogavel uma vez por igual
periodo, para a realizacao do ato, mediante a apresentagao de motivo justo e aceito pela
Contratante, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo da aplicagdao das
penalidades cabiveis.
11.5. Quando o licitante convocado ndo comparecer para a assinatura do instrumento
contratual no prazo e nas condigdes estabelecidas, podera ser convocado outro licitante,
na ordem de classificagdo, para a celebragdo do contrato nas condigdes propostas pelo
licitante vencedor.
11.5.1. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagao nos termos do item
11.5, a Administragdo, observados o valor estimado e sua eventual atualiza¢ao nos
termos do edital, podera:
a) convocar os licitantes remanescentes para negocia¢ao, na ordem de classificacao,
com vistas a obten¢ao de pre¢o melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatario;
b) adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢cdes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociagdo de
melhor condigao.
11.6. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar
o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo caracterizara o
descumprimento total da obriga¢do assumida e o sujeitara as penalidades legalmente
estabelecidas e & imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade
licitante.
11.6.1. A regrado item 11.6 ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados
na forma do subitem 11.5.1, “a”.
11.7. As obrigagdes da contratante e da contratada, os critérios de recebimento e aceitagdo
do objeto e de fiscalizacdo, as sangdes ao contratado, as condi¢des de pagamento, a
vigéncia do contrato e eventual possibilidade de subcontratagdo encontram-se previstos
no Termo de Contrato ou Projeto Basico anexos a este Edital.
11.8. As disposigoes relativas ao preco e respectivo reajuste encontram-se previstas na
minuta de Contrato anexa a este Edital.
11.9. A minuta de Contrato anexa a este Edital definird eventual prestagao de garantia
de execucao pelo licitante vencedor.
11.10. Caso seja adotado o Sistema de Registro de Precos ao presente certame, deverao
ainda ser observadas as seguintes disposicoes:
11.10.1. Apos a homologacao da licitagdo, o fornecedor serd convocado para assinar
a Ata de Registro de Pregos no prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogavel uma vez
por igual periodo, mediante a apresentacdo de motivo justo e aceito pela Contratante,
sob pena de decair o direito, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis.
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11.10.2. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o Orgao ou
entidade para a assinatura da Ata de Registro de Precos, a Administracdo podera
encaminhd-la para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de
recebimento (AR) ou meio eletronico, para que seja assinada no prazo de 05 (cinco)
dias uteis.

11.10.4. Serao formalizadas tantas Atas de Registro de Precos quanto necessarias
para o registro de todos os itens constantes no Projeto Basico, com a indicacao do
licitante vencedor, a descricdo do(s) item(ns), as respectivas quantidades, precos
registrados e demais condigdes.

11.10.5. Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de pregos no prazo e
condi¢des estabelecidos no subitem 11.10.1, e observado o disposto no item 2.7.2,
fica facultado a Administra¢do convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢des propostas pelo
primeiro classificado, sem prejuizo das san¢des ao vencedor que se recusar a assinar
a ata.

12. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS AOS LICITANTES
12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou
culpa:
12.1.1 deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a agente de contratacdo/a durante
0 certame;
12.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo
mantiver a proposta, em especial quando:
a) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
¢) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
d) deixar de apresentar amostra;
) apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;
12.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a
contrata¢ao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
12.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragao;
12.1.5. apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaragdo falsa durante a licitagdo;
12.1.6. fraudar a licitacao;
12.1.7. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:
a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;
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c) apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

12.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
12.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

12.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os

motivos determinantes da puni¢ao ou até que seja promovida sua reabilitacao perante

a propria autoridade que aplicou a penalidade.
12.3. Na aplicagao das sangdes serdo considerados:

12.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

12.3.5. a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme

normas ¢ orientagdes dos 6rgaos de controle.
12.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo méaximo de 15 (quinze) dias tuteis, a contar da
comunicagao oficial.

12.4.1. Para as infracdes previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4 a multa

sera de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

12.4.2. Para as infracdes previstas nos itens 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7, 12.1.8 e 12.1.9 a

multa serd de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
12.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdao de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de multa.
12.6. Na aplicagdo da san¢do de multa seré facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.
12.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em
decorréncia das infracdoes administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 ¢
12.1.4, quando nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do
ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo méximo de 3 (trés) anos.
12.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragcdes dispostas nos itens 12.1.5,
12.1.6, 12.1.7, 12.1.8 e 12.1.9, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos
itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4 que justifiquem a imposic¢ao de penalidade mais grave
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que a sangdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo
previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.
12.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
prego, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragdo, descrita nos itens 12.1.3 e 12.1.4, caracterizara o descumprimento total
da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de
proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagao.
12.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar
e contratar ¢ de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandarda a
instauragdo de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissao composta por
2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e
intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.
12.10.1. Em 6rgao ou entidade da Administracao Publica cujo quadro funcional ndo
seja formado de servidores estatutarios, a comissao a que se refere o item 12.10 sera
composta de 2 (dois) ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros
permanentes, preferencialmente com, no minimo, 03 (trés) anos de tempo de servigo
no 6rgao ou entidade.
12.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o
qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao
a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
uteis, contado do recebimento dos autos.
12.12. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da san¢do de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis,
contado do seu recebimento.
12.13. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
12.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigagdo de reparacdo integral dos danos causados.

13. DAS DISPOSICOES GERAIS

13.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletronico.

13.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a
realizacdo do certame na data marcada, a sess@o sera automaticamente transferida para o
primeiro dia 1til subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que
ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Agente de contratacao.
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13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observardo o hordrio de Brasilia - DF.

13.4. A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.
13.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacao da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da
Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacao de suas
propostas € a Administragdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducdo ou do resultado do processo licitatorio.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-a4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias
de expediente na Administragao.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

13.10. Os documentos exigidos deverdo ser apresentados em original ou codpia
autenticada.

13.11. Os documentos apresentados, que forem retirados via internet, ndo precisardo ser
autenticados, devendo sua autenticidade ser verificada posteriormente pelo agente de
contratacgao.

13.12. A copia do texto integral deste Edital se encontra disponivel em enderecos
eletronicos e na sede da Contratante, ambos mencionados na Parte Especifica deste
Edital.

13.13. Para as demais condi¢des de contratacao observar-se-ao as disposi¢gdes constantes
dos Anexos deste Edital.

13.14. Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, os seguintes Anexos, além de
outros porventura mencionados na Parte Especifica deste Edital:

A) ANEXO I — Minuta do contrato.
B) ANEXO II — Minuta da ata de registro de pregos.
C) ANEXO III - Projeto basico/Relatério técnico/Termo de referéncia/Matriz de riscos.
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PARTE ESPECIFICA

Parte
Geral

Definicoes da Parte Especifica

1.1

Sistema Eletronico utilizado no certame: LICITASECID
(https://www.licitasecidpiaui.com.br).

Cadastro eletronico de fornecedores: CADUF
(https://www.sead.pi.gov.br/?page_id=2687).

Data de Abertura: 13/08/2025.

Horario de Abertura: 08:30 h, horario de Brasilia/DF.

Informagdes: https://www.licitasecidpiaui.com.br; https://www.gov.br/pncp/pt-br;
https://portal.pi.gov.br/secid; https://portal.pi.gov.br;
https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural; cpl.secid2023@gmail.com;
Secretaria de Estado das Cidades do Piaui — SECID/PI, com sede no Edificio Antonio
Portela Barbosa, Salas 209 e 210, Rua Acésio do Régo Monteiro, n° 1515, Bairro
Ininga, CEP n° 64.049-610, no Municipio de Teresina, no Estado do Piaui, no horério
de 07:30 as 13:30.

2.1

O objeto da presente licitagdo ¢ concorréncia com registro de precos para fins de futura
e eventual contratagdo de empresa para intervencao na infraestrutura viaria existente
nos municipios localizados no Territério de Desenvolvimento Vale do Rio Canind¢ -
TD 07 objetivando a pavimentagdo em paralelepipedo para o melhoramento de vias
publicas com area de 240.123,00m?, mediante o regime de empreitada por preco
unitario.

2.2

O objeto da presente licitacao sera adjudicado por prego global, com vistas a evitar o
prejuizo para o conjunto ou a perda de economia de escala.

2.3

Foi estimado o Prego Total de R$ 38.316.030,06 (trinta e oito milhdes e trezentos e
dezesseis mil e trinta reais e seis centavos), conforme planilha orcamentaria que integra
o relatdrio técnico em anexo, ou anteprojeto no caso de contratacdo integrada ou semi-
integrada (or¢camento sintético), sendo que os precos unitarios e globais estimados
representam 0s pregos maximos que a Administragdo se dispde a pagar em relacdo a
cada item.

2.3.1

O BDI utilizado como referencial para o calculo dos pregos unitarios, pela Contratante,
¢ de 22,00 % (vinte e dois por cento), cujo patamar serd considerado por ocasidao do
julgamento das propostas.

24

A execucgdo do servico ocorrerd sob o regime de empreitada por preco unitario.
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2.6 A presente licitacdo adotard o Sistema de Registro de Precos.

3.2.1 O presente certame nao ¢ restrito a microempresas € empresas de pequeno porte, sendo
destinado a ampla concorréncia.

33 Poderdo participar empresas em consorcio, observadas as normas constantes no
subitem 3.3 da Parte Geral deste Edital.

3.11 Sera permitida a participacao de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestao
operacional adequado ao objeto desta licitagdo, com compartilhamento ou rodizio das
atividades de coordenagdo e supervisao da execucao dos servigos, ¢ desde que os
servigos contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-
se qualquer intermediacao ou subcontratagdo.

4.1 A fase habilitacdo antecederd as fases de apresentacdo de propostas e lances de
julgamento.

4.8 As declaragdes indicadas nos itens 4.4 a 4.6 deverao ser assinaladas no campo proprio
do sistema.

4.16 Nao sera exigida garantia de proposta como requisito de pré-habilitagao.

5.1 Valor total.

5.8 A proposta comercial terd validade minima de 60 (sessenta) dias, a contar da data da
abertura da sessdo publica.

6.6 O lance devera ser ofertado pelo valor total.

6.9 O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relag@o aos lances intermedidrios quanto em relagdo a proposta que cobrir a
melhor oferta, devera ser R$ 1.000,00 (mil reais) sobre o valor total.

6.11 Sera adotado para o envio de lances o modo de disputa “aberto”, em que as licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

6.22.4 O prazo para o licitante detentor da melhor proposta encaminhar proposta readequada

ao ultimo lance ofertado, em formato digital, via sistema, ¢ de 2 (duas) horas contadas
a partir da solicitagdo do agente de contratagao.
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6.22.5, | Nao sera permitido ao licitante a apresentagdo de percentual reduzido de BDI.

“e.12”

8.9.1 Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no cadastro
eletronico de fornecedores serdao enviados por meio do sistema, em formato digital, no
prazo de 2 (duas) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do
agente de contratagao.

8.17.1, | k) Nao ser4 exigido registro ou autorizagdo para funcionamento especifico.

“k”

8.17.1, | Nao serdo exigidos documentos adicionais.

“l”

8.17.2.1 | ( X ) Sera exigido registro ou inscri¢do da empresa licitante no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia); e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo); e/ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais), conforme as
areas de atuagdo previstas no Projeto Basico, em plena validade;

8.17.2.2 | Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de

capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugdo do servigo de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do
objeto da licitacdo. Para fins da comprovagao de que trata este subitem, os atestados
deverdo dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas
minimas:

ITENS RELEVANTES UNID. | QUANT.
Execu¢do De Pavimento Em Paralelepipedos, m? 96.049,20
Rejuntamento Com Argamassa Trago 1:3 (Cimento E
Areia). AF_05/2020

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, m 32.981,20
confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensdes
100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x

base superior X altura), para vias urbanas (uso viario).

Execugao de sarjeta em trecho reto m 32.016,40
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8.17.2.3 | Quanto a capacitagdo técnico-profissional, os itens de servigos e parcelas de maior
relevancia com quantidades minimas a serem comprovadas sdo os seguintes:
ITENS RELEVANTES UNID. | QUANT.
Execugdo De Pavimento Em Paralelepipedos, m? 96.049,20
Rejuntamento Com Argamassa Trago 1:3 (Cimento E
Areia). AF_05/2020
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, m 32.981,20
confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensdes
100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x
base superior x altura), para vias urbanas (uso viario).
Execucdo de sarjeta em trecho reto m 32.016,40
8.17.2.4 | Declaragdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratacao, das instalagoes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execucao contratual,
em especial:
EQUIPAMENTOS QUANTIDADE MINIMA
DE REFERENCIA
compactador tipo placa vibratéria 1
caminhdo basculante 1
motoniveladora pesada com escarificador 1
PESSOAL TECNICO QUANTIDADE MINIMA
DE REFERENCIA
engenheiro ou arquiteto 1
encarregado 1
técnico em seguranca do trabalho com encargos 1
complementares
8.17.3, O atendimento dos indices econdmicos previstos no item 8.17.3 devera ser atestado
“d” mediante declaracao assinada por profissional habilitado da area contébil, apresentada
pelo fornecedor.
8.17.3, | A licitante devera comprovar que possui capital social minimo nado inferior a 10%
“e” (dez por cento) do preco estimado da contratagdo.
8.17.3.1 | Para os consorcios ndo formados integralmente por microempresas ou empresas de

pequeno porte, haverd um acréscimo de 30% (trinta por cento) para o consdrcio em
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relacdo ao valor exigido para os licitantes individuais, conforme art. 15, § 2°, da Lei n.
14.133/2021.

8.20

Nao se aplica ao caso a realizagdo de vistoria (as vias serdo especificadas apenas no
momento da elaboracao do plano de trabalho, conforme exposto no item 18 do termo
de referéncia).

8.20.1

Informacgdes para agendamento de vistoria e dividas: cpl.secid2023@gmail.com.

9.3

Os pedidos de esclarecimentos deverdo ser enviados por e-mail ao enderego eletronico
“cpl.secid2023@gmail.com” ou para o enderego fisico do Setor de Licitagcdes da
Secretaria de Estado das Cidades do Piaui — SECID/PI, com sede no Edificio Anténio
Portela Barbosa, Salas 209 e 210, Rua Acésio do Régo Monteiro, n°® 1515, Bairro
Ininga, CEP n° 64.049-610, no Municipio de Teresina, no Estado do Piaui, sendo que
a resposta sera  divulgada no  mural de  licitagdes  TCE/PI
(https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural).

10.10

Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no Sistema
Eletronico de Informacdes do Governo do Estado do Piaui (https://sei.pi.gov.br) e no
Setor de Licitagdes da Secretaria de Estado das Cidades do Piaui — SECID/PI, com
sede no Edificio Antonio Portela Barbosa, Salas 209 e 210, Rua Acésio do Régo
Monteiro, n° 1515, Bairro Ininga, CEP n° 64.049-610, no Municipio de Teresina, no
Estado do Piaui.

13.12

O presente edital poderd ser retirado no(s) seguinte(s) endereco(s) eletronico(s):
https://www.licitasecidpiaui.com.br; https://www.gov.br/pncp/pt-br;
https://portal.pi.gov.br/secid; https://portal.pi.gov.br;
https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural;

Podera também ser encontrado na sede da Contratante, conforme endereco constante
no item 1.1 desta Parte Especifica.

13.14

Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, além dos Anexos mencionados na
Parte Geral deste edital, os seguintes documentos:

Teresina (PI), 25 de julho de 2025.

Alexandre de Almeida Martins Lima
Agente de Contratagdo — SECID/PI
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ANEXO I - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N.° XXX/2025

CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRA
QUE CELEBRAM ENTRE SI, DE UM LADO,
COMO CONTRATANTE, O ESTADO DO PIAUI,
POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE
ESTADO DAS CIDADES DO PIAUI, E DO
OUTRO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA

()

O Estado do Piaui, por intermédio da Secretaria de Estado das Cidades do Piaui, CNPJ
n°® 08.767.094/0001-30, com sede no Edificio Antonio Portela Barbosa, Rua Acésio do
Régo Monteiro, n° 1515, Bairro Ininga, CEP n° 64.049-610, no Municipio de Teresina,
no Estado do Piaui, neste ato representada por sua Secretaria de Estado, Maria Vilani da
Silva, CPF n° 201.444.743-87, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE,
e a Empresa (.....) com sede e foro na cidade de (.....) Estado do (.....), estabelecida a
(endereco completo), inscrita no CNPJ sob o n°® (....), aqui representada por (nome
completo, cargo) inscrito(a) no CPF sob o n° (....), portador(a) da carteira de identidade
RG n° (....),doravante denominada abreviadamente CONTRATADA, tendo em vista a
homologacdo da Concorréncia n°® 043/2025 constante no Processo Administrativo n°
00310.000627/2025-23 e Parecer PLC n°® 1254/2025 e o que mais consta dos citados
autos, que passa a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de
transcri¢do, em conformidade com as normas da Lei n® 14.133/2021, bem como o Decreto
Estadual n. 21.872/2023 e o e Decreto Estadual n. 21.938/2023, os quais submetem as
partes para todos os efeitos, t€ém justo e acordado celebrar o presente TERMO DE
CONTRATO, regendo-se a contratagao pelo fixado nas cldusulas seguintes:

PARTE GERAL

CLAUSULA PRIMEIRA - DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O
CONTRATO

1.1. Sdo partes complementares deste Contrato, independentemente de transcrigdo, o
Projeto Béasico constante dos autos, conforme Processo Administrativo discriminado na
Parte Especifica deste Contrato e tem como fundamento a Lei Federal n. 14.133/2021, a
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proposta apresentada pela Contratada, seus anexos, os detalhes executivos, especificagdes
técnicas, despachos e pareceres que o encorpam.

1.2. A Parte Especifica definird se o contrato se origina de Concorréncia Eletronica ou
contratacdo direta, indicando o fundamento legal utilizado para a dispensa ou
inexigibilidade, quando for o caso.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO

2.1. O objeto do presente Termo de Contrato € a contratagdao da obra/servigo especial de
engenharia descrito na Parte Especifica deste Contrato, conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas no Projeto Basico e na proposta da Contratada, os
quais integram este instrumento, independente de transcricao.

2.2. A Parte Especifica deste Contrato definird o regime de execucgao do objeto.

2.3. A Parte Especifica deste Contrato definird se a elabora¢do de Projeto Executivo
encontra-se inserida no objeto deste Contrato, conforme especificado no Projeto Bésico.

CLAUSULA TERCEIRA - DA APARELHAGEM E DO MATERIAL
NECESSARIO A EXECUCAO DOS SERVICOS

3.1.A aparelhagem e o material necessarios a execu¢do dos trabalhos serdo de
responsabilidade e 6nus exclusivamente da CONTRATADA, ficando estabelecido que a
CONTRATANTE nao emprestard nem fornecera quaisquer ferramentas, aparelhos ou
veiculos.

CLAUSULA QUARTA - DAS NORMAS E ESPECIFICACOES DOS BENS E DA
EXECUCAO

4.1. As obras e servigos ora contratados obedecem as especificagdes constantes do Projeto
Basico e demais documentos constantes do processo administrativo mencionado na
Clausula Primeira, reservado a CONTRATANTE o direito de rejeitar as obras ou servigos
que nao estiverem de acordo com as referidas especificacdes, sem que caiba a
CONTRATADA direito a qualquer reclamag¢do ou indenizagao.

CLAUSULA QUINTA - DA APROVACAO DOS SERVICOS

5.1. A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificagdes e
demais elementos técnicos referentes a execugdo dos servicos. Declara, ainda, que
conhece perfeitamente todas as condigdes e locais de execugdo dos servigos, tudo o que
foi previamente considerado quando da elaboracdo da proposta que apresentou no
processo administrativo de que decorre este contrato, em razao do que declara que nos
precos propostos estdo incluidos todos os custos, despesas e encargos que tera que
suportar, representando aqueles pregos a Uinica contraprestacao que lhe sera devida pela
CONTRATANTE pela realizagao do objeto deste contrato.

5.2. O representante da CONTRATADA declara sob as penas da lei que dispde de
poderes suficientes a celebracdo deste contrato e para obrigar de pleno direito & mesma
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CONTRATADA. Assim sendo, os termos deste contrato obrigam as partes de pleno
direito.

CLAUSULA SEXTA - DAS ALTERACOES DOS DETALHES EXECUTIVOS
6.1. A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer fase ou ocasido, fazer
alteragdes nos detalhes executivos, seja reduzindo ou aumentando o volume de servigos
das obras, na forma prevista na lei.

CLAUSULA SETIMA - DO VALOR DO CONTRATO

7.1. O valor deste Contrato estd previsto na Parte Especifica e representa o montante da
proposta da CONTRATADA, baseada nas planilhas de quantitativos constantes no
processo administrativo citado na Clausula Primeira e multiplicado pelos respectivos
precos unitarios.

7.2. Nos precos unitarios estdo incluidos todos os custos de transporte, carga e descarga
de materiais, despesas de materiais, despesas de execugdo, mao-de-obra, leis, encargos
sociais, tributos, lucros e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir sobre os
servigos, bem como despesas de conservagdo até o seu recebimento definitivo pela
CONTRATANTE.

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
8.1. A CONTRATADA se obriga a:

a) Executar os servigcos segundo as especificagdes aprovadas e de acordo com a
melhor técnica cuidando, ainda, em adotar solugdes técnicas que conduzam a
economicidade dos servigos e a funcionalidade de seu resultado;

b) Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servigos tdo economicos
quanto possiveis, sem descuidar em nenhuma hipotese da seguranca e qualidade
da obra;

¢) Manter, durante todo o periodo de realizagdo dos servigos objeto do contrato, as
mesmas condi¢des de capacitacdo técnica que apresentou no Pprocesso
administrativo mencionado na Clausula Primeira, bem como as mesmas
condigoes de habilitagao;

d) Administrar com zelo e probidade a execucdo dos servicos, respeitando com
absoluto rigor o or¢gamento aprovado e evitando a pratica de atos e a adocdo de
medidas que resultem em elevagdo de custos dos servigos, inclusive no que
respeita a arregimentacao, selecdo, contratacdo e administragdo de mao-de-obra
necessaria a realizagao dos servigos;

e) Atender prontamente as recomendacdes regulares da fiscalizagao;

f) Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;

g) Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da
fiscalizacdo, seja inconveniente aos interesses da CONTRATANTE
relativamente aos servigos;
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h) Manter permanentemente nos locais de realiza¢ao dos servicos um representante
com plenos poderes para representar e obrigar a CONTRATADA frente a
CONTRATANTE;

1) Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificagdes
fornecidos pela CONTRATANTE e as normas aprovadas ou recomendadas pela
ABNT.

j) Adquirir e fornecer Equipamentos de Prote¢ao Coletiva — EPC e Equipamentos
de Protecao Individual — EPI, a todos os empregados, bem como orienta-los
quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu uso em servigo. A
CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada.

k) Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao
municipio do local de Presta¢ao do Servigo durante toda execugdo do contrato;

1) Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestdo dos
rejeitos provenientes da obra.

m) Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames € provas necessario s
ao controle de qualidade dos materiais, servi¢os e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Basico e
demais documentos anexos.

8.2. O Contratado deverd reservar parte dos empregos diretos criados por forca de
contrato de obra publica e/ou prestacdo de servigos de engenharia que vier a firmar com
o Estado do Piaui e seus 6rgdos, para egressos do Sistema Prisional e cumpridores de
medidas de seguranga e penas alternativas.
8.3. A obrigagdo estipulada no item 8.2 so sera exigivel apds a devida contratagdo e
emissao de ordem de servico ou outro instrumento pelo qual ¢ dado comando para o inicio
das obras e/ou servigos referidos, e desde que haja compatibilidade entre os beneficiarios
da politica publica e as funcdes a serem desempenhada por estes.
8.4 O Contrato devera reservar as vagas previstas item 8.2 na seguinte proporgao:
a) No minimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso de o
contratado vir a admitir 20 (vinte) ou mais empregados.
b) Ao menos 1 (um) empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre 6 (seis)
e 19 (dezenove) empregados; e
¢) Admissdo facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 5 (cinco) ou menos
empregados.
8.5. As vagas, mencionadas no item 8.4, serdo preenchidas de acordo com a ordem de
classificagdo estabelecida em processo Unico de selecao a cargo da Secretaria da Justica
- SEJUS, nos termos de regulamentacdo propria.
8.6. No caso de ndo haver beneficiarios selecionados na forma do item 8.5, o contratado
devera preencher os empregos criados da forma que for mais 1til para a perfeita execugao
do contrato.
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8.7. O Contratado devera reservar, preferencialmente, o minimo de 5% (cinco por cento)
das vagas de emprego diretos na area de construcao civil criadas por forca do contrato de
obra publica que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus 6rgaos, para pessoas do sexo
feminino, desde que compativel com o exercicio das atividades inerentes ao objeto do
contrato.

8.8. A obrigacao estipulada no 8.7 s6 serd exigivel apos a devida contratagdo e emissao
da ordem de servigos ou outro instrumento pelo qual ¢ dado comando para inicio das
obras e/ou servigos referidos.

8.9. No caso de ndo haver beneficiarios habilitados na forma item 8.7, o Contratado
devera preencher os empregos criados da forma que for mais 1til para a perfeita execugao
do contrato.

8.10. A auséncia de beneficiarios habilitados serd consignada pelo Contratado no “Livro
de Ocorréncias” juntamente com as diligéncias que empregou para encontra-los, tais
como avisos veiculados em jornais locais e programas de radio, e serd revista pelo Fiscal
do Contrato a tempo e modo.

8.11. A CONTRATADA estara, durante todo o periodo de execucdo deste contrato,
sujeita a fiscalizagdo da CONTRATANTE, quer seja exercida por servidores do quadro
da propria CONTRATANTE, quer por terceiros especialmente contratados para este fim.
8.12. As determinagdes da fiscalizacdo obrigam a CONTRATADA, respeitados os
limites deste contrato ¢ o orgamento aprovado, a elaboracdo de detalhamentos dos
projetos e a realizacdo de atividades especificas. Nos casos em que a CONTRATADA
nao concordar com as recomendagdes ou ordens da fiscalizacdo, delas podera recorrer ao
titular da CONTRATANTE, tendo este recurso efeito suspensivo da ordem fiscal.

8.13. As obrigacdes gerais elencadas nesta clausula somam-se aquelas decorrentes das
peculiaridades da contratagdo, as quais estdo previstas na Parte Especifica.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
9.1. A CONTRATANTE se obriga a:
a) Disponibilizar o local das obras;
b) Aprovar as medi¢des em tempo habil;
c) Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na
clausula onze deste Contrato;
d) Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execucdo deste
Contrato;
e) Notificara CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados
na execucdo do contrato;
f) Reter os tributos e contribuicdes sobre os pagamentos mensalmente efetuados,
utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servigo, conforme legislacdo;
g) Aplicar penalidades, conforme o caso;
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h) Observar as disposi¢cdes da Instru¢do Normativa n® 05/2017, do Tribunal de
Contas do Estado do Piaui, que trata do cadastramento e acompanhamento de
contratos e obras nos Sistemas Licita¢des, Contratos e Obras WEB;

1) Observar as disposi¢cdes do Decreto Estadual n® 16.199/2015, que trata do
cadastramento e alimentacdo dos dados da obra no Sistema de Monitoramento ¢
Acompanhamento de A¢des Estratégicas — SIMO;

j) Disponibilizar a presente contratagdao no Portal Nacional de Compras Publicas ou,
em caso de indisponibilidade, em pagina da Contratante na Internet ¢ no Diario
Oficial do Estado, conforme Acorddao TCU n. 2758/2021 — Plenario.

9.2. Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em
outras leis, os constantes dos artigos 104, 147 a 149 ¢ 137 a 139 da Lei n. 14.133/2021.
9.3. As obrigacdes gerais elencadas nesta cldusula somam-se aquelas decorrentes das
peculiaridades da contratagdo, as quais estao previstas na Parte Especifica.

CLAUSULA DECIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotagdo
orcamentaria propria, prevista no or¢amento do Estado do Piaui, conforme classificagdo
descrita na Parte Especifica deste contrato.

10.2. A despesa para os exercicios subsequentes, quando for o caso, serd alocada a
dotagdo or¢amentaria prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a
CONTRATANTE, pela Lei Or¢amentéria Anual.

CLAUSULA ONZE - DA FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento do preco contratual devera guardar estreita relacdo com a execugao
dos servigcos contratados e apresentagdo de seus efeitos ou resultados nos termos
estabelecidos nos documentos constantes no processo administrativo citado na Clausula
Primeira, em especial no cronograma fisico-financeiro.

11.2. Os pagamentos dos servigos serdo feitos por medi¢cdes mensais, pelo Estado do
Piaui, através da CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no Pais, através de ordem
bancaria em parcelas compativeis com o Cronograma Fisico e Financeiro, contra a efetiva
execucdo dos servicos e apresentacdo de seus efeitos, tudo previamente atestado pelo
setor competente da CONTRATANTE, em consonancia com o SIAFEM — Sistema
Integrado de Administragdo Financeira dos Estados e Municipios, mediante apresentagao,
no que couber, dos seguintes documentos:

I  — Carta da Contratada encaminhando a medigao;

I — Memoria de calculo;

Il — Planilha de medi¢ao atestada e boletim de faturamento;

IV — Certificado de medic¢do, definindo o periodo correspondente;
V  —Cronograma executivo (fisico) realizado;

VI — Quadro resumo financeiro;

VII — Relatorio fotografico, contendo comentarios por foto;
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VIII — Copia do didrio de obras referente aos dias de execu¢ao dos servigos objetos
da medigdo, assinada pelo engenheiro responsavel (da contratada) e pelo servidor ou
comissao responsavel pela fiscalizagao;

IX - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresenta¢ao
de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional,

X - Certidao Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida

Ativa do Estado;

XI - Certidao Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou
sede da contratada, na forma da lei;

XII - Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

XIII — copia do seguro-garantia;

XIV —Relagdo dos trabalhadores constantes na SEFIP;

XV  — Guia de recolhimento do FGTS;

XVI — Guia de recolhimento previdenciario — GFIP;

XVII — Comprovante de pagamento do ISS;

XVIII — Relatorio pluviométrico, quando couber;

XIX — Planta iluminada contendo trechos realizados na medigao atual (cor
amarela), nas medic¢des anteriores acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor
vermelha), quando se tratar de obras de caracteristica unidimensional;

XX — Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

XXI — Declaragao de cumprimento da Lei Estadual n® 6.344/2013, que trata da
reserva de vagas em obras publicas para egressos do sistema prisional, conforme
paragrafos 1° a 5° da Clausula Oitava, ou justificativa para eventual impossibilidade
de cumprimento de tal obrigagao.

11.3. Os documentos especificados nos incisos I, III, IV, V e VII acima deverdo estar
assinados pela empresa contratada e pelo servidor ou comissdo responsavel pela

fiscalizagao.
11.4 Além dos documentos elencados no item 11.2, deverdo constar da primeira

medi¢ao:

I — Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsaveis
técnicos pela execugdo da obra, com o respectivo comprovante de pagamento;
IT — Copia da ordem de servigo;

IIT — Cépia dos demais seguros exigidos no contrato;

IV — Matricula no cadastro especifico do INSS (CEI).

11.5. Para a ultima medi¢do, além dos documentados discriminados no caput, serdo

exigidos:
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I — Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEI);

II — Projeto “As Built”, caso previsto na Parte Especifica;

III — Termo de recebimento definitivo.
11.6. Contratada podera apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou
documento equivalente. Recebida, a fatura ou cobranca serd examinada pela
CONTRATANTE durante, no maximo, 10 (dez) dias. No exame a CONTRATANTE,
preliminarmente, verificara e certificara a efetiva execucao dos servigos indicados na
fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento sera feito
em até 30 (trinta) dias contados do vencimento do prazo de exame da fatura, sem nenhum
acréscimo ou agregado financeiro. Havendo correcdo a fazer, caso o pagamento seja
efetuado a partir do 15° dia apds o vencimento, a fatura retificada ou ajustada sera
processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos.
11.7. As parcelas de pagamento seguirdo a programa¢do do Cronograma Fisico-
Financeiro da obra ou servigo, suas etapas, sub-etapas e respectivas porcentagens.
11.8. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa no Cronograma Fisico-Financeiro estiverem executados em sua
totalidade e aceitos pela fiscalizagdio da CONTRATANTE.
11.9. O Cronograma Fisico-Financeiro da obra/servico, apos revisado e aprovado pela
CONTRATANTE, tera sua versdo final anexada a este termo contratual.
11.10. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidacao
qualquer obrigacdo financeira que lhe caiba, sem prejuizo do que a referida obrigacao
pendente podera ser descontada do pagamento devido pela CONTRATANTE, pagando-
se entdo, apenas o saldo, se houver.
11.11. Serdo retidos na fonte os demais tributos e contribui¢cdes sobre os pagamentos
mensalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servigo,
conforme legislacao.
11.12. No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO ndo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, serdo devidos pelo CONTRATANTE encargos
moratdrios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente
em regime de juros simples.

O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM =1 x N x VP, onde: EM =

Encargos moratorios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para o

pagamento e a do efetivo pagamento; I = Indice de compensacio financeira =

0,00016438; e VP = Valor da prestagao em atraso, assim apurado:

[=(TX) I=(6/100) 1=0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

11.13. Entende-se por atraso imputavel ao Poder Publico, para fins do item anterior, o
ndo pagamento do preco ou de parcela deste, conforme acordado neste instrumento
contratual e desde que admissivel a divisdo da prestacdo devida pelo contratado em tantas
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quantas sejam as etapas da obra, servigo ou fornecimento contratado, por mais de 30
(trinta) dias contados do seu recebimento devidamente atestado por servidor ou comissao
responsavel.

11.14. Caso a execugdo dos servigos se estenda por mais de um ano, os precos da proposta
vencedora poderdo ser reajustados segundo indice que reflita o incremento de custos
setoriais da Contratada, a cada periodo anual, conforme fixado na clausula referente a
reajustamento de prego, desde que ndo tenha dado causa ao atraso.

11.15. A primeira fatura a ser paga devera estar acompanhada da ART expedida pelo
CREA da regido onde estardo sendo executados as obras e servigos, comprovando o
registro do Contrato naquele Conselho.

11.16. Conforme art. 75, § 4°, da Lei n. 14.133/2021, o pagamento sera efetuado
preferencialmente por meio de cartdo de pagamento, cujo extrato devera ser divulgado e
mantido a disposic¢ao do publico no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) ou,
caso indisponivel, no sitio da Contratante na internet.

11.17. Em caso de impossibilidade de utilizagdo de cartdo de pagamento, este devera ser
efetuado através de ordem bancéria, para crédito na Conta Corrente indicada na Parte
Especifica deste Contrato, valendo a CONTRATANTE como comprovantes de
pagamento ¢ como instrumento de quitagdo, os recibos dos depositos ou transferéncias
bancarias.

11.18. A Parte Especifica deste Contrato ird definir a necessidade de pagamento de
servigos de instalagdao, mobilizacdo e desmobilizagao.

11.19. Caso o item 2.3 da Parte Especifica deste Contrato tenha definido a elaboragao
de Projeto Executivo como obrigacdo da Contratada, deverdo ainda ser observadas as
disposic¢des de pagamento indicadas na Parte Especifica.

CLAUSULA DOZE - REAJUSTAMENTO DE PRECOS

12.1. Os precos contratuais propostos ndo serao reajustados. Para os contratos com prazo
inferior a um ano o reajustamento somente serd admitido se, apds prorrogagao, a vigéncia
do ajuste for superior a 12 (doze) meses, em atendimento aos termos do art. 2° da Lei no
10.192, de 14 de fevereiro de 2001, desde a empresa nao tenha dado causa ao atraso.
12.2. Caso o periodo de execucdo do contrato exceda a um ano, contado a partir da data
do orcamento a que a proposta se referir, os precos poderdo ser reajustados, mediante
solicitacdo da contratada, respeitadas a normas contratuais e desde que a empresa nao
tenha dado causa ao atraso, pela seguinte férmula:

I-TIo
R=V o
Sendo:
R = Valor do reajuste procurado;
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V = Valor contratual da obra/servico a ser reajustado;

Io = Indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data
fixada para entrega da proposta, pro rata dia;

I = Indice relativo a data do reajuste, pro rata dia.

12.3. O indice de reajuste empregado na formula acima sera o Indice Nacional da
Construgao Civil — Coluna 35, calculado e publicado pela Fundagdo Getalio Vargas na
revista Conjuntura Economica, salvo de outro indice for indicado na Parte Especifica
deste Contrato.

12.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

12.5. Competira a Contratada exercer, perante a Contratante, seu direito ao reajuste, cujos
efeitos terdo inicio somente apds o requerimento, nao sendo devidos valores referentes a
medi¢des de servigos executados anteriormente.

12.6. Ocorrendo a hipdtese de alteracdo do prazo de reajuste estabelecido neste Contrato,
este se adequara de pronto as condigdes que vierem a ser estabelecidas pelo Poder
Executivo ou Legislativo, no tocante a politica econdmica brasileira, se delas divergentes.
12.7. Em caso de atraso na execugdo das obras/servicos atribuivel a licitante adjudicataria,
0s pregos contratuais serdo reajustados pela formula estabelecida no subitem precedente,
obedecendo-se os seguintes critérios:

a) Se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que a
etapa das obras/servigos seria realizada de conformidade com o programado no
cronograma fisico-financeiro;

b) Se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as

obras/servicos forem executados.

12.8. Devera o gestor do contrato diligenciar no sentido de assegurar que a economicidade
do vinculo contratual sera mantida mesmo apds o reajuste, juntando aos autos
documentacdo comprobatoria da atual compatibilidade do valor do contrato com a
realidade de mercado.
12.9. Se a variagdo do indexador adotado implicar em reajuste que prejudique a
economicidade do valor contratual, a CONTRATADA aceita negociar a adog¢ao de prego
compativel com a realidade do mercado.
12.10. A partir do reajustamento dos precos a empresa contratada passara a apresentar,
para cada pagamento que pretenda receber, duas Faturas, sendo que uma contera os pregos
originais contratados e a segunda serd composta apenas pelo reajustamento devido, que
sera calculado conforme a férmula constante no paragrafo segundo.

CLAUSULA TREZE - DOS TRIBUTOS

13.1. Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre 0s
servicos contratados, correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA e deverdo ser
pagos nas épocas devidas.
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13.2. No caso de criagdo de novos tributos ou alteracdo nas aliquotas de tributos
existentes, os precos sobre os quais incidirem esses tributos serdo revistos a partir da
época em que ocorrer a alteracao da legislagdo tributaria, aumentando-se ou reduzindo-
se aqueles precos da maneira apropriada.

CLAUSULA QUATORZE - DOS PRAZOS DE EXECUCAO E VIGENCIA
CONTRATUAL
14.1. O prazo para execucdo das obras e servigos encontra-se previsto na Parte
Especifica deste Contrato.
14.2. O inicio da vigéncia contratual ocorrera a partir da data da assinatura deste contrato,
tornando-se eficaz a partir da publicagdo, em extrato, no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), que sera providenciada pela CONTRATANTE nos termos do art. 94
da Lei n. 14.133/2021.
14.3. Em caso de indisponibilidade das funcionalidades do Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), devera o extrato do contrato ser publicado na pagina da
internet da Contratante e no Diario Oficial do Estado, conforme Acordio TCU n.
2458/2021 — Plenario.
14.4. O presente contrato tera vigéncia definida na Parte Especifica deste Contrato.
14.5. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no periodo firmado no contrato, conforme art. 111 da Lei n.14.133/2021.
14.6. Quando a nao conclusao decorrer de culpa do contratado:
a) o contratado serd constituido em mora, aplicdveis a ele as respectivas sancdes
administrativas;
b) a Administra¢do podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual.
14.7. O contrato se extinguira 5 (cinco) dias apods o recebimento definitivo da obra.

CLAUSULA QUINZE - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

15.1. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execugdo das
obras e servigos contratados, obrigando-se, ainda, a comunicar 3 CONTRATANTE a
designagao do dirigente técnico, cabendo a esse a responsabilidade total de agir em nome
da CONTRATADA, acumulando, se for o caso, as responsabilidades administrativas
decorrentes, bem como comunicar previamente todas as substituigdes que vier a operar
em sua equipe técnica alocada aos trabalhos objeto do presente Contrato.

15.2. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execu¢ao do Contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitagao
e qualificagdo exigidas no processo administrativo citado na Clausula Primeira.

CLAUSULA DEZESSEIS - DA RESPONSABILIDADE CIVIL
16.1. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuizos

causados a CONTRATANTE ou a terceiros na execugao das obras e servi¢os ora
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contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destrui¢des, parciais ou totais, a
pessoas, materiais ou coisas, isentando a CONTRATANTE de todas as reclamacgdes
que possam surgir em consequéncia deste Contrato, ainda que tais reclamacgdes
resultem de atos de prepostos seus ou de quaisquer pessoas fisicas ou juridicas
empregadas na execucao dos trabalhos.

CLAUSULA DEZESSETE - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
17.1. A contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessarias para evitar
danos a terceiros em consequéncias da execucdo dos trabalhos. Sera de exclusiva
responsabilidade da contratada a obrigacdo de reparar os prejuizos que vier a causar,
quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas.

17.2. A contratada sera nica, integral e exclusivo responsavel em qualquer caso por todos
os prejuizos, de qualquer natureza, que causar a CONTRATANTE ou, ainda, a terceiros,
em decorréncia da execuc¢do das obras e servigos objeto do Contrato, respondendo por si
€ pOor seus sucessores.

17.3. A contratada serd, também, responsavel por todos os Onus ou obrigacdes
concernentes a legislagdo social, trabalhista, fiscal, securitaria ou previdenciaria, bem
como todas as despesas decorrentes da execucdo de eventuais trabalhos em horarios
extraordinarios (diurno ou noturno), inclusive despesas com instalagdes e equipamento
necessarios as obras e servigos e, em resumo, todos os gastos e encargos de material e
mao-de-obra necessarios a completa realizacdo do objeto do Contrato e sua entrega
perfeitamente concluida.

17.4. A contratada devera:

a. Providenciar, as suas expensas, copias dos elementos que venham a ser
necessarios a assinatura do Contrato, como também no decorrer da
execucao das obras e servigos;

b. Registrar o Contrato no CREA e apresentar, a FISCALIZACAO, o
comprovante de pagamento da “Anotacdo de Responsabilidade
Técnica”;

c. Responsabilizar-se pela efetivagdo de seguros para garantia de pessoas
e bens;

d. Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de
divulgagdo das fontes de financiamento e de coordenagdo das obras e
servigos, conforme modelos estabelecidos pela FISCALIZACAO;

e. Manter permanentemente no local das obras e servicos, equipe técnica
composta de profissionais habilitados e de capacidade comprovada,
que assuma perante a FISCALIZACAO a Responsabilidade Técnica
pelas obras e servigos, até a entrega definitiva do objeto do Contrato,
inclusive com poderes para deliberar determinagdes de emergéncia
caso se tornem necessarias;

f. Facilitar a acdo da FISCALIZACAO na inspecdo das obras e servigos
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em qualquer dia ou hora, prestando todas as informagdes e
esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa;
Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, no sentido
de garantir a salubridade e seguranca no canteiro de obras e servigos;
Quando, por motivo de for¢ca maior, houver necessidade de aplicacao
de material “similar” ao especificado, submeter, previamente e por
escrito 8 FISCALIZACAO, a pretendida substituigao;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou
parcialmente, os defeitos ou incorregdes verificadas nas obras ou
servigos, resultantes de execugdo irregular, do emprego de materiais
inadequados ou ndo correspondentes as especificagdes.

CLAUSULA DEZOITO - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
18.1. Alteracdes do contrato observardo o disposto nos artigos 124 a 134 da Lei n.

14.133/2021 e serdo incorporadas ao Contrato durante sua vigéncia, mediante termos

aditivos com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
18.1.1. unilateralmente pela CONTRATANTE:

a)

Quando, por sua iniciativa, houver modificagdes dos detalhes
executivos ou das especificacdes, para melhor adequagao técnica do
objeto;

b) Quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia

de acréscimo ou diminui¢do quantitativa de seu objeto até o limite
permitido na forma do artigo 125 da Lei n. 14.133/2021, do valor
inicial do contrato ou instrumento equivalente.

18.1.2. por acordo entre as partes:

a)

b)

¢)

Quando houver a substitui¢ao de garantia de execucao, por deliberagao
conjunta das partes;

Quando necessaria a modificagdao do regime de execucao, em fase de
verificagdo técnica de inaplicabilidade dos termos do contrato original;
Quando necessaria @ modificagdo da forma de pagamento, por
imposi¢do de circunstdncia superveniente, mantido o valor inicial
atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento com relacdo ao
Cronograma Financeiro fixado, sem correspondente contraprestacao
da execucao do objeto.

18.2. Se o contrato ndo contemplar pregos unitdrios para obras ou servigcos cujo
aditamento se fizer necessario, esses serao fixados por meio da aplicacao da relagdo geral

entre os valores da proposta e o do or¢amento-base da Administracdo sobre os precos
referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites
estabelecidos no art. 125 da Lei n. 14.133/2021.
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18.3. No caso de supressdo de parte do objeto do Contrato, se a contratada ja houver
adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pela
Administragdo pelos custos de aquisi¢ao regularmente comprovados € monetariamente
reajustados, podendo caber indenizagdo por outros danos eventualmente decorrentes da
supressao, desde que regularmente comprovados.
18.4. Os precos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso,
se houver, apds a data da apresentagao da proposta, criagdo, alteracdo ou extin¢do de
quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposigoes legais, com
comprovada repercussao sobre os precos contratados.
18.5. Em havendo alteragdo unilateral do Contrato que aumente ou diminua os encargos do
contratado, a Administracdo devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio
econdmico-financeiro inicial.
18.6. A contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizeram necessarios na contrata¢do, na forma do artigo 125 da Lei n.
14.133/2021, do valor inicial do contrato.
18.7. Durante todo o periodo de execu¢dao do contrato sera exercida estrita observancia
ao equilibrio dos precos fixados no neste Contrato em relacdo a vantagem originalmente
ofertada pela empresa vencedora, de forma a evitar que, por meio de termos aditivos
futuros, o acréscimo de itens com precos supervalorizados ou eventualmente a supressao
ou modificagdo de itens com precos depreciados viole principios administrativos.
18.8. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia
ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamento que
modifique a planilha or¢amentaria.
18.9. A diferenga a que se refere no paragrafo 7° podera ser reduzida para a preservagao
do equilibrio econdmico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados,
desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais nao excedam os custos unitarios do
sistema de referéncia na forma do Decreto n° 7.983/2013, assegurada a manutencao da
vantagem da proposta vencedora ante a da segunda melhor proposta, se houver.
18.10. A formagdo do preco dos aditivos contratuais contard com or¢amento especifico
detalhado em planilhas elaboradas pela CONTRATANTE, na forma prevista no capitulo
IT do Decreto n® 7.983/13, observado o disposto no art. 14 e mantidos os limites do
previsto no art. 125 da Lei n. 14.133/2021.
18.11. Nas hipoteses em que for adotada a contratacdo integrada ou semi-integrada, ¢
vedada a alteracdo dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:
I — para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso
fortuito ou for¢a maior;
IT — por necessidade de alteragdo do projeto ou das especificacdes para melhor
adequacado técnica aos objetivos da contratacdo, a pedido da Administragdo, desde que
ndo decorrente de erros ou omissdes por parte do contratado, observados os limites
estabelecidos no art. 125 da Lei n. 14.133/2021;
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IIT — por necessidade de alteragdo do projeto nas contratagdes semi-integradas, nos
termos do § 5° do art. 46 da Lein. 14.133/2021;

IV — por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de
responsabilidade da Administragao.

CLAUSULA DEZENOVE - DA FISCALIZACAO

19.1. A FISCALIZACAO da execugdo das obras e servicos sera feita pela
CONTRATANTE, através de seus representantes, equipes ou grupos de trabalho, de
forma a fazer cumprir rigorosamente os detalhes executivos, as especificagdes, os prazos,
as condigdes estabelecidas no Projeto Basico, a PROPOSTA DE PRECOS e as
disposi¢des do Contrato.

19.2. Fica reservado a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro

de Obras, todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso ndo previsto no Projeto
Basico, nas Especificagdes, nos Detalhes Executivos, nas Leis, nas Normas da
CONTRATANTE, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione,
direta ou indiretamente, com as obras € servicos em questao ¢ seus complementos, ouvida
a autoridade do orgao.

19.3. Compete, ainda, especificamente 8 FISCALIZACAO:

a)

b)

g)

h)

)

k)

Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou nao especificado
e estipular o prazo para a sua retirada da obra;

Exigir a substituicdo de técnico, mestre ou operario que nao responda
técnica e disciplinarmente as necessidades da obra, sem prejuizo do
cumprimento dos prazos e condi¢des contratuais;

Decidir quanto a aceitacdo de material “similar” ao especificado,
sempre que ocorrer motivo de for¢a maior;

Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na
Clausula Décima Sexta deste Contrato;

Indicar a contratada, todos os elementos indispensaveis ao inicio das
obras, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de emissao
da Ordem de Execucao de Servigos;

Esclarecer prontamente as dividas que lhe sejam apresentadas pela
contratada;

Expedir, por escrito, as determinacdes e comunicacdes dirigidas a
contratada;

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

Promover, com a presenca da contratada, as medi¢des de obras e
servigos executados.

Transmitir, por escrito, as instru¢des e as modificagdes dos detalhes
executivos que porventura venham a ser feitas, bem como alteragdes
de prazos e de cronogramas;

Dar a CONTRATANTE imediata ciéncia dos fatos que possam levar
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a aplicacdo de penalidades contra a contratada ou mesmo a rescisao do
Contrato;
1) Relatar oportunamente a CONTRATANTE ocorréncia ou
circunstancia que acarretar dificuldades no desenvolvimento das obras
e servigos em relacao a terceiros.
m) Examinar os livros e registros.
19.4. A substitui¢ao de qualquer integrante da equipe técnica da contratada, durante a
execugdo das obras e servigos, dependera da aquiescéncia da FISCALIZACAO
quanto ao substituto apresentado.
19.5. Com relagdo ao “Diario de Ocorréncia”, compete a FISCALIZACAO:
a) Pronunciar-se sobre a veracidade das anotagdes feitas pela contratada;
b) Registrar o andamento das obras e servigos, tendo em vista os detalhes
executivos, as especificagdes, 0s prazos € cronogramas;
c) Fazer observagdes cabiveis, decorrentes dos registros da contratada no
referido Diario;
d) Dar solugdo as consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua
equipe;
e) Registrar as restricdes que parecam cabiveis quanto ao andamento dos
trabalhos ou ao procedimento da contratada, seus prepostos e sua equipe;
f) Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes
executivos e especificagoes;
g) Anotar os fatos ou observagdes cujo registro se faga necessario.

19.6. A Parte Especifica deste Contrato podera incluir rotinas especificas de fiscalizagao
da execugdo do objeto, de acordo com as respectivas peculiaridades.

CLAUSULA VINTE - DA CAUCAO DE EXECUCAO
20.1. A Parte Especifica podera prever a prestacdao de garantia pelo licitante vencedor.
20.2. No caso de prestacao de garantia mediante seguro-garantia, o prazo de vigéncia da
apolice serd igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e devera
acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia deste mediante a emissao do respectivo
endosso pela seguradora.
20.2.1. O seguro-garantia continuarad em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago
o prémio nas datas convencionada.
20.3. A garantia prestada serd restituida e/ou liberada apos o cumprimento integral de
todas as obrigagdes contratuais e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente,
conforme dispde o art. 100 da Lei Federal n® 14.133/2021.
20.4. A nao prestacdo de garantia equivale a recusa injustificada para a contratagdo,
caracterizando descumprimento total da obrigacdo assumida, ficando a adjudicataria
sujeita as penalidades legalmente estabelecidas, inclusive multa.
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20.5. Na ocorréncia de acréscimo contratual de valor, deverd ser prestada garantia
proporcional ao valor acrescido, nas mesmas condi¢des estabelecidas no subitem 20.1 da
Parte Especifica deste contrato.

CLAUSULA VINTE E UM - DAS PENALIDADES
21.1. As penalidades administrativas aplicaveis a Contratada, por inadimpléncia, estao
previstas no Capitulo I do Titulo IV da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo das sangdes
previstas neste Contrato.
21.2. Conforme art. 155 da Lei n. 14.133/2021, o licitante ou o contratado sera
responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragdes:
a) dar causa a inexecugdo parcial do contrato;
b) dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao,
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
¢) dar causa a inexecucao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;
€) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;
h) apresentar declaracdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitagdo ou a execugao do contrato;
1) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;
Jj) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;
1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
21.3. Serao aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas as seguintes sancdes:
a) adverténcia;
b) multa;
¢) impedimento de licitar e contratar;

d) declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

21.4. A sancgdo prevista na alinea “a” do subitem 21.3 serd aplicada exclusivamente pela
infragdo administrativa prevista na na alinea “a” do subitem 21.2, quando ndo se justificar
a imposicao de penalidade mais grave.

21.5. A sancgao prevista na alinea “b” do subitem 21.3, calculada na forma do item 12.11
deste contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a
30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratacdo direta
e sera aplicada ao responsavel por qualquer das infracdes administrativas previstas no
subitem 21.2.

21.6. A sancdo prevista na alinea “c” do subitem 21.3 serd aplicada ao responsavel pelas
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infracdes administrativas previstas nas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do subitem
21.2, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a sancdo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
21.7. A sangao prevista na aline “d” do subitem 21.3 sera aplicada ao responsavel pelas
infragdes administrativas previstas nas alineas “h”, “i”, “j”, “k” e “I”, do subitem 21.2,
bem como pelas infragdes administrativas previstas “b”, “c”, “d”, “e”, “t” e “g” do
referido subitem que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a sangao
referida no subitem 21.6 e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo
de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
21.8. As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do subitem 21.3 poderdo ser
aplicadas cumulativamente com a prevista na alinea “b” do referido subitem.
21.9. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administra¢do ao contratado, além da perda desse
valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.
21.10. Independentemente das sangdes a que se referem os subitens anteriores, a
Contratada esta sujeita ao pagamento de indenizagdo por perdas e danos, podendo ainda
a administra¢do propor que seja responsabilizada:
a) civilmente, nos termos do Codigo Civil;
b) perante os 6rgaos incumbidos de fiscalizacdo das atividades contratadas ou do
exercicio profissional a elas pertinentes;
¢) criminalmente, na forma da legislagdo pertinente.
21.11. Multas
21.11.1. Caso haja a inexecugdo parcial do objeto serd aplicada multa de até 30%
(trinta por cento) sobre o saldo contratual. Para inexecucdo total, a multa aplicada
serd de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato.
21.11.1.1. Seré configurada a inexecugao parcial do objeto, quando:
a) O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execucao de conclusdo da
obra, menos de 80% (oitenta por cento) do total do contrato;
b) Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o término do
prazo fixado para a conclusdo da obra.
21.11.1.2. Seré configurada a inexecucao total do objeto quando houver atraso
injustificado para inicio dos servigos por mais de 15 (quinze) dias apds o
recebimento da ordem de servigo.
21.11.2. Além das multas previstas no item 21.11.1 e subitens, poderao ser aplicadas
multas, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1.1, 1.2 e 2 abaixo.

Tabela 1.1 — Obra até 10 milhoes
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GRAU CORRESPONDENCIA

RS$ 150,00

R$ 250,00

R$ 350,00

R$ 500,00

RS 2.500,00

Q| N | B W (N -

R$ 5.000,00

Tabela 1.2 — Obra acima de 10 milhoes

GRAU CORRESPONDENCIA

R$ 300,00

RS$ 500,00

RS$ 700,00

R$ 1000,00

R$ 5.000,00

Q| N | AW (N -

RS$ 10.000,00

Tabela 2

INFRACAO

Item | DESCRICAO GRAU
Permitir a presenca de empregado ndo uniformizado, mal apresentado;

1 por empregado e por ocorréncia. 01
Manter funciondrio sem qualificacdo para a execucdo dos servigos; por

2 empregado e por dia. 01
Executar servico incompleto, paliativo substitutivo como por carater

3 permanente, ou deixar de providenciar recomposi¢do complementar; por | 02
ocorréncia.
Fornecer informagdo pérfida de servigo ou substituicdo de material; por

4 ocorréncia. 02
Executar servigo sem a utiliza¢do de equipamentos de protecdo individual

5 (EPI), quando necessarios; por empregado, por ocorréncia. 03
Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito,

6 0s servicos contratuais; por dia e por tarefa designada. 03
Reutilizar material, pega ou equipamento sem anuéncia da

7 FISCALIZACAO; por ocorréncia. 03
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Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por
ocorréncia.

03

Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do
objeto do contrato; por ocorréncia.

04

10

Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem
motivo justificado; por ocorréncia.

04

11

Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisico,
lesdo corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia.

06

12

Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia

06

Para os itens a seguir, deixar de:

13

Apresentar a ART dos servigos para inicio da execucao destes no prazo
de 15 (quinze) dias tteis apds a assinatura do contrato; por dia de atraso.

01

14

Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel
com suas atribui¢des; por empregado e por dia.

01

15

Manter a documentagdo de habilitacdo atualizada; por item, por
ocorréncia.

01

16

Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela
FISCALIZACAO; por ocorréncia.

01

17

Cumprir determinagio da FISCALIZACAO para controle de acesso de
seus funcionarios; por ocorréncia.

01

18

Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e impor penalidades
aqueles que se negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia.

02

19

Cumprir determinagdo formal ou instru¢do complementar da
FISCALIZACAO; por ocorréncia.

02

20

Iniciar execucdo de servico nos prazos estabelecidos pela
FIACALIZACAO, observados os limites minimos estabelecidos por este
contrato; por servico, por dia.

02

21

Refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos
estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por
ocorréncia.

03

22

Manter nos locais dos servicos um "Livro de Ocorréncias"- DIARIO DE
OBRAS; por dia.

04

23

Registrar diariamente o andamento dos servigos e os fatos relativos a
execu¢ao das obras, no DIARIO DE OBRAS. Os registros feitos
receberao o visto da CONTRATADA e da CONTRATANTE; por dia.

03

24

Encaminhar semanalmente para arquivamento na pasta do contrato na
CONTRATANTE, a 1* via do DIARIO DE OBRAS relativo a semana
anterior. Por semana.

03

Edital Concorréncia Eletrénica — Lei 14.133/2021
Obras/Servigos Especiais de Engenharia
Outubro/2023



ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DO PIAUI

25

Inserir no DIARIO DE OBRAS, as justificativas apresentadas para | 06
subsidiar as alteragdes do contrato na data de sua ocorréncia anexando os
registros no pedido; Por ocorréncia.

26

Iniciar e manter durante a execugao do contrato o engenheiro responsavel
técnico pela obra, nas quantidades previstas no projeto basico; por dia. 04

27

Cumprir quaisquer dos itens do Projeto Basico e deste Contrato, mesmo
que ndo previstos nesta tabela de multas, ap6s reincidéncia formalmente | 04
notificada pela FISCALIZACAO; por ocorréncia

28

Efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes, tiquetes-refeigoes,
seguros, encargos fiscais sociais, bem como arcar com quaisquer | 05
despesas direta e/ou indiretas relacionadas a execugdo do contrato nas

datas avengadas; por dia e por ocorréncia.

21.11.3. Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente
estabelecido para execugdo dos servigos previstos no cronograma de execucao fisico-
financeiro por ela apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO, serdo aplicadas
multas conforme Tabela 3. A apuracdo dos atrasos sera feita mensalmente.
21.11.3.1. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execucao dos servigos incidira
(30) sobre os valores previstos para o pagamento do més em que ocorrer o atraso,
de acordo como cronograma fisico-financeiro inicialmente apresentado pelo
CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZACAO.
21.11.3.2. O atraso injustificado na execucdo dos servicos sujeitara o
CONTRATADO a sangdes variaveis e progressivas, a depender da gravidade e da
frequéncia do(s) atraso(s), conforme Tabela 3 a seguir:

Tabela 3
GRAU . MULTA R TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no més)
1 0,10% BRANDO E EVENTUAL
MEDIANO E EVENTUAL
2 0,30%
’ BRANDO E INTERMITENTE
GRAVE E EVENTUAL
3 0,50% BRANDO E CONSTANTE
4 0,70% MEDIANO E INTERMITENTE
GRAVE E INTERMITENTE
5 0,90%
' MEDIANO E CONSTANTE
6 1,10% GRAVE E CONSTANTE

21.11.3.3. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:
a) brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execucdo dos servicos
no més;
b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execucdo dos servigos
no més;
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¢) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execucao dos servigos no
més.
21.11.3.4. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:
a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez;
b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medigdes nao subsequentes;
¢) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢des subsequentes.
21.11.3.5. A gravidade do atraso serd aferida, em cada medicao, de maneira
cumulativa, procedendo-se a comparagao entre o valor total acumulado previsto
pelo CONTRATADO no cronograma fisico-financeiro apresentado e o total
acumulado efetivamente realizado até a medi¢do em questdo. A multa podera ser
aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medigao seguintes ao da constatagao
do atraso.
21.11.3.6. No primeiro més em que ocorrer atraso podera ser aplicada, a critério
da FISCALIZACAO, a sang¢do de adverténcia. A qualquer tempo a
FISCALIZACAO podera aplicar a sang@o de adverténcia se constatado atraso da
obra de até 5%.
21.11.3.7. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medi¢ao seguintes
ao do registro do atraso, recuperagdo satisfatéria ao cumprimento dos prazos
acordados, a FISCALIZACAO podera, a seu exclusivo critério, optar pela nao
aplicacao da multa.
21.11.3.8. A recuperagao supracitada nao impede a aplicagao de outras multas em
caso de incidéncia de novos atrasos.
21.11.4. Por atraso na conclusdo da obra podera ser aplicada multa de 0,5% (cinco
décimos por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, até o limite de
60 (sessenta) dias.
21.11.4.1. Apds o sexagesimo dia, serd aplicada a sancao de inexecucao parcial,
conforme definido anteriormente.
21.11.5. O somatoério das multas previstas nos itens acima nao podera ultrapassar o
percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato.
21.12. Nenhum pagamento sera feito ao fornecedor dos bens que tenha sido multado,
antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.
21.13. Na aplicagdo das sangdes serdo observados os procedimentos e prazos constantes
nos arts. 157 a 160 da Lei n. 14.133/2021.
21.14. As multas administrativas previstas neste instrumento ndo tém carater
compensatorio € o seu pagamento nao eximira a Contratada de responsabilidade por
perdas e danos decorrentes das infracdes cometidas.

CLAUSULA VINTE E DOIS - DA RESCISAO
22.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipdteses previstas no art.
137 da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo das sanc¢des aplicaveis.
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22.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
Contratada o direito a prévia e ampla defesa.
22.3. A exting¢do determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo acarreta as
seguintes consequéncias, sem prejuizo das sangdes previstas neste contrato e na Lei n°
14.133/2021:
I) Assungdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar,
por ato proprio da Administragao;
IT) Ocupagao e utilizagdo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e
do pessoal empregados na execucdo do contrato e necessarios a sua continuidade;
IIT) Execugdo da garantia contratual para:
a) ressarcimento da Administragdo Publica por prejuizos decorrentes da nao
execucao;
b) pagamento de verbas trabalhistas, fundidrias e previdenciarias, quando
cabivel;
c¢) pagamento das multas devidas a Administracdo Publica;
d) exigéncia da assuncdo da execug¢do e da conclusdo do objeto do contrato pela
seguradora, quando cabivel,
IV) Retengdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados
a Administra¢ao Publica e das multas aplicadas.

22.4. O termo de rescisdo sera precedido de Relatorio indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:

I) Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

I1) Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

IIT) Indenizacdes e multas.

CLAUSULA VINTE E TRES - SUBCONTRATACAO E SUB-ROGACAO
23.1. A Parte Especifica do Contrato ira definir a permissao ou nao de subcontratagao.

CLAUSULA VINTE E QUATRO - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

24.1. Concluidos os servigos, apds comunicagao formal por escrito do adimplemento total
da conclusdo pelo contratado, a CONTRATANTE procedera ao recebimento provisorio
do objeto, no prazo indicado na Parte Especifica, mediante termo detalhado, pelo
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior
verificacao de sua conformidade com as especificagdes constantes no Projeto Basico.
24.2. A CONTRATANTE recebera os servicos em carater definitivo no prazo indicado
na Parte Especifica. Durante o periodo compreendido entre o recebimento provisorio e
o recebimento definitivo, ficara o contratado obrigado a efetuar reparos que, a juizo da
CONTRATANTE se fizerem necessarios quanto a qualidade e seguranca do objeto.

24.3. Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto sera recebido definitivamente
por servidor ou comissdo designada para tal fim, mediante termo detalhado assinado pelas
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partes, desde que se comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, conforme o
disposto no art. 140, I, “b” da Lei n® 14.133/2021, sem prejuizo das sangdes civis.
24.4. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga da obra ou servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

CLAUSULA VINTE E CINCO - DOS CASOS OMISSOS

25.1. Os casos omissos € 0s que se tornarem controvertidos serdo decididos com base na
Lein® 14.133/2021, garantido 8 CONTRATADA o contraditorio e ampla defesa de seus
interesses.

CLAUSULA VINTE E SEIS - DA EFICACIA

26.1. A validade deste instrumento decorrera de sua assinatura, tornando-se eficaz a partir
da publicacdo, em extrato, no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas (PNCP), que sera
providenciada pela CONTRATANTE nos termos do art. 94 da Lei n. 14.133/2021.

26.2. Em caso de indisponibilidade das funcionalidades do Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), devera o extrato do contrato ser publicado na pagina da

internet da Contratante e no Diario Oficial do Estado, conforme Acérddo TCU n.
2458/2021 — Plenario

CLAUSULA VINTE E SETE - DA CISAO, INCORPORACAO OU FUSAO

27.1. Em havendo a Cisdo, Incorpora¢do ou Fusdo da futura empresa contratada, a
aceitagdo de qualquer uma destas operagdes ficard condicionada a analise por esta
administracdo contratante do procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de
riscos de insucesso na execucdo do objeto contratado, ficando vedada a sub-rogacdo
contratual.

CLAUSULA VINTE E OITO - DA PROTECAO DE DADOS

28.1. A CONTRATADA declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Protecao
de Dados (LGPD) e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao
disposto na legislagdo, com intuito de protecdo dos dados pessoais repassados pelo
CONTRATANTE.

28.2. E vedada as partes a utilizagdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em
decorréncia da execugdo contratual para finalidade distinta daquela do objeto da
contratagdo, sob pena de responsabilizacao administrativa, civil e criminal.

28.3. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as
informacdes — em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensiveis — repassados
em decorréncia da execucdo contratual, em consonancia com o disposto na Lei n.
13.709/2018, sendo vedado o repasse das informacdes a outras empresas ou pessoas,
salvo aquelas decorrentes de obrigacdes legais ou para viabilizar o cumprimento do
instrumento contratual.
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28.4. A CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade
da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais,
garantindo que:
a) o tratamento de dados pessoais dar-se-4 de acordo com as bases legais previstas
nas hipoteses dos arts. 7°, 11 e 14 da Lei n. 13.709/2018, as quais se submeterdao os
servicos, € para propositos legitimos, especificos, explicitos e informados ao titular;
b) o tratamento seja limitado as atividades necessarias para o alcance das finalidades
do servico contratado ou, quando for o caso, ao cumprimento de obrigacdo legal ou
regulatoria, no exercicio regular de direito, por determinagdo judicial ou por
requisi¢do da Autoridade Nacional de Prote¢do de Dados - ANPD;
c) em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante
consentimento, indispensaveis a propria prestagao do servigo, esta sera realizada apos
prévia aprovacdo da CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA
pela obten¢do e gestdo. Os dados assim coletados s6 poderdo ser utilizados na
execucdo dos servigos especificados neste contrato, € em hipdtese alguma poderdo
ser compartilhados ou utilizados para outras finalidades. Eventualmente, podem as
partes convencionar, por escrito, que a CONTRATANTE sera responsavel por obter
o consentimento dos titulares;
d) os sistemas que servirao de base para armazenamento dos dados pessoais coletados
seguem um conjunto de premissas, politicas e especificacdes técnicas, devendo estar
alinhados com a legislacdo vigente e as melhores praticas de mercado;
e) os dados obtidos em razao deste contrato serdo armazenados em um banco de
dados seguro, com garantia de registro das transa¢des realizadas na aplicagdo de
acesso (log), adequado controle baseado em fungao (role based access control) e com
transparente identificagdo do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma
de garantir inclusive a rastreabilidade de cada transacdo e a franca apuragdo, a
qualquer momento, de desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses dados
com terceiros;
e.l) no caso de haver transferéncia internacional de dados pessoais pela
CONTRATADA, para atender ao disposto acima, esta garante que:
e.1.1) a legisla¢do do pais para o qual os dados foram transferidos, asseguram o
mesmo nivel de protecdo que a legislacdo brasileira em termos de privacidade e
protecao de dados, sob pena de encerramento da relacdo contratual, em vista de
restricdo legal prevista no ordenamento juridico brasileiro;
e.1.2) os dados transferidos serdo tratados em ambiente da CONTRATADA;
e.1.3) o tratamento dos dados pessoais, incluindo a propria transferéncia, foi e
continuard a ser feito de acordo com as disposi¢des pertinentes da legislacao
sobre prote¢ao de dados aplicavel e que ndo viola as disposigdes pertinentes do
Brasil;
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e.1.4) sempre que necessario, orientara a Empresa de Tecnologia da Informagao
do Estado do Piaui - ETIPI, ou a entidade que a substituir, durante o periodo de
tratamento de dados pessoais, também em relacdo aos dados transferidos para
pais estrangeiro, para que ocorra em conformidade com a legislacdo sobre
protecao de dados aplicavel e com as clausulas do contrato;

e.1.5) oferecera garantias suficientes em relacdo as medidas de seguranca
técnicas e organizativas, ¢ as especificara formalmente ao contratante, ndo
compartilhando dados que lhe sejam remetidos com terceiros;

e.1.6) as medidas de seguranca sdo adequadas para proteger os dados pessoais
contra a destruicdo acidental ou ilicita, a perda acidental, a alteragdo, a
divulgacdo ou o acesso ndo autorizados, nomeadamente quando o tratamento
implicar a sua transmissao por rede, e contra qualquer outra forma de tratamento
ilicito e que estas medidas asseguram um nivel de seguranga adequado em
relacdo aos riscos que o tratamento representa e a natureza dos dados a proteger,
atendendo aos conhecimentos técnicos disponiveis e aos custos resultantes da
sua aplicagao;

e.1.7) zelara pelo cumprimento das medidas de seguranga;

e.1.8) tratard os dados pessoais apenas em nome da CONTRATANTE e em
conformidade com as suas instruc¢des ¢ as clausulas do contrato; no caso de nao
poder cumprir estas obriga¢des por qualquer razdo, concorda em informar
imediatamente a CONTRATANTE que neste caso poderd suspender a
transferéncia de dados e/ou de rescindir o contrato;

e.1.9) a legislagao que lhe ¢ aplicavel ndo o impede de respeitar as instrugdes
recebidas da CONTRATANTE e as obrigacdes do contrato e que, no caso de
haver uma alteragao nesta legislacdo que possa ter efeito adverso substancial nas
garantias e obrigagdes conferidas pelas clausulas do contrato, comunicara
imediatamente essa alteracio a CONTRATANTE, que neste caso podera
suspender a transferéncia de dados e/ou de rescindir o contrato;

e.1.10) notificara imediatamente a CONTRATANTE sobre: qualquer solicitagao
juridicamente vinculativa de divulga¢do de dados pessoais por uma autoridade
fiscalizadora responsavel pela aplicagdo da lei, a menos que seja proibido de
outra forma, como uma proibi¢do da lei penal de preservar a confidencialidade
de uma investigacdo policial; qualquer acesso acidental ou ndo autorizado.
e.1.11) respondera répida e adequadamente todas as solicitagdes de informacao
da CONTRATANTE, relacionadas ao tratamento dos dados pessoais objeto da
transferéncia e que se submetera aos conselhos da autoridade fiscalizadora no
que diz respeito ao processamento dos dados transferidos;

e.1.12) a pedido da CONTRATANTE apresentard as informagdes necessarias
sobre o tratamento relacionado com os dados pessoais objeto da transferéncia ou
as informagdes solicitadas pela Autoridade fiscalizadora.
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e.1.13) em caso de subcontratagdo, informara previamente a CONTRATANTE
que podera anuir por escrito;
e.1.14) os servigos de processamento pelo subcontratado serdo executados de
acordo com o disposto neste contrato;
e.1.15) enviarda imediatamente a CONTRATANTE uma coépia de qualquer
acordo de subcontratagdo que celebrar sobre o objeto deste contrato
28.5. A CONTRATADA dara conhecimento formal aos seus empregados e/ou prepostos
das obrigacdes e condi¢des acordadas nesta clausula, inclusive no tocante a Politica de
Privacidade da CONTRATANTE.
28.6. O eventual acesso, pela CONTRATADA, as bases de dados que contenham ou
possam conter dados pessoais ou segredos de negocio, implicara paraa CONTRATADA
e para seus prepostos — devida e formalmente instruidos nesse sentido — o mais absoluto
dever de sigilo, no curso do presente contrato e pelo prazo de até 10 (dez) anos contados
de seu termo final.
28.7. As partes cooperardo entre si no cumprimento das obrigagdes referentes ao exercicio
dos direitos dos Titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Protecdo de
Dados em vigor e também no atendimento de requisi¢des e determinagdes do Poder
Judiciario, Ministério Pablico, Orgﬁos de controle administrativo.
28.8. As partes responderdo administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos
patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados
em decorréncia da execugdo contratual, por inobservancia a LGPD.
28.9. Em atendimento ao disposto na Lein. 13.709/2018 - Lei Geral de Protecdo de Dados
Pessoais (LGPD), a CONTRATANTE, para a execug¢do do servigo objeto deste contrato,
tera acesso a dados pessoais dos representantes da CONTRATADA, tais como: nimero
do CPF e do RG, enderego eletronico, e copia do documento de identificagao.
28.10. A critério do Encarregado de Dados da CONTRATANTE, a CONTRATADA
poderé ser provocada a colaborar na elaboracao do relatério de impacto a protecao de
dados pessoais (RIPD), conforme a sensibilidade e o risco inerente dos servigcos objeto
deste contrato, no tocante a dados pessoais.
28.11. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar a0 CONTRATANTE, em até 24
(vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos nao autorizados aos dados pessoais,
situacdes acidentais ou ilicitas de destrui¢do, perda, alteracdo, comunicacdo ou qualquer
forma de tratamento inadequado ou ilicito, bem como adotar as providéncias dispostas no
art. 48 da LGPD.
28.12. Encerrada a vigéncia do contrato ou ndo havendo mais necessidade de utilizacao
dos dados pessoais, sensiveis ou ndo, a CONTRATADA interrompera o tratamento e, em
no maximo 30 (trinta) dias, sob instrucdes e na medida do determinado pela
CONTRATANTE, eliminard completamente os Dados Pessoais e todas as copias
porventura existentes (em formato digital, fisico ou outro qualquer), salvo quando
necessite manté-los para cumprimento de obrigacgao legal ou outra hipdtese legal prevista
na LGPD.
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28.13. Eventuais responsabilidades das partes, serdo apuradas conforme estabelecido
neste contrato e também de acordo com o que dispde a Secao III do Capitulo VI da LGPD.
28.14. As disposi¢des elencadas nesta cldusula somam-se aquelas decorrentes das
peculiaridades da contratagdo, as quais poderdo ser previstas na Parte Especifica.

CLAUSULA VINTE E NOVE - DO FORO
29.1. Fica eleito o foro da comarca de Teresina-PI, para dirimir os litigios que decorrerem
da execucdao do contrato que nao possam ser compostos pela utilizagdo dos meios

alternativos de prevencio e resolugio de controvérsias, observado o CAPITULO XII do
TITULO III da Lei n°® 14.133, de 2021.

E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente
instrumento, em 02 (duas) vias, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas
partes e testemunhas abaixo, a tudo presentes.

Teresina (PI), de de 2025.

Secretaria de Estado das Cidades do Piaui
Maria Vilani da Silva

Contratante

),0.9,9.0.9.9.0.0,9.0.9.9.0.0. ¢
XXX XXXXXXXXXXX
Contratada

TESTEMUNHAS:
1.
2.
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PARTE ESPECIFICA

Parte Definicoes da Parte Especifica

Geral

1.1 Processo Administrativo: 00310.000627/2025-23.

1.2 A presente contrata¢do decorre da Concorréncia Eletronica n® 043/2025 e Ata de
Registro de Pregos n° /2025.

2.1 O objeto do presente contrato ¢ a intervencdo na infraestrutura vidria existente
nos municipios localizados no Territorio de Desenvolvimento Vale do Rio
Canindé¢ - TD 07 objetivando a pavimentacdo em paralelepipedo para o
melhoramento de vias publicas com area de 240.123,00m?, mediante o regime de
empreitada por prego unitario.

2.2 A execucdo do servigo ocorrera sob o regime empreitada por pre¢o unitario.

2.3 Nao se inclui no objeto contratual a elaboragdo de Projeto Executivo,
considerando a suficiéncia do projeto basico.

7.1 O valor total do presente Termo de Contrato ¢ de RS (...) (...por extenso...).

8.13 Sem prejuizo das obrigagdes previstas na Parte Geral, sio deveres da
CONTRATADA:

9.3 Sem prejuizo das obrigagdes previstas na Parte Geral, sio deveres da
CONTRATANTE:

10.1 As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotacdo

orcamentaria propria, prevista no or¢amento do Estado do Piaui, para o exercicio
de 2025, na classifica¢ao abaixo:

Programa de Trabalho: XXXXXXXX

Elemento de Despesa: XXXXXX

Fonte: XXX

11.5, “I1”

Para fins de pagamento da ultima medi¢do, ndo sera necessaria a apresentacao de
Projeto “As Built”.

11.17

Conta Corrente (................. ), Banco (................. ), Agéncia (...cceeenene. ).
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11.18 ( X ) O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizagdo e desmobilizacdo
ocorrera no valor do prego apresentado na proposta, conforme especificado
abaixo:

a) Instalagdo e manutencao do canteiro: de acordo com o cronograma
financeiro proposto;

b) Mobilizagdo: serdo medidos e pagos 50% (cinquenta por cento) do
valor proposto para o item na primeira medi¢cdo. Os 50%
(cinquenta por cento) restantes serao medidos e pagos apos efetiva
mobilizagdo de suas maquinas e equipamentos conforme
programado no Cronograma;

c) Desmobilizagdo: apds a total desmobiliza¢ao, comprovada pela
Fiscalizagao.

d) Administragdo Local e Manuten¢do de Canteiro (AL) — serd pago
conforme o percentual de servigos executados no periodo,
conforme a formula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado
para o item:

%AL = (Valor da Medi¢ao Sem AL / Valor do Contrato (incluso
aditivo financeiro) Sem AL).

11.18.1. Administracdo Local e Manuten¢do de Canteiro (AL) terdo

como unidade na planilha or¢amentdria “global” e serd pago o

quantitativo do percentual em niimero inteiro em valor absoluto com

no maximo duas casas decimais.

11.19 Nao se aplica, considerando que o item 2.3 da Parte Especifica ndo estabeleceu
a elaboragao de Projeto Executivo como objeto do presente contrato.

124 Para fins de reajuste do valor contratual serd utilizado o indice de obras
rodoviarias publicado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes — DNIT/Fundagdo Getilio Vargas — FGV, conforme Instrugdo
Normativa n® 1/DNIT SEDE, de 24 de janeiro de 2023. Para efeito dos que nao
sdo citados na referida instrucdo, sera utilizado o Indice Nacional de Custo
Construcao — Coluna 35, também publicado pela Fundacdo Getulio Vargas
(FGV).

14.1 O prazo de execucdo do servico, contado a partir do recebimento da Ordem de
Servico, prorrogavel justificadamente pelo prazo necessdrio a conclusdo do
objeto, na forma do art. 111 da Lein. 14.133/2021, ¢ de 24 (vinte e quatro) meses.

14.4 O prazo de vigéncia do contrato serd de no minimo 24 (vinte e quatro) meses,
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contados a partir de sua assinatura, com termo final fixado sempre na data de 31
de dezembro do respectivo exercicio financeiro, conforme art. 4° da IN 01/2013
— CGE.

19.6 A fiscalizacao da execugdo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

20.1 No prazo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera prestar
garantia contratual, correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do
contrato, em conformidade com o disposto no art. 96 da Lei Federal n°
14.133/2021.

23.1 Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratado.

24.1 Os servigos serao recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da comunicacdo escrita do contratado, mediante Termo Detalhado
assinado pelas partes.

24.2 Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias.

28.14 A aplicagdo da LGPD ao presente contrato abrange, ainda, as seguintes
disposigoes:

Anexo Matriz de Riscos

Para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente
instrumento, em 02 (DUAS) vias de igual forma e teor, que depois de lido e achado
conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas abaixo, a tudo presentes.

Teresina (PI), de de 2025.

Secretaria de Estado das Cidades do Piaui
Maria Vilani da Silva

Contratante
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XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
Contratada
TESTEMUNHAS:
1.
2.
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ANEXO II - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DO PIAUI
ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° /2025
CONCORRENCIA ELETRONICA: N° 043/2025
PROCESSO: N° 00310.000627/2025-23.

O Estado do Piaui, por intermédio da Secretaria de Estado das Cidades do Piaui, CNPJ
n® 08.767.094/0001-30, com sede no Edificio Antonio Portela Barbosa, Rua Acésio do
Régo Monteiro, n° 1515, Bairro Ininga, CEP n° 64.049-610, no Municipio de Teresina,
no Estado do Piaui, neste ato representada por sua Secretdria de Estado, Maria Vilani da
Silva, CPF n° 201.444.743-87, tendo em vista a homologagdo da Concorréncia Eletronica
para Registro de Precos indicada em epigrafe, conforme despacho exarado no Processo
Administrativo n° 00310.000627/2025-23, vinculado ao Parecer Juridico PGE/PLC n°
1254/2025 e o que mais consta dos citados autos, que passa a fazer parte integrante deste
instrumento, independentemente de transcri¢do, em conformidade com as normas da Lei
n® 14.133/2021, do Decreto Estadual n. 21.872/2023 e do Decreto Estadual n.
21.938/2023, RESOLVE registrar os precos da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s)
nesta ATA, de acordo com a classificagao por ela(s) alcangada(s) e na(s) quantidade(s)
cotada(s), atendendo as condigdes previstas no edital ¢ em conformidade com as
disposi¢des a seguir:

01. DO OBJETO:

1.1. A presente ata tem por objeto o registro de pregos para fins de futura e eventual
contratacdo de empresa para intervencao na infraestrutura viaria existente nos municipios
localizados no Territorio de Desenvolvimento Vale do Rio Canindé - TD 07 objetivando
a pavimentagdo em paralelepipedo para o melhoramento de vias publicas com area de
240.123,00m?, mediante o regime de empreitada por pre¢o unitdrio, conforme
especificado no projeto bésico, relatorio técnico e termo de referéncia anexos ao edital da
Concorréncia Eletronica n° 043/2025 que ¢ parte integrante desta Ata, assim como a
proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

02. DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS:
2.1. O preco registrado, as especificagdes do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as
demais condig¢des ofertadas na(s) proposta(s) sao as que seguem:
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Item

Descri¢ao

Und

Quant

Valor
Unitéario

Valor
Total

1.1

Placa da obra

m2

102,00

1.2

Administragao Local

meés

24,00

1.3

Locacgdo de imovel

més

24,00

1.4

Limpeza mecanizada de
camada vegetal, vegetacao e
pequenas arvores (didmetro
de tronco menor que 0,20 m),
com trator de esteiras.
af 03/2024

240.123,00

2.1

Regularizagdo mecanica do
subleito

240.123,00

3.1

Ref. 99064/SINAPI -
Locac¢ao de pavimentacgao

40.020,50

3.2

Execugao De Pavimento Em
Paralelepipedos,
Rejuntamento Com
Argamassa  Trago 1:3
(Cimento E Areia).
AF 05/2020

240.123,00

3.3

Ref. SEINFRA C0821 -
Compactacdo mecanica do
revestimento

240.123,00

4.1

Assentamento de guia (meio-
fio) em trecho reto,
confeccionada em concreto
pré-fabricado,  dimensdes
100x15x13x30 cm
(comprimento x base inferior
x base superior x altura), para
vias urbanas (uso viario).

80.041,00

4.2

Assentamento de guia (meio-
fio) em trecho reto,
confeccionada em concreto
pré-fabricado,  dimensdes
100x15x13x30 cm
(comprimento x base inferior
x base superior x altura), para
vias urbanas (uso viario).

2.412,00

43

Execucdo de sarjeta em
trecho reto

80.041,00

4.4

Canaleta confeccionada em
concreto pré-fabricado,
dimensoes  100x15x13x30
cm (comprimento x base

2.713,50
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inferior x base superior x
altura)

4.5

Aterro manual de valas com

solo argilo-arenoso.
Af 08/2023

4.002,05

5.1

Transporte da Pedra com
caminhdo basculante de 14
m3, em via urbana
pavimentada (unidade:
txkm). Af 07/2020

TXKM

3.518.814,84

52

Transporte da Areia com
caminhdo basculante de 14
m?3, em via urbana
pavimentada (unidade:
txkm). Af 07/2020

TXKM

185.174,75

53

Transporte do Meio-Fio com
caminhdo basculante de 14
m3, em via  urbana
pavimentada (unidade:
txkm). Af 07/2020

TXKM

128.129,10

54

Transporte do Cimento com
caminhdo basculante de 14
m3, em via urbana
pavimentada (unidade:
txkm). Af 07/2020

TXKM

1.737,50

5.5

Transporte da Brita com
caminhdo basculante de 14
m3, em via urbana
pavimentada (unidade:
txkm). Af 07/2020

TXKM

95.621,28

6.1

Placa de
regulamentacao/adverténcia
refletiva em aco galvanizado

357,78

Valor total:

RS:

2.2. Nos termos do artigo 19 do Decreto Estadual n. 21.938/2023, ficam também
registrados os seguintes fornecedores, obedecida a ordem de classifica¢do no certame:

Empresa

Valor da proposta

Aceita cotar
nas
condi¢des do
vencedor

Quant

Valor
Unitario

Valor
Total
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03. ORGAO GERENCIADOR E ORGAOS PARTICIPANTES:
3.1. O 6rgdo gerenciador da presente Ata de Registro de Precos ¢ a Secretaria de Estado
das Cidades do Piaui.

04. VALIDADE DA ATA:

4.1. A presente Ata de Registro de Precos terd validade de 01 (um) ano, contado a partir
do 1° dia 1til subsequente a data de divulgagao no PNCP, e podera ser prorrogada, por
igual periodo, desde que comprovado o preco vantajoso.

05. REVISAO DE PRECOS E CANCELAMENTO DA ATA:

5.1. Durante a vigéncia da ata os pregos registrados poderdo ser alterados em decorréncia
de eventual redugdo dos pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos
bens ou servicos registrados, nas seguintes situagdes:

5.1.1. em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a
execucao da ata tal como pactuado, nos termos da alinea “d” do inciso II do caput do art.
124 da Lei n® 14.133, de 2021.

5.1.2. decorrente de criagdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos
legais ou a superveniéncia de disposicdes legais, com comprovada repercussiao sobre os
precos registrados.

5.1.3. resultante de previsao no edital ou no aviso de contratacao direta de clausula de
reajustamento ou repactuagao sobre os precos registrados, nos termos da Lei n°® 14.133,
de 2021, cabendo ao 6rgdo controlador da Ata promover as necessarias negociagdes junto
aos fornecedores.

5.2. Quando o preco registrado se tornar superior ao preco praticado no mercado por
motivo superveniente, o 6rgdo ou entidade gerenciadora convocard o fornecedor para
negociar a redugdo do preco registrado.

5.2.1. Caso o fornecedor ndo aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado,
sera liberado do compromisso assumido referente ao item registrado, sem aplicacdo de
penalidades administrativas;

5.2.2. Havendo a liberag@o do fornecedor, nos termos do item 5.2.1, o gerenciador devera
convocar os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificagdo, para verificar
se aceitam reduzir seus precos aos valores de mercado, observado o disposto no § 3° do
art. 19 do Decreto Estadual n. 21.938/2023;

5.2.3. Nao havendo éxito nas negociacdes, o 6rgdo ou entidade gerenciadora devera
proceder ao cancelamento dos itens correspondentes da ata de registro de pregos,
adotando as medidas cabiveis para obten¢do da contratagdo mais vantajosa;

5.2.4. Caso haja a reducao do preco registrado, o gerenciador devera comunicar aos
orgdos e as entidades que tiverem formalizado contratos, para que avaliem a conveniéncia
e a oportunidade de diligenciarem negociacdo com vistas a alteragdo contratual,
observado o art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021.

5.3. No caso do precgo registrado se tornar inferior ao preco de mercado e o fornecedor
ndo puder cumprir as obrigacdes contidas na ata, sera facultado ao fornecedor requerer
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ao gerenciador a alteracdo do prego registrado, mediante comprovagdo de fato
superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso.

5.3.1. Para fins do disposto no subitem 5.4, devera o fornecedor encaminhar, juntamente
com o pedido de alteragdo, documentagao comprobatéria ou planilha de custos que
demonstre que o preco registrado se tornou invidvel frente as condig¢des inicialmente
pactuadas.

5.3.2. Caso nao demonstrada a existéncia de fato superveniente que torne inexequivel o
preco registrado, o pedido seréd indeferido pelo 6rgao ou entidade gerenciadora, ficando
o fornecedor obrigado a cumprir as obrigag¢des contidas na ata, sob pena de cancelamento
do seu registro, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e em outras
normas aplicéveis.

5.3.3. Havendo cancelamento do registro do fornecedor, nos termos subitem 5.3.2, o
gerenciador devera convocar os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de
classificagdo, para verificar se aceitam manter seus pregos registrados, observado o
disposto no § 3° do art. 19 do Decreto Estadual n. 21.938/2023.

5.3.4. Nao havendo éxito nas negociagdes, o 0rgao ou entidade gerenciadora devera
proceder ao cancelamento dos itens correspondentes da ata de registro de pregos,
adotando as medidas cabiveis para obten¢do da contratagdo mais vantajosa.

5.3.5. Na hipétese de comprovagdo do disposto nos subitens 5.3 e 5.3.1, o 6rgdo ou
entidade gerenciadora procederd a atualizagdo do prego registrado, de acordo com a
realidade dos valores praticados pelo mercado.

5.3.6. 0 Orgfo ou entidade gerenciadora devera comunicar aos érgios e as entidades que
tiverem formalizado contratos sobre a efetiva alteragdo do prego registrado, para que
avaliem a necessidade de efetuar alteragdo ou rescisdo contratual, observado o disposto
no art. 124 da Lei n° 14.133, de 2021.

5.4. A atualizagdo dos precos registrados observara os mesmos indices e periodicidade
definidos no edital para a varia¢do do valor contratual.

5.5. Conforme Decreto Estadual n. 21.938/2023, o fornecedor devera ter seu registro
cancelado quando:

5.5.1. descumprir as condigdes da ata de registro de pre¢os sem motivo justificado;
5.5.2. ndo retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administragdo, sem justificativa aceitavel;

5.5.3. ndo aceitar reduzir o seu prego registrado, na hipotese deste se tornar superior
aqueles praticados no mercado;

5.5.4. sofrer sangdo prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133,
de 2021.

5.6. Na hipotese do subitem 5.5.4, caso a penalidade aplicada ao fornecedor ndo
ultrapassar o prazo de vigéncia da ata de registro de pregos, poderd o 6rgao ou entidade
gerenciadora, mediante decisdo fundamentada, decidir pela manutencdo do registro de
precos, sendo vedadas contratagdes derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da
sancao.

5.7. Cabera ao 6rgao gerenciador, em despacho fundamentado da autoridade competente,
cancelar o registro, desde que nas hipdteses previstas, assegurando-se o contraditorio e a
ampla defesa.

5.8. O cancelamento dos precos registrados poderé ocorrer, total ou parcialmente, pelo
gerenciador, desde que devidamente comprovados e justificados os motivos, nas
seguintes hipoteses:
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5.8.1. por razdo de interesse publico; ou

5.8.2. a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forca maior devidamente
demonstrados.

5.8. Fica vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de precos.

06. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS:

6.1. Os 6rgaos ou entes que ndo participaram do registro de pregos, quando desejarem
fazer uso da Ata de Registro de Precos, deverdao manifestar seu interesse junto a Secretaria
de Administragdo, para que esta indique os possiveis fornecedores e respectivos pregos a
serem praticados, obedecida a ordem de classificacao.

6.2. Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Pregos, observadas as
condigdes nela estabelecidas, optar pela aceitacao ou nao do fornecimento, desde que este
fornecimento ndo prejudique as obrigagdes anteriormente assumidas com o Orgao
gerenciador e 6rgaos participantes.

6.3. As aquisi¢des ou contratacdes adicionais a que se refere o item 6.1 ndo poderdo
exceder, por 6rgdo ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens
do instrumento convocatério e registrados na ata de registro de precos para o 6rgdo
gerenciador e 6rgaos participantes.

6.4. O quantitativo decorrente das adesoes a ata de registro de precos a que se refere item
6.1 ndo podera exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado
na ata de registro de precos para o 6rgdo ou entidade gerenciadora e 6rgdos ou entidades
participantes, independentemente do nimero de 6rgdos ou entidades ndo participantes
que aderirem.

6.5. Ao 6rgdo ndo participante que aderir a ata competem os atos relativos a cobranga do
cumprimento pelo fornecedor das obrigacdes contratualmente assumidas e a aplicagao,
observada a ampla defesa e o contraditorio, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de clausulas contratuais, em relagdo as suas proprias contratagdes,
informando as ocorréncias ao 6rgao gerenciador.

6.6. Ap0s a autorizacdo do 6rgao gerenciador, o 0rgdo ndo participante devera efetivar a
contratagdo solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de
Registro de Pregos.

6.6.1. O prazo de que trata o item 6.5 podera ser excepcionalmente prorrogado, mediante
solicitagdo do 6rgao ou entidade ndo participante aceita pela Secretaria de Administragao,
desde que respeitado o limite temporal de vigéncia da ata de registro de pregos.

07. CONDICOES GERAIS:

7.1. As condigdes gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento
do objeto, as obrigacdes da Administracao e do fornecedor registrado, penalidades e
demais condicdes do ajuste, encontram-se definidos no Edital e no Termo de Contrato.
7.2. A presente Ata de Registro de Precos registrados implicard compromisso de
fornecimento nas condig¢des estabelecidas, mas ndo obrigard a Administracao a contratar,
facultada a realizacdo de licitacdo especifica para a contratacdo pretendida, desde que
devidamente motivada.

7.3. O extrato da presente Ata de Registro de Precos sera publicado no Portal Nacional
de Compras Publicas - PNCP, conforme o disposto no art. 19, § 4°, do Decreto Estadual
n. 21.938/2023.
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Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual
teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada
copia aos demais 6rgdos participantes, se houver.

Teresina (PI), de de 2025.

Secretaria de Estado das Cidades do Piaui
Maria Vilani da Silva
Contratante

XXX XXXXXXXXXXX
XX XXX XXX XXXXXX
Fornecedor

TESTEMUNHAS:
1.
2.
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ANEXO III - PROJETO BASICO/RELATORIO TECNICO/TERMO DE
REFERENCIA/MATRIZ DE RISCOS.
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PROJETO DE
ENGENHARIA

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO EM
MUNICIiPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 07 - VALE DO RIO CANINDE QUE
COMPREENDE OS SEGUINTES MUNICIPIOS: Bela Vista Do Piaui, Cajazeiras Do Piaui,
Campinas Do Piaui, Colonia Do Piaui, Conceicao Do Canindé, Floresta Do Piaui, Isaias
Coelho, Oeiras, Santa Cruz Do Piaui, Santa Rosa Do Piaui, Santo Inacio Do Piaui, Sao
Francisco De Assis, Sao Francisco Do Piaui, Sdo Joao Da Varjota, Simplicio Mendes,
Tanque Do Piaui e Wall Ferraz.

JUNHO
2025
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ORGAO: Secretaria de Estado das Cidades - SECID.

SERVICO: Pavimentacao Intertravado em Pedras Regulares (Paralelepipedo).

LOCAL: Bela Vista Do Piaui, Cajazeiras Do Piaui, Campinas Do Piaui, Colonia Do Piaui, Conceicao Do
Canindé, Floresta Do Piaui, Isaias Coelho, Oeiras, Santa Cruz Do Piaui, Santa Rosa Do Piaui, Santo

Inacio Do Piaui, Sao Francisco De Assis, Sao Francisco Do Piaui, Sdo Joao Da Varjota, Simplicio
Mendes, Tanque Do Piaui e Wall Ferraz.

1. Apresentacao

Com a finalidade de propiciar melhorias significativas na qualidade de vida e trafegabilidade da
populacao, a Secretaria de Estado das Cidades - SECID apresenta o projeto basico de engenharia para
mobilidade urbana com a Pavimentacao Intertravado em Pedras Regulares (Paralelepipedo) em diversas
ruas nos municipios que compde a Macrorregiao 3 - Semiarido, Territorio de Desenvolvimento Vale do Rio
Canindé, com &rea pavimentada total de 240.123,00 m°.

ATabela 1 apresenta previsao da metragem total da pavimentacao de paralelepipedo das ruas em estudo
nos diversas ruas municipios beneficiados:

ITEM MUNICIPIOS EXTENSAO (M) LARGURA (M) ARE:\J::)) TAL
1 Bela Vista do Piaui 1.386,50 6,00 8.319,00
2 Cajazeiras do Piaui 2.821,00 6,00 16.926,00
3 Campinas do Piaui 1.354,00 6,00 8.124,00
4 Coldnia do Piaui 1.465,00 6,00 8.790,00
5 Conceicdo do Canindé 1.621,00 6,00 9.726,00
6 Floresta do Piaui 1.330,00 6,00 7.980,00
7 Isaias Coelho 1.437,00 6,00 8.622,00
8 Oeiras 7.096,00 6,00 42.576,00
9 Santa Cruz do Piaui 1.543,00 6,00 9.258,00
10 Santa Rosa do Piaui 1.310,00 6,00 7.860,00
11 Santo Indcio do Piaui 1.343,00 6,00 8.058,00
12 Sao Francisco de Assis do Piaui 6.687,00 6,00 40.122,00
13 Sdo Francisco do Piaui 1.475,00 6,00 8.850,00
14 Sdo0 Joao da Varjota 1.421,00 6,00 8.526,00
15 Simplicio Mendes 4.490,00 6,00 26.940,00
16 Tanque do Piaui 1.444,00 6,00 8.664,00
17 Wall Ferraz 1.797,00 6,00 10.782,00

TOTAL 40.020,50 6,00 240.123,00

O Servico em referencia é de grande importancia social, e propiciara a Mobilidade Urbana com a
Pavimentacao em Paralelepipedo nos municipios que compde o Territdério de Desenvolvimento TD-07,
Atendendo aos anseios das comunidades residentes nos municipios atendidos pelo projeto, tendo em

vista que ha muito tempo reivindicam por esta melhoria.
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Este projeto é composto de todas as informagdes necessarias, as quais possibilitarao as definicdes dos

\

servigos, e permitindo aos licitantes, pleno conhecimento dos elementos necessarios a execucao dos
servicos, bem como o0s elementos necessarios para a avaliacdo dos custos e cotacao dos precos
unitarios.

Territorio de Desenvolvimento

O Piaui esta divido em quatro (04) macrorregides (Litoral, Meio-norte, Semiarido e Cerrado) onde os
limites se definem pelas suas caracteristicas socioambientais. Tais regioes estdo subdivididas em doze
(12) Territ6rios de Desenvolvimento (TDs) e 28 Aglomerados, segundo a Lei atualizada de n°® 6.967/2017.

O Territério de Desenvolvimento Vale do Rio Canindé faz parte da Macrorregiao 3 - Semiarido e abrange
17 municipios sendo eles: Bela Vista Do Piaui, Cajazeiras Do Piaui, Campinas Do Piaui, Col6énia Do Piaui,
Conceicao Do Canindé, Floresta Do Piaui, Isaias Coelho, Oeiras, Santa Cruz Do Piaui, Santa Rosa Do
Piaui, Santo Inacio Do Piaui, Sdo Francisco De Assis, Sao Francisco Do Piaui, Sdo Joao Da Varjota,
Simplicio Mendes, Tanque Do Piaui e Wall Ferraz.

O prazo previsto para a execugao dos servicos sera de 24 (vinte e quatro) meses.

2. Objetivo
2.1- Gerais

» Dotar a populacao beneficiada de melhores acessos e consequentemente facilitar o atendimento

de servicos urbanos;

» Melhorar as condi¢cdes de saneamento, drenagem superficial e trafego em ruas dos municipios
beneficiados;

»  Propiciar conforto e seguranca a populacao beneficiada.

2.2- Especificos

Este caderno contém o Projeto de Engenharia para a melhoria da mobilidade Urbana dos Municipios que
compée o Territério de DESENVOLVIMENTO 07- VALE DO RIO CANINDE.

Os servigcos propostos neste projeto é o da Pavimentacdao em Paralelepipedo em diversas ruas dos
municipios de Bela Vista Do Piaui, Cajazeiras Do Piaui, Campinas Do Piaui, Colénia Do Piaui, Conceicao
Do Canindé, Floresta Do Piaui, Isaias Coelho, Oeiras, Santa Cruz Do Piaui, Santa Rosa Do Piaui, Santo
Inacio Do Piaui, Sao Francisco De Assis, Sao Francisco Do Piaui, Sao Joao Da Varjota, Simplicio Mendes,
Tanque Do Piaui e Wall Ferraz. e tém por objetivo proporcionar melhores condicoes de
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trafegabilidade, ocasionando maior conforto e seguranca no deslocamento da populagao.
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A elaboracao deste documento partiu de levantamentos de campo realizados pelo setor de engenharia
da SECID, passando por trabalhos em escritorio, que estruturaram esse Projeto em concordancia com as
normas da SECID.

Neste documento encontram-se as definicbes de Projeto, especificando 0s servicos por segmentos
homogéneos de solucdes, e as solucdes localizadas, como exemplo os servigos de drenagem superficial.
As normativas referenciadas apresentam especificacfes de materiais, equipamentos, execugao e
controle de qualidade, manejo ambiental além dos critérios para aceitagao, rejeicdo e medicao dos

Servicos.

3. Especificacao Técnica dos Servigos

3.1. Introducéao

O presente memorial descritivo tem como objetivo definir e especificar materiais e servicos a serem

executados na pavimentagao intertravada em pedras regulares (Paralelepipedo).
O servico compreende a execugao de servigos, terraplenagem, pavimentagao, drenagem e sinalizacao.

Todos os servigos obedecerao ao dimensionamento e as especificagdes constantes no projeto executivo.
O material a ser utilizado nos servicos devera ser de primeira qualidade, sem quebras ou falhas e
totalmente fornecido pela empresa executora vencedora do processo licitatorio.

A mao-de-obra a ser empregada nos servigos devera ser composta de operarios tecnicamente capazes e
conhecedores de suas funcdes. Desta forma busca-se obter a melhor execucdo e o melhor acabamento
em todos os servigcos, que somente serdo aceitos nestas condicoes.

As especificagfes constantes neste memorial juntamente com todas as pecas dos projetos de
engenharia e complementares, bem como as especificacdes dos servicos, é parte integrante do plano de
trabalho.

3.1.1.Especificacdes e distanciamento das ruas

O pavimento em paralelepipedo a ser executado deve seguir a topografia ja existente no local, fazendo

apenas o rebaixo e a regularizacdo da via para ser implementado o colchao de areia.
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3.2. Estudos Topograficos e Geotécnicos
3.2.1.Topografia:

Os levantamentos topograficos foram realizados “in loco”, respeitando as condi¢des impostas pela
situacao existente, bem como os alinhamentos longitudinais (Casas, Postes, etc..), e transversais (Nivel

das edifica¢Oes existentes no local).

3.3. Estudos e Projetos Geométricos.
3.3.1. Estudo Geométrico

Os estudos geométricos serao executados levando em conta as exigéncias da regiao de acordo com as
normas da SECID.

3.3.2. Projeto Geométrico
O projeto geométrico foi concebido levando em conta as seguintes caracteristicas:

» Planimetria: Determinada para o total aproveitamento do greide existente, com o posicionamento
do eixo de forma a permitir a melhor adaptagao geomeétrica, entre pavimentacgao e dispositivos de

drenagem

> Altimetria: Corresponde ao greide do pavimento acabado. Procurou-se acompanhar o perfil
existente, com pequenas adequacdes na declividade longitudinal visando direcionar as aguas

pluviais e proporcionar maior conforto ao motorista.

» Secdo Transversal: Determinada levando em conta as caracteristicas da via, adotou-se declividade

transversal de 3% em relacao ao bordo.

3.4. Execucdo dos servi¢os

3.4.1. Servicos Preliminares
3.3.4.1. Placade Obra

Devera ser afixada em local visivel, em chapa metdlica, nas dimensfes e modelos apresentados em

orcamento, com arte atendendo os pré-requisitos que serao apresentados pela SECID.

3.4.2. Terraplenagem

3.4.2.1. Remocao de Materiais Inadequados (Solos de Baixa Resisténcia)

> Generalidades

Entende-se por remocao de solos inadequados a escavagao de materiais nitidamente instaveis do
subleito de corte e aterros, por condigées da umidade excessiva e de aeragdo praticamente inviavel

(borrachudos), e/ou por caracteristicas intrinsecas de baixo poder-suporte. Apresenta-se sob forma de
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bols6es ou em areas restritas, que possam afetar o bom desempenho do pavimento a ser- lhe superposto
e cujo surgimento nao possa ser atribuido a impericia ou negligéncia na execucao dos servicos de
terraplenagem. Estes deverdo ser transportados a uma DMT apresentada em projeto. A execucao deste

servigo seguird as especificagdes da SECID e devera estar em conformidade com a ABNT.
» Equipamentos

Serdo empregadas, retroescavadeiras, carregadeiras, escavadeiras hidraulicas, motoniveladoras,

conjugadas com outros equipamentos, e transportadores diversos, conforme necessidade apresentada.
» Medicao

Aremocao dos solos inadequados serd medida em m® na pista.

3.4.2.2. Cortes

» Generalidades

Cortes sdo segmentos da via, cuja implantagao requer escavacgao do terreno natural, ao longo do eixo e
nointerior dos limites das secdes do projeto, que definem o corpo davia. A execucao deste servico seguird
as especificacoes da SECID e devera estar em conformidade com a ABNT.

» Operacoes de cortes

As operacgdes de corte compreendem:

*escavagao dos materiais;

*carga e transporte dos materiais para aterros ou bota-foras;

*Estes materiais deverdo ser transportados para locais previamente indicados pela fiscalizacdo, de forma
a nao causar transtornos, provisorios ou definitivos, os servicos, com DMT’s apresentadas em projetos.
Havendo a incidéncia de rochas, devera ser apresentada ART do responsavel técnico pelo desmonte e
este deverdo ser executados garantindo a seguranca de pessoas, imdveis, veiculos, equipamentos

urbanos e outros presentes no local.
» Equipamento

Serdo empregados tratores equipados com laminas, carregadeiras conjugadas com outros
equipamentos, escavadeira hidraulica e transportadores diversos. A operagdo incluird,
complementarmente, a utilizacdo de tratores e motoniveladoras, para escarificagdo, manutencao de

caminhos de servico e areas de trabalho.
» Medicao

A medicao efetuar-se-4 levando em consideracdo o volume extraido, em m?®.
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3.4.2.3. Aterro

» Generalidades

Aterros de pista sao segmentos de via, cuja implantagao requer deposito de materiais provenientes de

empréstimo (jazida), no interior dos limites das se¢des especificados no projeto.

A execucao deste servico seguira as especificacdes da SECID e devera estar em conformidade com a
ABNT.

» Operacoes de Aterros
As operacgdes de aterro compreendem:

Escavacoes, carga, transporte, descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeracao e

compactacao dos materiais, para a construcao do corpo do aterro até as cotas, indicadas em projeto.
> Equipamentos

A execucao dos aterros devera prever a utilizagao racional de equipamentos apropriados atendidas as
condicdes locais e a produtividade exigida. Na construcao dos aterros poderao ser empregados tratores
de lamina, caminhdes basculantes, motoniveladoras, rolos lisos, pé-de-carneiro estaticos e vibratorios,

arados, grade de disco, caminhdes pipa etc.
3.4.2.4. Regularizacao e Compactacao do Subleito
» Generalidades

Esta especificacao se aplica a regularizagao do subleito da via a ser pavimentada com a terraplenagem

concluida.

Regularizacdo é a operacao destinada a conformar o subleito, quando necessario, transversal e
longitudinalmente.

A execucao deste servico seguira as especificacdes da SECID e devera estar em conformidade com a
ABNT.

» Equipamentos
Sao indicados os seguintes tipos de equipamentos para execuc¢ao da regularizacao:
Motoniveladora pesada com escarificador.

Os equipamentos de compactacdo e mistura, serdo escolhidos de acordo com o tipo de material
empregado e poderdo ser utilizados outros, que ndo os especificados acima, desde que aceitos pela
Fiscalizacao.
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» Medicao

A medicao dos servicos de regularizacdo do subleito ser4 feita por m* de plataforma concluida.

3.4.3. Pavimentacao

3.4.3.1. Meio-Fio

» Generalidades
Meio-Fio de concreto pré-moldado

Os meios-fios serdo executados sobre uma base que serve de regularizacédo e apoio, obedecendo aos

alinhamentos, cotas e dimensoes indicadas; Os meios-fios terdo as seguintes dimensdes minimas:
— 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura)
> Medicao

Os meios-fios de concreto serdo medidos pela determinacdo da extensdo executada, expressa em metros

lineares.

3.4.3.2. Canaleta em Meio-Fio

> Generalidades

Canaletas em Meio-Fio de concreto pré-moldado

A execucao das canaletas de meio-fio em concreto pré-moldado sera realizada utilizando duas pecas de
meio-fio instaladas com espacamento de 10 cm entre si. Essas pecas serdo assentadas sobre uma base
de concreto magro com 3 cm de espessura, cuja funcao é regularizar e oferecer apoio adequado. A

instalacao seguira rigorosamente os alinhamentos, cotas e dimensdes especificados no projeto.
As dimensdes minimas das pecas de meio-fio serao:

-100x15x 13 x 30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura).

> Medicdo

As canaletas de meios-fios de concreto serdo medidos pela determinacdo da extensdo executada,

expressa em metros lineares.
3.4.3.3. Base de Colchao de areia
» Generalidades

Esta especificagao se aplica a execugao de areia, cuja curva granulométrica deverd se enquadrar nas

faixas especificadas pela SECID.

Estes servicos somente poderao ser iniciados, apds a conclusao dos servicos de terraplenagem e
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regularizacao do subleito, da aceitagao dos resultados apresentados pelos ensaios de laboratério e

deverao ser executados isoladamente da construcdo das outras camadas do pavimento.

Sera executada uma camada uniforme com 10 cm de colchdo de areia para base da pista a ser
pavimentada, especificada no projeto, e compreenderd as seguintes operacées: fornecimento,

transporte, mistura, espalhamento, compactacédo e acabamento.

A execucao deste servico seguirad as especificacdes da SECID e devera estar em conformidade com a
ABNT.

» Equipamentos

Os servicos de camada de base em colchao de areia serdo executados por solo argiloso ou areia de rio,
distribuidos ao longo da extensado da via utilizando caminhdes basculantes. O material sera nivelado
manualmente com o uso de pas e enxadas, seguido de compactacdao mecanica ou manual para garantir
a estabilidade e uniformidade da superficie antes da aplicacao do revestimento em paralelepipedo. Além
destes, poderao ser utilizados outros equipamentos, aceitos pela Fiscalizagao.

» Medicao

A camada de base serd medida por m® de material compactado na pista.

3.4.3.4. Assentamento da pedra regular

» Generalidades

Esta especificacao se aplica ao assentamento das pedras regulares (Paralelepipedo) a ser executada

sobre a base de colchao de areia (Leito) concluido.

Sobre abase de areia, com aproximadamente 10cm, o encarregado fara o piqueteamento dos panos, com
0 espacamento de 2,00m no sentido transversal e de 4,00m a 5,00m no sentido longitudinal, de modo na

conformar o perfil projetado.

Assim, as linhas mestras formam um reticulado facilitando o trabalho de assentamento e evitando
desvios em relacao aos elementos do projeto. Nessa marcacao o encarregado verifica a declividade

transversal e longitudinal e, no caso das curvas, a superelevacao.

Concluida a marcagao segue-se 0 assentamento das pedras que é feito por cravacdo, com as faces de
rolamento planas, cuidadosamente escolhidas. Na cravacao, feita com o auxilio de martelo, as pedras
deverao ficar bem entrelagadas e unidas, de modo que néao coincidam as juntas vizinhas a se garanta um
perfeito travamento feito com lascas, que terdo apenas a funcao de preencher os vazios entre pedras ja

travadas.

No assentamento, o calceteiro devera, de preferéncia, trabalhar de frente para a fileira que esta

assentando, ou seja, de frente para a area pavimentada.
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Para as quinas em pavimentos com pecas sextavadas de concreto deverdo ser empregados segmentos
de %4 de peca. O controle das fileiras sera feito por meio de esquadros de madeira (catetos de 1,50 a 2,00
m). Colocando-se um cateto paralelo ao cordel, o outro definira o alinhamento transversal da fileira em

execucao.

O nivelamento serd mantido com a utilizagdo de uma régua de madeira, de comprimento pouco maior
que a distancia entre os cordéis. Os paralelepipedos ou pecas entre os cordéis deverdo estar nivelados,
assim como as extremidades da régua. O alinhamento sera feito acertando-se as faces dos
paralelepipedos ou pegas que encostam nos cordéis, de forma que as juntas definam uma reta sob os

mesmos.
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Figura 01. Trecho Reto
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Figura 02. Trecho Reto, com Alargamento para Estacionamento

Assentamento em trechos curvos:

Nas curvas de grande raio, as fileiras deverao ser mantidas normais ao eixo. Pela ligeira modificacao da
espessura das juntas transversais, sera mantida esta perpendicularidade. Nas curvas em que a grandeza

do raio for tal que o expediente indicado acima for insuficiente, a disposicdo dos paralelepipedos ou

pecas sera feita de acordo com o projeto.
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Figura 03. Trecho em Curva de Pequeno Raio

» Equipamentos

Os servicos de assentamento pedras regulares, que constituem a camada de pavimentacao, deverao ser
executados manualmente, constando o equipamento minimo necessario de: martelo, marreta e colher
de pedreiro; Além destes, poderdo ser utilizados outros equipamentos, aceitos pela Fiscalizacao.

> Medicdo

A camada de pavimento sera medida por m?de pedra assentada na pista.

3.4.3.5. Rejuntamento da pedra regular
» Generalidades
Para isso, espalha-se manualmente sobre a superficie do calcamento uma camada de calda de cimento

e areia.
» Equipamentos
Secretaria de Estado das Cidades — SECID
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Os servigos de rejuntamento de pedra, que constituem a camada de calda de cimento e areia deverao ser

\

executados manualmente, constando o equipamento minimo necessario de: vassoura, espalhador; Além
destes, poderao ser utilizados outros equipamentos, aceitos pela Fiscalizacao.

> Medicao

A camada de base sera medida por m?na pista.

3.4.3.6. Compactacao da pedra regular

> Generalidades

Esta especificacao se aplica a compactacao apds a pedra assentada, e o rejuntamento em argamassa
concluido. Apés a conclusao do rejuntamento, inicia-se a compactacdao com compactador de placa

vibratéria.

O revestimento deve ser executado em pista inteira, sendo vedado executa-lo em meia pista. Nao deve
haver qualquer circulacao de veiculos sobre 0 mesmo durante a execucao. Somente apds a rolagem final

ele estara apto a receber trafego, tanto de animais como de veiculos automotores.

A rolagem devera ser feita no sentido longitudinal, progredindo dos bordos para o eixo nos trechos em

tangente e, do bordo interno para o externo nos trechos em curva.

A rolagem devera ser uniforme, progredindo de modo que cada passada sobreponha metade da faixa ja
rolada até completa fixacao do calcamento, ou seja, que nao se observe nenhuma movimentagao das

pedras pela passagem do rolo.

Quaisquer irregularidades ou depressdes que venham a surgir durante a compactacao, deverdo ser
corrigidas renovando ou recolocando as pedras, com maior ou menor adicdo de material no colchaoe em

quantidades adequadas a completa correcao do defeito verificado.
3.4.3.7. Bermade apoio de Meio-fio
> Generalidades

Sera aplicada uma camada de solo argilo-arenoso ao longo da face externa do meio-fio, com o objetivo
de proporcionar maior estabilidade e suporte estrutural, contribuindo para a manutencao da integridade
davia.

» Medicao

A berma sera medida por m® na pista.
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3.4.4. Servicos de Drenagem
> Generalidades
O lencol freatico ndo deve estar proximo da superficie do subleito, devendo ficar, pelo menos, 1,50m

abaixo deste. Quando tais condic6es nao se verificarem, deverdo ser buscadas solugdes que permitam o
atendimento das mesmas.

Garantindo o escoamento superficial de acordo com a topografia do local a ser implementado o
pavimento.

3.4.5. Limpeza Geral

O Local devera ser entregue limpa. As sobras de material nao utilizado na pavimentacao deverao ser
recolhidas.

ASSINADO DIGITALMENTE

OSVALDO LEONCIO DA SILVA FILHO

Aconformidade com a assinatura pode ser verificada em:

http//serpro.gov.br/assinador-digital 0 SERPRO
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101,000,635

TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO VALE DO RIO CANINDE

Teresina/Pl, 06 de junho de 2025.

OSVALDO LEONCIO DA SILVA FILHO
Diretor de Unidade de Programas, Projetos
e Obras Urbanas - DUPPO/SECID/PI
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5. Planta de Localizacao dos Municipios Beneficiados

CAJAZEIRAS DO PIAUI
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CAMPINAS DO PIAUI

e

COLONIA DO PIAUI
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CONCEICAO DO CANINDE

e

FLORESTA DO PIAUI
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ISAIAS COELHO

OEIRAS
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SANTA CRUZ DO PIAUI

e

SANTA ROSA DO PIAUI
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SANTO INACIO DO PIAUI

e

SAO FRANCISCO DO PIAUI

Secretaria de Estado das Cidades — SECID
Rua Acésio do Rego Monteiro, N° 1515, Bairro Ininga, Ed. Antonio Portela Aratjo
CEP: 64.052-860 — Teresina/Pl, Brasil —E-mail: cidades@cidades.pi.gov.br



GOVERNO DO
SECRETARIA

"
—

DAS CIDADES - SECID _/_ Aczpw!zﬁH!
=

AQUI TEM FUTURO.

A

P

SAO JOAO DAVARJOTA

e

SIMPLICIO MENDES
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TANQUE DO PIAUI

e

WALL FERRAZ
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6. CUSTOS
6.1. Relacao de municipio por lote
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ITEM MUNICIPIOS EXTENSAO (M) LARGURA (M) AREATOTAL (M?)
1 Bela Vista do Piaui 1.386,50 6,00 8.319,00
2 Cajazeiras do Piaui 2.821,00 6,00 16.926,00
3 Campinas do Piaui 1.354,00 6,00 8.124,00
4 Coldnia do Piaui 1.465,00 6,00 8.790,00
5 Conceicao do Canindé 1.621,00 6,00 9.726,00
6 Floresta do Piaui 1.330,00 6,00 7.980,00
7 Isaias Coelho 1.437,00 6,00 8.622,00
8 Oeiras 7.096,00 6,00 42.576,00
9 Santa Cruz do Piaui 1.543,00 6,00 9.258,00
10 Santa Rosa do Piaui 1.310,00 6,00 7.860,00
11 Santo Inacio do Piaui 1.343,00 6,00 8.058,00
12 Sao Francisco de Assis do Piaui 6.687,00 6,00 40.122,00
13 Sao Francisco do Piaui 1.475,00 6,00 8.850,00
14 Sao Joao da Varjota 1.421,00 6,00 8.526,00
15 Simplicio Mendes 4.490,00 6,00 26.940,00
16 Tanque do Piaui 1.444,00 6,00 8.664,00
17 Wall Ferraz 1.797,00 6,00 10.782,00

TOTAL 40.020,50 6,00 240.123,00
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6.2. Memoria de calculo
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MEMORIA DE CALCULO

SERVIGOS PRELIMINARES

Placa da obra

Quantidade comp.(m) larg (m) area (m?)
17,00 3,00 2,00 102,00
Administracao Local
Quant. Meses Total
24,00 24,00
Locacao de imével
Quant. Meses Total
24,00 24,00

Limpeza mecanizada de camada vegetal

comp.(m) larg (m) area (m?)
40.020,50 6,00 240.123,00

PAVIMENTAGAO

Extensao das ruas (m) 40.020,50 m Largura Média (m) 6,00 m

Limpeza da camada vegetal

comp.(m) larg (m) area (m?)
40.020,50 6,00 240.123,00

area total (m?)
240.123,00

Regularizagcdo mecanica do subleito

comp.(m) larg (m) area (m?)
40.020,50 6,00 240.123,00

areatotal (m?)

240.123,00
Locacao de pavimentacao
comp.(m) comp.(m)
40.020,50 40.020,50
P ¢ao em paralelepipedo sobre colchao de areia rej com ar de ci e areia traco 1:3
comp.(m) larg (m) area (m?)
40.020,50 6,00 240.123,00
4rea total (m?)
240.123,00
Meio-fio
comp.(m) Lados comp. meio fio(m)
40.020,50 2,00 80.041,00
comp. meio fio total(m)
80.041,00
Meio-fio de contengdo
Qnt. Ruas (und) Largura(m) Lados comp. meio fio(m)
201,00 6,00 2,00 2.412,00

comp. meio fio de contecao(m)
2.412,00

Execucao de sarjeta em trecho reto

comp.(m) Lados comp. Sarjeta(m)
40.020,50 2,00 80.041,00

comp. Sarjeta total (m)
80.041,00

Largura (m)

Para transporte

0,30

Area Total (m“)
24.012,30
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Execugéo de Canaleta de meio fio
Quant. comp.(m) Ligagao Lados comp. Canaleta (m)
201,00 6,00 1,50 2,00 2.713,50
Aterro para apoio de meio fio
comp.(m) Volume aterro
80.041,00 4.002,05
Base Altura
) 0,30 0,30
Area do talude
Placa de pare (60x60)
Quantidade AreaPlaca (m?)
402,00 357,78

ForumulaOctégono A = 2(1++/2)I*> 0,89
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CALCULO DA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE (DMT) DA PEDRA

PAVIMENTAGAO VOLUME DA QUANT. 2 LOCALIZAGAO DA DISTANCIA P/ Peso Momento de

ITEM MUNICIPIOS PR(E;L?TA PEDRA PEDRA/M2 DENSIDADE RESOAY) JAZIDA JAZIDA (Km) (Ton) Transporte (Ton x Km)
1 Bela Vista do Piaui 8.319,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | VeraMendas 100,00 1.647,1600 164.716,00
2 Cajazeiras do Piaui 16.926,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Paquetd 80,00 3.351,3500 268.108,00
3 Campinas do Piaui 8.124,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | VeraMendas 97,00 1.608,5500 156.029,35
4 Coldnia do Piaui 8.790,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Paquetd 100,00 1.740,4200 174.042,00
5 Conceigao do Canindé 9.726,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Vera Mendes 65,00 1.925,7500 125.173,75
6 Floresta do Piaui 7.980,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Paquetd 50,00 1.580,0400 79.002,00
7 Isaias Coelho 8.622,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | VeraMendes 50,00 1.707,1600 85.358,00
8 Oeiras 42.576,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Paquetd 51,00 8.430,0500 429.932,55
9 Santa Cruz do Piaui 9.258,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Paquetd 10,00 1.833,0800 18.330,80
10 Santa Rosa do Piaui 7.860,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Paquetd 87,00 1.556,2800 135.396,36
11 Santo Incio do Piaui 8.058,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Paquetd 60,00 1.595,4800 95.728,80
12 Sao Francisco de Assis do Piauf 40.122,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | VeraMendes 113,00 7.944,1600 897.690,08
13 Séo Francisco do Piaui 8.850,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Floriano 86,00 1.752,3000 150.697,80
14 Sao Jodo da Varjota 8.526,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Paquetd 44,00 1.688,1500 74.278,60
15 Simplicio Mendes 26.940,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Vera Mendes 84,00 5.334,1200 448.066,08
16 Tanque do Piaui 8.664,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Elesbao Veloso 85,00 1.715,4700 145.814,95
17 Wall Ferraz 10.782,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Paquetd 33,00 2.134,8400 70.449,72
TOTAL 240.123,00 47.544,36 3.518.814,84

DMT Calculada apartir da pedreira localizada na cidade de Paquetd - Pl ( -7.130708°, 41.776389°)

DMT Célculada apartir da pedreira localizada na cidade de Vera Mendes - Pl (-7.527785°, -41.537402°)

DMT Célculada apartir da pedreira localizada na cidade de Floriano - Pl ( -6.820083°, -42.948250°)

DMT Calculada apartir da pedreira localizada na cidade de Elesbao Veloso - Pl ( -6.285000°, -41.939056°)

Distancia Média de Transporte (DMT) foi obtida pela seguinte férmula:
1 (Distancia x Peso)

DMT=
1 (Peso)
3.518.814,84
pMT= 47.544,36

DMT= 74,01 Km
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CALCULO DA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE (DMT) DA AREIA (SARJETA) PARA CADA MUNICIPIO BENEFICIADO

DISTANCIA P/ “ CONSUMO Momento de
ITEM MUNICIPIOS SARJETA JAZIDA VOLUMEAREIA | - NcReTopara| DENSIDADE Peso Transporte (Ton x
PREVISTA (m?) PARA CONCRETO AREIA (t/m3) (Ton) g
(Km) SARJETA Km)
1 AREIA PARA SARJETA 24.012,30 5,00 0,8325 0,0339 1,5000 1.016,50 5.082,50
2 COLCHAO DE AREIA 240.123,00 5,00 0,1000 1,0000 1,5000 36.018,45 180.092,25
TOTAL 24.012,30 37.034,95 185.174,75
Distancia Média de Transporte (DMT) foi obtida pela seguinte féormula:
Distancia x Peso
DMT = I( )
1 (Peso)
DMT = 185.174,75
37.034,95
DMT =

5,00 Km
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CALCULO DA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE (DMT) DO MEIO-FIO PARA CADA MUNICIPIO BENEFICIADO

MEIO-FIO DISTANCIA P/ Peso especifico Peso Momento de
ITEM MUNICIPIOS PREVISTO OBRA COMP. (m) LARG. (Var.) (m) ALTURA (m) concreto simplesy =
(Ton) Transporte (Ton x Km)
(m) (Km) 2,4 (t/m3)
1 TDO7 87.880,00 15,00 1,00 0,135 0,30 2,40 8.541,94 128.129,10
TOTAL 87.880,00 8.541,94 128.129,10

Distancia Média de Transporte (DMT) foi obtida pela seguinte formula:

] (Distancia x Peso)

1 (Peso)

128.129,10

8.541,94

15,00 Km
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TEM MUNICIPIOS SARJETA LOCALIZAGAO D'STg:: :\A P/l pEso DE cIMENTO COEFICIENTEDE | Consumo Peso Tr:}::‘;::’(::n 5
PREVISTA (m?) DA JAZIDA - P/ CONCRETO (Kg)|  UTILIZAGAO (kg/m?) (Ton) -

1 Bela Vista do Piaui 831,90 Local 10,00 213,4531 0,0339 7,2361 6,02 60,20
2 Cajazeiras do Piaui 1.692,60 Local 10,00 213,4531 0,0339 7,2361 12,25 122,50
3 Campinas do Piaui 812,40 Local 10,00 213,4531 0,0339 7,2361 5,88 58,80
4 Colonia do Piaui 879,00 Local 10,00 213,4531 0,0339 7,2361 6,36 63,60
5 Conceigédo do Canindé 972,60 Local 10,00 213,4531 0,0339 7,2361 7,04 70,40
6 Floresta do Piaui 798,00 Local 10,00 213,4531 0,0339 7,2361 5,77 57,70
7 Isaias Coelho 862,20 Local 10,00 213,4531 0,0339 7,2361 6,24 62,40
8 Oeiras 4.257,60 Local 10,00 213,4531 0,0339 7,2361 30,81 308,10
9 Santa Cruz do Piaui 925,80 Local 10,00 213,4531 0,0339 7,2361 6,70 67,00
10 Santa Rosa do Piaui 786,00 Local 10,00 213,4531 0,0339 7,2361 5,69 56,90
11 Santo Inédcio do Piaui 805,80 Local 10,00 213,4531 0,0339 7,2361 5,83 58,30
12 Sao Francisco de Assis do Piaui 4.012,20 Local 10,00 213,4531 0,0339 7,2361 29,03 290,30
13 Sao Francisco do Piauf 885,00 Local 10,00 213,4531 0,0339 7,2361 6,40 64,00
14 Sao Jodo da Varjota 852,60 Local 10,00 213,4531 0,0339 7,2361 6,17 61,70
15 Simplicio Mendes 2.694,00 Local 10,00 213,4531 0,0339 7,2361 19,49 194,90
16 Tanque do Piaui 866,40 Local 10,00 213,4531 0,0339 7,2361 6,27 62,70
17 Wall Ferraz 1.078,20 Local 10,00 213,4531 0,0339 7,2361 7,80 78,00
TOTAL 24.012,30 173,75 1.737,50

Distancia Média de Transporte (DMT) foi obtida pela seguinte formula:

1 (Distancia x Peso)

DMT=
X (Peso)
1.737,50
M7= 173,75
DMT = 10,00 Km
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CALCULO DA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE (DMT) DA BRITA (SARJETA) PARA CADA MUNICIPIO BENEFICIADO

ITEM MUNICIPIOS :;::;TT: VOLUME BRITA co::g:::oM:\RA DENSIDADE LOCALIZAGAO DA DI:;:\TT\(SI:)\RPI Peso Tr:;::::o(::n X
(m) PARA CONCRETO ST BRITA (t/m3) JAZIDA (km) (Ton) Km)

1 Bela Vista do Piaui 831,90 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 165,00 28,7300 4.740,45
2 Cajazeiras do Piaui 1.692,60 0,5821 0,0339 1,75 | Floriano 105,00 58,4500 6.137,25
3 Campinas do Piaui 812,40 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 103,00 28,0500 2.889,15
4 Colonia do Piaui 879,00 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 100,00 30,3500 3.035,00
5 Conceicao do Canindé 972,60 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 175,00 33,5900 5.878,25
6 Floresta do Piaui 798,00 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 80,00 27,5600 2.204,80
7 Isaias Coelho 862,20 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 114,00 29,7700 3.393,78
8 Oeiras 4.257,60 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 75,00 147,0300 11.027,25
9 Santa Cruz do Piaui 925,80 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 42,00 31,9700 1.342,74
10 Santa Rosa do Piaui 786,00 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 108,00 27,1400 2.931,12
11 Santo Inacio do Piauf 805,80 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 92,00 27,8300 2.560,36
12 Sé&o Francisco de Assis do Piaui 4.012,20 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 180,00 138,5500 24.939,00
13 Sé&o Francisco do Piaui 885,00 0,5821 0,0339 1,75 | Floriano 102,00 30,5600 3.117,12
14 Séo Jodo da Varjota 852,60 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 43,50 29,4400 1.280,64
15 Simplicio Mendes 2.694,00 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 150,00 93,0300 13.954,50
16 Tanque do Piaui 866,40 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 126,00 29,9200 3.769,92
17 Wall Ferraz 1.078,20 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 65,00 37,2300 2.419,95
TOTAL 24.012,30 829,20 95.621,28

DMT Calculada apartir da pedreira localizada na cidade de Picos - Pl (7°2'56.90"S, 41°33'14.10"0)

DMT Célculada apartir da pedreira localizada na cidade de Floriano - Pl (6°51'16.82"S, 43°2'32.50"0)

Distancia Média de Transporte (DMT) foi obtida pela seguinte formula:
 (Distancia x Peso)

DMT=
1 (Peso)
95.621,28

pMT= 829,20

DMT= 115,32 Km
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6.3. Orcamento analitico

Secretaria de Estado das Cidades — SECID
Rua Acésio do Rego Monteiro, N° 1515, Bairro Ininga, Ed. Antonio Portela Aratjo
CEP: 64.052-860 — Teresina/Pl, Brasil —E-mail: cidades@cidades.pi.gov.br
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6.3.1. Orcamento sem desoneracao

Secretaria de Estado das Cidades — SECID
Rua Acésio do Rego Monteiro, N° 1515, Bairro Ininga, Ed. Antonio Portela Aratjo
CEP: 64.052-860 — Teresina/Pl, Brasil —E-mail: cidades@cidades.pi.gov.br



GOVERNO DO

=
DAS CIDASDEECSRI-E-IS-IEE:S %—- pIAUi
—

AQUI TEM TRABALHO.

/ AQUI TEM FUTURO.

\

Objeto:  |PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 07 - VALE DO RIO CANINDE, COM AREA DE 240.123,00 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,33%, MENSALISTA 71,12%
BANCOS: |[SINAPI-03/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 03/2025 (ATUALIZADA)

Planilha Orgamentaria Resumida

Item Descricao Total Peso (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES R$1.520.591,31 3,97 %
2 TERRAPLENAGEM R$237.721,77 0,62 %
3 PAVIMENTAGAO R$21.514.620,60 56,15 %
4 SERVICOS COMPLEMENTARES R$7.595.495,13 19,82 %
5 TRANSPORTES R$7.112.354,23 18,56 %
6 SINALIZAGAO R$ 335.247,02 0,87 %

ASSINADO DIGITALMENTE

OSVALDO LEONCIO DA SILVA FILHO

Aconformidade com a assinetura pode ser verificada em:

httpi//serpro.gov.br/assinador-digital O SERPRO

Total sem BDI

R$ 31.394.034,20

Total do BDI

R$ 6.921.995,86/

Total Geral

R$ 38.316.030,06
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Objeto:  [PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 07 - VALE DO RIO CANINDE, COM AREA DE 240.123,00 M2
BDI/LS: [BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,33%, MENSALISTA 71,12%
BANCOS: |SINAPI-03/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 03/2025 (ATUALIZADA)
Planilha Orcamentaria
Item Cadigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 1.520.591,31 3,97 %
1.1 COMP. 01|Préprio Placa daobra m? 102,00 R$ 562,93 R$ 686,77 R$ 70.050,54 0,18 %
1.2 COMP. 02|Préprio Administracao Local més 24,00 R$ 40.188,60 R$ 49.030,09 R$1.176.722,16 3,07 %
1.3 COMP. 03|Préprio Locagao de imovel més 24,00 R$ 2.873,00 R$ 3.505,06 R$84.121,44 0,22 %
Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetacao e pequenas arvores (didmetro de tronco menor que 0,20 m), 2
1.4 98525|SINAPI . m 240.123,00 R$ 0,65 R$0,79 R$ 189.697,17 0,50 %
com trator de esteiras. af_03/2024
2 TERRAPLENAGEM R$ 237.721,77 0,62 %
2.1 COMP. 04|Préprio Regularizacdo mecanica do subleito m? 240.123,00 R$ 0,81 R$ 0,99 R$ 237.721,77 0,62 %
3 PAVIMENTAQ[\O R$ 21.514.620,60 56,15 %
3.1 COMP. 05|Préprio Ref. 99064/SINAPI - Locagéo de pavimentagao m 40.020,50 R$ 0,58 R$0,71 R$ 28.414,56 0,07 %
L Execucao De Pavimento Em Paralelepipedos, Rejuntamento Com Argamassa Traco 1:3 (Cimento E Areia). 2
3.2 COMP. 06| Préprio AF 05/2020 m 240.123,00 R$ 71,06 R$ 86,69 R$20.816.262,87 54,33 %
3.3 COMP. 07|Préprio Ref. SEINFRA C0821 - Compactagdo mecanica do revestimento m? 240.123,00 R$ 2,29 R$2,79 R$669.943,17 1,75 %
4 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 7.595.495,13 19,82 %
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensées
4.1 COMP. 08Préprio guia ( § ) . X . p. L m 80.041,00 R$ 51,40 R$ 62,71 R$5.019.371,11 13,10 %
100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario).
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensées
4.2 COMP. 08|Préprio guia ( § ) . X . p. L m 2.412,00 R$ 51,40 R$ 62,71 R$ 151.256,52 0,39 %
100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario).
4.3 COMP. 09| Préprio Execucao de sarjeta em trecho reto m 80.041,00 R$ 17,29 R$ 21,09 R$ 1.688.064,69 4,41 %
L Canaleta confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensées 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior
4.4 COMP. 10(Préprio . m 2.713,50 R$ 105,07 R$ 128,19 R$ 347.843,57 0,91%
x base superior x altura)
4.5 94319|SINAPI Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso. Af_08/2023 m® 4.002,05 R$ 79,66 R$97,19 R$ 388.959,24 1,02 %
5 TRANSPORTES R$7.112.354,23 18,56 %
Transporte da Pedra com caminhao basculante de 14 m®, em via urbana pavimentada (unidade: txkm).
5.1 95879|SINAPI Af 07/2020 TXKM 3.518.814,84 R$ 1,48 R$ 1,81 R$6.369.054,86 16,62 %
Tr;nsporte daAreia com caminhao basculante de 14 m*, em via urbana pavimentada (unidade: txkm).
5.2 95879|SINAPI Af 07/2020 TXKM 185.174,75 R$ 1,48 R$ 1,81 R$ 335.166,30 0,87 %
Tr;nsporte do Meio-Fio com caminhio basculante de 14 m*, em via urbana pavimentada (unidade: txkm).
5.3 95879|SINAPI Af 07/2020 TXKM 128.129,10 R$ 1,48 R$ 1,81 R$231.913,67 0,61%
Tr;nsporte do Cimento com caminhao basculante de 14 m®, em via urbana pavimentada (unidade: txkm).
5.4 95879|SINAPI TXKM 1.737,50 R$ 1,48 R$ 1,81 R$3.144,88 0,01%
Af_07/2020
Transporte da Brita com caminhao basculante de 14 m®, em via urbana pavimentada (unidade: txkm).
5.5 95879|SINAPI TXKM 95.621,28 R$ 1,48 R$ 1,81 R$ 173.074,52 0,45%
Af_07/2020
6 SINALIZAQAO R$ 335.247,02 0,87 %
6.1 C3353|SEINFRA Placa de regulamentacao/adverténcia refletiva em aco galvanizado m? 357,78 R$ 768,05 R$ 937,02 R$ 335.247,02 0,87 %
Total sem BDI R$ 31.394.034,20
ASSINADO DIGITALMENTE Total do BDI R$ 6.921.995,86
OSVALDO LEONCIO DA SILVA FILHO Total Geral R$ 38.316.030,06

Aconformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http:/iserpro.gov.br/assinador-digital

@ serpro




GOVERNO DO

=
/
SECRETARIA PlAUI
DAS CIDADES - SECID :%-' U T T,
AQUI TEM FUTURO.
_—

\

6.4. Composicao de custos

Secretaria de Estado das Cidades — SECID
Rua Acésio do Rego Monteiro, N° 1515, Bairro Ininga, Ed. Antonio Portela Aratjo
CEP: 64.052-860 — Teresina/Pl, Brasil —E-mail: cidades@cidades.pi.gov.br
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Objeto:  [PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 07 - VALE DO RIO CANINDE, COM AREA DE 240.123,00 M2
BDI/LS: [BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,33%, MENSALISTA 71,12%
BANCOS: |SINAPI-03/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 03/2025 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitério
Composicdes Principais
1.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP. 01 Préprio Placa daobra ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E m? 1,0000000 562,93 562,93
Composicao . . N
Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 1,0000000 26,97 26,97
Composicao . . N
ruiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 2,0000000 21,71 43,42
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4X1,2* M N 5
Insumo 00004813 SINAPI Material m 1,0000000 400,00 400,00
(SEM POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 00006194 SINAPI TABUA *2,5X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 1,0000000 7,17 7,17
CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA .
Insumo 00004433 SINAPI Material M 4,0000000 20,53 82,12
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005067 SINAPI PREGO DEACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (21/4X 12) Material KG 0,1500000 21,68 3,25
MO semLS=> 23,73 LS => 27,17 MOcomLS=> 50,90
Valor do BDI => 123,84 Valor com BDI => 686,77
1.2 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao COMP. 02/ Préprio Administragdo Local ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E més 1,0000000 40.188,60 40.188,60
Composicao . . N
Auxiliar 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 200,0000000 129,24 25.848,00
Composicao . . N
Auxiliar 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 180,0000000 35,39 6.370,20
Composicao . . N
Auxiliar 100289 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 180,0000000 21,47 3.864,60
Composicao . . N
Auxiliar 90766 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 180,0000000 22,81 4.105,80
Valor do BDI => 8.841,49 Valor com BDI => 49.030,09
1.3 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP. 03 Préprio Locagéo de imével SERP - SERVICOS PRELIMINARES més 1,0000000 2.873,00 2.873,00
Insumo B8951 DNIT/REAJUSTAD Comercial (2,55% do CMCC 03/2025 - SINAPI) Aluguel m?xmés 20,0000000 49,17 983,40
Insumo B8952 DNIT/REAJUSTAD Residencial (2,45% do CMCC 03/2025 - SINAPI) Aluguel m?x més 20,0000000 47,24 944,80
Insumo B8952 DNIT/REAJUSTAD  Residencial (2,45% do CMCC 03/2025 - SINAPI) Aluguel m?xmés 20,0000000 47,24 944,80
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 632,06 Valor com BDI => 3.505,06
1.4 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
L Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetagdo e pequenas arvores (didmetro de tronco menor que 0,20 m), - 5
Composicao 98525 SINAPI R Supressao Vegetal m 1,0000000 0,65 0,65
com trator de esteiras. af_03/2024
Composicao . < N
Auxiliar 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Pardametros H 0,0046000 22,64 0,10
Composicao TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. Custos Horéarios Produtivo e
- 89031 SINAPI . . CHI 0,0029000 75,53 0,21
Auxiliar AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. Custos Horéarios Produtivo e
- 89032 SINAPI . . CHP 0,0017000 201,44 0,34
Auxiliar AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 0,07 LS=> 0,09 MOcomLS=> 0,16
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Objeto:  [PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 07 - VALE DO RIO CANINDE, COM AREA DE 240.123,00 M2
BDI/LS: [BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,33%, MENSALISTA 71,12%
BANCOS: |SINAPI-03/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 03/2025 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitério
Composicdes Principais
Valor do BDI => 0,14 Valor com BDI => 0,79
2.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP. 04 Préprio Regularizagdo mecanica do subleito MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 1,0000000 0,81 0,81
Composicao MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA  Custos Horérios Produtivo e
- 5932 SINAPI N . . CHP 0,0030000 270,53 0,81
Auxiliar DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 0,06 LS=> 0,06 MOcomLS=> 0,12
Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 0,99
3.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP. 05 Proprio Ref. 99064/SINAPI - Locagado de pavimentagao PAVI - PAVIMENTACAO m 1,0000000 0,58 0,58
c e B ) ) B
ALT)?;iF;OrSIGaO COMP. 05.1 Préprio Ref. 99058/SINAPI - LOCAGCAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 PAVI - PAVIMENTACAO M 0,0500000 11,74 0,58
MO sem LS => 0,23 LS=> 0,26 MOcomLS=> 0,49
Valor do BDI => 0,13 Valor com BDI => 0,71
3.2 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
E ao De Pavil to Em Paralelepipedos, Rejunt to Com Al T 1:3(Ci to E Areia). P
Composicao COMP. 06 Préprio xecugao De Pavimento Em Paralelepipedos, Rejuntamento Com Argamassa Trago (Cimento E Areia) PAVI - PAVIMENTAGAO m? 1,0000000 71,06 71,06
AF_05/2020
Composicao . . N
Auxiliar 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,4021000 27,19 10,93
Composicao . . N
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Pardmetros H 0,4021000 21,71 872
Composicdo ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM 3
. 88628 SINAPI Argamassas m 0,0204000 656,49 13,39
Auxiliar BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composicao . . - A
Auiliar COMP. 06.1 Préprio Desmonte manual de rocha de origem arenitica PAVI - PAVIMENTACAO MIL 0,0450000 614,20 27,63
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m® 0,1140000 91,17 10,39
MO semLS => 16,44 LS=> 18,82 MOcomLS=> 35,26
Valor do BDI => 15,63 Valor com BDI => 86,69
3.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP. 07 Préprio Ref. SEINFRA C0821 - Compactagdo mecanica do revestimento PAVI - PAVIMENTAGAO m? 1,0000000 2,29 2,29
C ica . < A
Az;;:;ors'gao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 0,0800000 21,71 1,73
Insumo 10725 SEINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP) Equipamento H 0,0110000 51,51 0,56
MO semLS => 0,56 LS=> 0,65 MOcomlLS=> 1,21
Valor do BDI => 0,50 Valor com BDI => 2,79
4.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP. 08| Préprio Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensdes DROP - DRENAGEM/OBRAS DE m 10000000 5140 5140
posic : P 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario). CONTENCAO / POGCOS DE VISITAE ’ ’ ’
C ica . . N
Aj)mg?s'gao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cdlculos e Pardmetros H 0,3940000 27,39 10,79
Composicao . . N
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Clculos e Pardmetros H 0,3940000 21,71 8,55

Auxiliar




SECRETARIA

=
DAS CIDADES - SECID /- pIAUi
—

GOVERNO DO

/ AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

—

Objeto:  [PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 07 - VALE DO RIO CANINDE, COM AREA DE 240.123,00 M2
BDI/LS: [BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,33%, MENSALISTA 71,12%
BANCOS: |SINAPI-03/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 03/2025 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitério
Composicdes Principais
Composicao . 3
Auxiliar 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 Aterro e Reaterro de Valas m 0,0200000 21,87 0,43
Composicao . ’ 3
Auxiliar 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 Argamassas m 0,0020000 745,99 1,49
Composicao - N 3
Auxiliar 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavacéo de Valas m 0,0200000 85,87 1,71
Insumo 00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) Material 1,0050000 27,67 27,80
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m® 0,0070000 90,00 0,63
MO sem LS => 7,39 LS=> 8,47 MOcomLS=> 15,86
Valor do BDI => 11,31 Valor com BDI => 62,71
4.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao COMP. 09 Proprio Execucao de sarjeta em trecho reto DROP - DRENAGEM/OBRAS DE m 1,0000000 17,29 17,29
:zmr;orslgao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,2000000 21,71 434
Composicao . . N
Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1000000 27,39 2,73
Composicdo LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. >
. 95240 SINAPI Lastro m 0,3000000 22,79 6,83
Auxiliar AF_01/2024
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m® 0,0100000 90,00 0,90
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 0,2000000 3,52 0,70
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA .
Insumo 00006189 SINAPI Material M 0,0830000 21,65 1,79
REGIAO - BRUTA
MO sem LS => 3,23 LS=> 3,70 MOcomLS=> 6,93
Valor do BDI => 3,80 Valor com BDI => 21,09
4.4 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
- L Canaleta confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferiorx  ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E
Composicao COMP. 10 Préprio X m 1,0000000 105,07 105,07
base superior x altura) PECAS
Composicao COMP. 08| Préprio Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensdes DROP - DRENAGEM/OBRAS DE m 2.0000000 51.40 102.80
Auxiliar ) P 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario). CONTENGAO / POGOS DE VISITAE ’ ’ ’
Composicao LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. 5
- 95240 SINAPI Lastro m 0,1000000 22,79 2,27
Auxiliar AF_01/2024
MO sem LS => 15,07 LS=> 17,26 MOcomLS=> 32,33
Valor do BDI => 23,12 Valor com BDI => 128,19
4.5 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94319 SINAPI Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso. Af_08/2023 Aterro e Reaterro de Valas m® 1,0000000 79,66 79,66
. CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA - .
Composicao N ) Custos Horarios Produtivo e
- 5901 SINAPI ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. . . CHP 0,0054000 327,40 1,76
Auxiliar AF 06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
L CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA - .
Composicao N ) Custos Horarios Produtivo e
- 5903 SINAPI ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. . . CHI 0,0006000 71,72 0,04
Auxiliar Improdutivo dos Equipamentos
AF 06/2014
Composicao . s N
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Clculos e Pardmetros H 0,7866000 21,71 17,07

Auxiliar
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AQUI TEM TRABALHO.

/ AQUI TEM FUTURO.

Objeto:  [PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 07 - VALE DO RIO CANINDE, COM AREA DE 240.123,00 M2
BDI/LS: [BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,33%, MENSALISTA 71,12%
BANCOS: |SINAPI-03/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 03/2025 (ATUALIZADA)
Composic¢des Analiticas com Preco Unitério
Composicdes Principais
Composicao COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA4CV - Custos Horéarios Produtivo e
- 91533 SINAPI . . CHP 0,1962000 35,48 6,96
Auxiliar CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m® 1,3889000 38,76 53,83
MO sem LS => 7,60 LS=> 8,71 MOcomLS=> 16,31
Valor do BDI => 17,53 Valor com BDI => 97,19
5.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
L o 3 X X . Transporte, Carga e Descarga de
Composicao 95879 SINAPI Transporte da Pedra com caminh@o basculante de 14 m”, em via urbana pavimentada (unidade: txkm). Af_07/2020 Materiais TXKM 1,0000000 1,48 1,48
. CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO - )
Composicao - B Custos Horarios Produtivo e
L 89876 SINAPI DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA - CHP DIURNO. ) K CHP 0,0040000 337,13 1,34
Auxiliar AF 12/2014 Improdutivo dos Equipamentos
. CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO - )
Composicao - B Custos Horarios Produtivo e
L 89877 SINAPI DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA - CHI DIURNO. . . CHI 0,0017000 84,68 0,14
Auxiliar Improdutivo dos Equipamentos
AF_12/2014
MO sem LS => 0,05 LS=> 0,06 MOcomLS=> 0,11
Valor do BDI => 0,33 Valor com BDI => 1,81
6.1 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao C3353 SEINFRA Placa de regulamentagao/adverténcia refletiva em ago galvanizado SINALIZAGAO VERTICAL m? 1,0000000 768,05 768,05
c .
AS):Hr;OrSlQaO 3268 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) CONCRETOS m® 0,0180000 437,73 7,87
Composicao . s N
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 21,71 21,71
Composicao . s N
Auiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 0,1000000 26,97 2,69
Insumo 10198 SEINFRA PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO Material M 3,0000000 22,11 66,33
Insumo 10581 SEINFRA CAMINHAO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI) Equipamento H 0,9000000 66,25 59,62
Insumo 10703 SEINFRA CAMINHAO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) Equipamento H 0,1000000 175,30 17,52
Insumo 12525 SEINFRA PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2" Material UN 2,0000000 0,60 1,20
Insumo 12526 SEINFRA PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2" Material UN 3,0000000 1,04 3,12
Insumo 12542 SEINFRA TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2" Material M 1,0000000 10,49 10,49
Insumo 12695 SEINFRA PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO Material m? 1,0000000 577,50 577,50
MO sem LS => 8,89 LS=> 10,18 MOcomLS=> 19,07
Valor do BDI => 168,97 Valor com BDI => 937,02
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Objeto:  |PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 07 - VALE DO RIO CANINDE, COM AREA DE 240.123,00 M2
BDI/LS: [BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,33%, MENSALISTA 71,12%
BANCOS: |SINAPI-03/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 03/2025 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitério
Composicoes Principais
Composicoes Auxiliares
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 90766 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Pardmetros H 1,0000000 22,81 22,81
Composicao M . . N
Auxiliar 95392 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 1,0000000 0,10 0,10
Insumo 00000253 SINAPI ALMOXARIFE (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 20,33 20,33
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00043458 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo 00043482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,81 0,81
MO sem LS => 9,52 LS=> 10,91 MOcomLS=> 20,43
Valor do BDI => 5,02 Valor com BDI => 27,83
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao C3130 SEINFRA AREIA DE RIO - EXTRAGAO PRODUGAO DE MATERIAIS m® 1,0000000 8,98 8,98
C ica . . A
Aj}:ﬂgsncao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAP: Calculos e Parametros 0,0278000 2171 0,60
Insumo 10596 SEINFRA CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) Equipamento H 0,0000000 109,99 0,00
Insumo 10666 SEINFRA TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI) Equipamento H 0,0007000 96,83 0,06
Insumo 10710 SEINFRA CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) Equipamento H 0,0139000 331,67 4,61
Insumo 10779 SEINFRA TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP) Equipamento H 0,0132000 281,22 3,71
MO sem LS => 0,20 LS => 0,22 MOcomLS=> 0,42
Valor do BDI => 1,98 Valor com BDI => 10,96
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 Argamassas m® 1,0000000 745,99 745,99
Composicao . . N
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cdlculos e Pardmetros H 8,5700000 21,71 186,05
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m® 1,0700000 90,00 96,30
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 482,9600000 0,96 463,64
MO semLS => 60,59 LS=> 69,41 MOcomlLS=> 130,00
Valor do BDI => 164,12 Valor com BDI => 910,11
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM 3
Composicao 88628 SINAPI Argamassas m 1,0000000 656,49 656,49
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
ig:;i[;?s@ao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cdlculos e Pardmetros H 3,4200000 27,09 92,64
Composicao BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Custos Horarios Produtivo e
- 88830 SINAPI - . . CHP 0,8000000 2,34 1,87
Auxiliar POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Custos Horarios Produtivo e
- 88831 SINAPI - . . CHI 2,6200000 0,51 1,33
Auxiliar POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m® 1,0700000 90,00 96,30
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 483,7000000 0,96 464,35
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Objeto:  |PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 07 - VALE DO RIO CANINDE, COM AREA DE 240.123,00 M2
BDI/LS: [BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,33%, MENSALISTA 71,12%
BANCOS: |SINAPI-03/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 03/2025 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitério
Composicdes Principais
MO semLS=> 34,51 LS => 39,53 MOcomLS=> 74,04
Valor do BDI => 144,43 Valor com BDI => 800,92
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 1,0000000 17,67 17,67
Composicao P . . A
Auxilgr < 95322 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,12 0,12
Insumo 00000244 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 15,25 15,25
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,05 0,05
Insumo 00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,74 0,74
MO semLS=> 7,16 LS => 8,221 MOcomLS=> 15,37
Valor do BDI => 3,89 Valor com BDI => 21,56
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Custos Horérios Produtivo e
Composicao 88831 SINAPI - . . CHI 1,0000000 0,51 0,51
POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos Equipamentos
Composi¢ao BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciagao, Juros, Impostos e
- 88826 SINAPI - " - . H 1,0000000 0,42 0,42
Auxiliar POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_05/2023 Seguros, Manutencao e Materiais na
Composi¢ao BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciagao, Juros, Impostos e
L 88827 SINAPI - - . H 1,0000000 0,09 0,09
Auxiliar POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 Seguros, Manutencao e Materiais na
MO semLS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,11 Valor com BDI => 0,62
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Custos Horarios Produtivo e
Composicao 88830 SINAPI - . . CHP 1,0000000 2,34 2,34
POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciagdo, Juros, Impostos e
- 88826 SINAPI - < - . H 1,0000000 0,42 0,42
Auxiliar POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_05/2023 Seguros, Manutencao e Materiais na
Composicao BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciagdo, Juros, Impostos e
- 88827 SINAPI - - . H 1,0000000 0,09 0,09
Auxiliar POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 Seguros, Manutencgao e Materiais na
Composicao BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciagdo, Juros, Impostos e
- 88828 SINAPI - " - . H 1,0000000 0,46 0,46
Auxiliar POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENCAO. AF_05/2023 Seguros, Manutencao e Materiais na
Composicao BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciagdo, Juros, Impostos e
- 88829 SINAPI - - - . H 1,0000000 1,37 1,37
Auxiliar POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_05/2023 Seguros, Manutencao e Materiais na
MO semLS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,51 Valor com BDI => 2,85
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
s BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciacao, Juros, Impostos e
Composicao 88826 SINAPI - " = . H 1,0000000 0,42 0,42
POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_05/2023 Seguros, Manutencao e Materiais na
Insumo 00010535/ SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Equipamento para Aquisicdo N 0.0000640 6.657.05 0.42
220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR Permanente ’ o i
MO semLS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,51




SECRETARIA

=
DAS CIDADES - SECID %—
=

—

GOVERNO DO

PIAUI1

AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

Objeto:  |PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 07 - VALE DO RIO CANINDE, COM AREA DE 240.123,00 M2
BDI/LS: [BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,33%, MENSALISTA 71,12%
BANCOS: |SINAPI-03/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 03/2025 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitério
Composicdes Principais
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
s BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciagdo, Juros, Impostos e
Composicao 88827 SINAPI o - . H 1,0000000 0,09 0,09
POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 Seguros, Manutengao e Materiais na
Insumo 00010535/ SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Equipamento para Aquisicao UN 0.0000148 6.657.05 0.09
220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR Permanente ’ B !
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,11
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
- BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciagéo, Juros, Impostos e
Composicao 88828 SINAPI o - - . H 1,0000000 0,46 0,46
POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENCAO. AF_05/2023 Seguros, Manutengao e Materiais na
Insumo 00010535, SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Equipamento para Aquisi¢ao UN 0,0000700 6.657.05 0.4
220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR Permanente ’ U 46
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,10 Valor com BDI => 0,56
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
- BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciagéo, Juros, Impostos e
Composicao 88829 SINAPI - - - - H 1,0000000 1,37 1,37
POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_05/2023 Seguros, Manutencao e Materiais na
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 1,2500000 1,10 1,37
MO semLS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,30 Valor com BDI => 1,67
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Custos Horarios Produtivo e
Composicao 89226 SINAPI - . . CHI 1,0000000 2,13 2,13
POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciagdo, Juros, Impostos e
- 89221 SINAPI - < - . H 1,0000000 1,73 1,73
Auxiliar POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_05/2023 Seguros, Manutencao e Materiais na
Composicao BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciagdo, Juros, Impostos e
- 89222 SINAPI - - . H 1,0000000 0,40 0,40
Auxiliar POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 Seguros, Manutencao e Materiais na
MO semLS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,47 Valor com BDI => 2,60
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Custos Horarios Produtivo e
Composicao 89225 SINAPI - . . CHP 1,0000000 6,77 6,77
POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciagao, Juros, Impostos e
- 89221 SINAPI - < - . H 1,0000000 1,73 1,73
Auxiliar POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_05/2023 Seguros, Manutencao e Materiais na
Composicao BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciagao, Juros, Impostos e
- 89222 SINAPI - = . H 1,0000000 0,40 0,40
Auxiliar POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 Seguros, Manutencao e Materiais na
Composicao BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciagao, Juros, Impostos e
- 89223 SINAPI - - = . H 1,0000000 1,89 1,89
Auxiliar POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENCAO. AF_05/2023 Seguros, Manutencgao e Materiais na
Composicao BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciagao, Juros, Impostos e
- 89224 SINAPI - - = . H 1,0000000 2,75 2,75
Auxiliar POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_05/2023 Seguros, Manutencao e Materiais na
MO semLS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomlLS=> 0,00
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Objeto:  |PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 07 - VALE DO RIO CANINDE, COM AREA DE 240.123,00 M2
BDI/LS: [BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,33%, MENSALISTA 71,12%
BANCOS: |SINAPI-03/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 03/2025 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitério
Composicdes Principais
Valor do BDI => 1,49 Valor com BDI => 8,26
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
- BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciagao, Juros, Impostos e
Composicao 89221 SINAPI o " - . H 1,0000000 1,73 1,73
POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_05/2023 Seguros, Manutengao e Materiais na
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Equipamento para Aquisicao
Insumo 00036397 SINAPI UN 0,0000640 27.079,52 1,73
220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR Permanente
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,38 Valor com BDI => 2,11
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
s BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciagao, Juros, Impostos e
Composi¢ao 89222 SINAPI - = . H 1,0000000 0,40 0,40
POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 Seguros, Manutencao e Materiais na
Insumo 00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Equipamento para Aquisicao UN 0,0000148 27.079.52 0.40
220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR Permanente ’ T ’
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,49
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 89223 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 189 189
posi¢ POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENCAO. AF_05/2023 Seguros, Manutencao e Materiais na ’ ’ ’
Insumo 00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Equipamento para Aquisicao UN 0,0000700 27.079.52 189
220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR Permanente ’ o ’
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,42 Valor com BDI => 2,31
Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
e BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciagdo, Juros, Impostos e
Composicao 89224 SINAPI )X - - - H 1,0000000 2,75 2,75
POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_05/2023 Seguros, Manutencao e Materiais na
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 2,5000000 1,10 2,75
MO semLS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,61 Valor com BDI => 3,36
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88257 SINAPI BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 25,02 25,02
Composicao CURSO DE CAPACITAGAO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - . . N
95325 SINAPI Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,34 0,34
Augxiliar HORISTA
Insumo 00000647 SINAPI BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 19,24 19,24
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,46 2,46
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,57 0,57
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO .
Insumo 00043464 SINAPI CAIXA) Material H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,89 0,89




SECRETARIA
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AQUI TEM TRABALHO.
/ AQUI TEM FUTURO.

DAS CIDADES - SECID :_%-- pIAUi

Objeto:  |PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 07 - VALE DO RIO CANINDE, COM AREA DE 240.123,00 M2
BDI/LS: [BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,33%, MENSALISTA 71,12%
BANCOS: |SINAPI-03/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 03/2025 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitério
Composicoes Principais
MO semLS=> 9,13 LS => 10,45 MOcomlLS=> 19,58
Valor do BDI => 5,50 Valor com BDI => 30,52
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao C3253 SEINFRA BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS PRODUCAO DE MATERIAIS m® 1,0000000 104,51 104,51
Ci ica .
Az)?;gors'gao C3235 SEINFRA ROCHA PARA BRITAGEM PRODUGAO DE MATERIAIS m? 1,1000000 45,16 49,67
Composicao . . N
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2083000 21,71 4,52
Insumo 10594 SEINFRA CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) Equipamento H 0,0158000 88,05 1,39
Insumo 10618 SEINFRA CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) Equipamento H 0,0000000 314,26 0,00
Insumo 10626 SEINFRA GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) Equipamento H 0,0000000 35,79 0,00
Insumo 10708 SEINFRA CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) Equipamento H 0,0258000 233,48 6,02
Insumo 10732 SEINFRA CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) Equipamento H 0,0417000 596,07 24,85
Insumo 10740 SEINFRA GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) Equipamento H 0,0417000 178,42 7,43
Insumo 12528 SEINFRA PECAS DE DESGASTE DO BRITADOR Material CJ 0,0004000 26.583,00 10,63
MO semLS => 6,63 LS=> 7,59 MOcomLS=> 14,22
Valor do BDI => 22,99 Valor com BDI => 127,50
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Clculos e Parametros H 1,0000000 27,19 27,19
Composicao < . . N
Auxiliar 95328 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,23 0,23
Insumo 00004759 SINAPI CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 20,33 20,33
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,46 2,46
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,57 0,57
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,78 0,78
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 1,31 1,31
MO semLS => 9,58 LS=> 10,98 MOcomLS=> 20,56
Valor do BDI => 5,98 Valor com BDI => 33,17
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO Custos Horarios Produtivo e
Composicao 89877 SINAPI DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA - CHI DIURNO. . . CHI 1,0000000 84,68 84,68
Improdutivo dos Equipamentos
AF 12/2014
Composicao . . N
Auxiliar 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Clculos e Pardmetros H 1,0000000 26,65 26,65
Composicio CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO  Depreciagéo, Juros, Impostos e
A 'lPa ¢ 89870 SINAPI DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - DEPRECIAGAO. Seguros, Manutencéo e Materiais na H 1,0000000 38,81 38,81
war AF 12/2014 Operacao dos Equipamentos
o ~ N P - Depreciacao, Juros, Impostos e
Composicao CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO = .
. 89871 SINAPI . B Seguros, Manutencgao e Materiais na H 1,0000000 13,69 13,69
Auxiliar DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA - JUROS. AF_12/2014

Operacao dos Equipamentos
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GOVERNO DO

PIAUI1

AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

Objeto:  [PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 07 - VALE DO RIO CANINDE, COM AREA DE 240.123,00 M2
BDI/LS: [BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,33%, MENSALISTA 71,12%
BANCOS: |SINAPI-03/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 03/2025 (ATUALIZADA)
Composicoes Analiticas com Preco Unitario
Composicdes Principais
Composicdo CAMINHAO BASCl{LANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE M/-'\X!MA DE TRAGAO COMBINADO  Depreciacao, Juros:lmpostos.ev
Auxiliar 89872 SINAPI DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA - IMPOSTOS E SEGUROS.  Seguros, Manutencao e Materiais na H 1,0000000 5,53 5,53
AF 12/2014 Operagao dos Equipamentos
MO semLS=> 9,89 LS => 11,32 MOcomlLS=> 21,21
Valor do BDI => 18,63 Valor com BDI => 103,31
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CAMINHAO BASCl{LANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE M/-'\X!MA DE TRAGAO COMBINADO Custos Horarios Produtivo e
Composicao 89876 SINAPI DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. . . CHP 1,0000000 337,13 337,13
Improdutivo dos Equipamentos
AF 12/2014
Composicao . . N
Auxiliar 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 1,0000000 26,65 26,65
Composicdo CAMINHAO BASCl{LANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE M/-'\X!MA DE TRAGAO CO_MBINADO Depreciagéo, Juros,~lmpostos.e-
Auxiliar 89870 SINAPI DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA - DEPRECIAGAO. Seguros, Manutengao e Materiais na H 1,0000000 38,81 38,81
AF 12/2014 Operagao dos Equipamentos
" " N . - Depreciacao, Juros, Impostos e
Composicdo CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO = .
- 89871 SINAPI - B Seguros, Manutengao e Materiais na H 1,0000000 13,69 13,69
Auxiliar DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA - JUROS. AF_12/2014 - .
R i . Opera(;_ao (}os Equipamentos
Composicdo CAMINHAO BASCqLANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAX!MA DE TRAGAO COMBINADO  Depreciacéo, Jurosilmpostos.e-
Auxiliar 89872 SINAPI DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - IMPOSTOS E SEGUROS.  Seguros, Manutencao e Materiais na H 1,0000000 5,53 5,53
AF 12/2014 . ) ; Opera(;_éo (}os Equipamentos
Composicdo CAMINHAO BASCqLANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAX!MA DE TRACAO COP'IBINADO Depreciagao, Jurosilmpostos.e-
Auxiliar 89873 SINAPI DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA - MANUTENCAO. Seguros, Manutencao e Materiais na H 1,0000000 66,50 66,50
AF 12/2014 ; ] ; Operagao (}os Equipamentos
Composicdo CAMINHAO BASCqLANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAX!MA DE TRAGAO COMBINADO  Depreciacéo, Jurosilmpostos.e-
Auxiliar 89874 SINAPI DE 36009 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA - MATERIAIS NA Seguros, Manutencao e Materiais na H 1,0000000 185,95 185,95
OPERACAO. AF 12/2014 Operacao dos Equipamentos
MO semLS => 9,89 LS=> 11,32 MOcomLS=> 21,21
Valor do BDI => 74,17 Valor com BDI => 411,30
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO  Depreciagao, Juros, Impostos e
Composicao 89870 SINAPI DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - DEPRECIAGAO. Seguros, Manutengéo e Materiais na H 1,0000000 38,81 38,81
AF 12/2014 Operacao dos Equipamentos
SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI Equipamento para Aquisic&do
Insumo 00037743 SINAPI UN 0,0000603 224.811,18 13,55
MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) Permanente
CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, . -
Equipamento para Aquisi¢do
Insumo 00037762 SINAPI DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI Permanente UN 0,0000342 738.740,35 25,26
SEMIRREBOQUE)
MO semLS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 8,54 Valor com BDI => 47,35
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO  Depreciagéo, Juros, Impostos e
Composicao 89872 SINAPI DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - IMPOSTOS E SEGUROS.  Seguros, Manutencao e Materiais na H 1,0000000 5,53 5,53

AF 12/2014

Operacao dos Equipamentos
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Objeto:  |PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 07 - VALE DO RIO CANINDE, COM AREA DE 240.123,00 M2

BDI/LS:  |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,33%, MENSALISTA 71,12%

BANCOS: |[SINAPI-03/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceara, CONSULTORIA/DNIT - 03/2025 (ATUALIZADA)

Composi¢oes Analiticas com Prego Unitério

Composicdes Principais

SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI Equipamento para Aquisi¢do
Insumo 00037743 SINAPI UN 0,0000059 224.811,18 1,32
MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) Permanente
CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, . -
Equipamento para Aquisicao
Insumo 00037762 SINAPI DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI Permanente UN 0,0000057 738.740,35 4,21
SEMIRREBOQUE)
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 1,22 Valor com BDI => 6,75
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
< N P - Depreciagdo, Juros, Impostos e
L CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO x .
Composicao 89871 SINAPI . . Seguros, Manutengao e Materiais na H 1,0000000 13,69 13,69
DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA - JUROS. AF_12/2014 = .
Operagao dos Equipamentos
SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI Equipamento para Aquisi¢do
Insumo 00037743 SINAPI UN 0,0000146 224.811,18 3,28
MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) Permanente
CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, . -
Equipamento para Aquisicao
Insumo 00037762 SINAPI DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI Permanente UN 0,0000141 738.740,35 10,41
SEMIRREBOQUE)
MO semLS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 3,01 Valor com BDI => 16,70
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO  Depreciagao, Juros, Impostos e
Composi¢ao 89873 SINAPI DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA - MANUTENGAO. Seguros, Manutengéo e Materiais na H 1,0000000 66,50 66,50
AF 12/2014 Operagao dos Equipamentos
SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI Equipamento para Aquisicao
Insumo 00037743 SINAPI UN 0,0000849 224.811,18 19,08
MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) Permanente
CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, Equipamento para Aquisicio
Insumo 00037762 SINAPI DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI Permanente UN 0,0000642 738.740,35 47,42
SEMIRREBOQUE)
MO semLS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 14,63 Valor com BDI => 81,13
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO  Depreciagao, Juros, Impostos e
Composicao 89874 SINAPI DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - MATERIAIS NA Seguros, Manutengéo e Materiais na H 1,0000000 185,95 185,95
OPERACAO. AF 12/2014 Operagéao dos Equipamentos
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 29,4700000 6,31 185,95
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 40,91 Valor com BDI => 226,86
Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Custos Hordrios Produtivo e
Composicao 5903 SINAPI ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARATRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. . . CHI 1,0000000 71,72 71,72
Improdutivo dos Equipamentos
AF 06/2014
Composicao " . < N
88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Pardametros H 1,0000000 25,87 25,87

Auxiliar




GOVERNO DO
SECRETARIA

DAS CIDADES - SECID :_%: PIAUi

AQUI TEM TRABALHO.
/ AQUI TEM FUTURO.

Objeto:  |PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 07 - VALE DO RIO CANINDE, COM AREA DE 240.123,00 M2
BDI/LS: [BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,33%, MENSALISTA 71,12%
BANCOS: |SINAPI-03/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 03/2025 (ATUALIZADA)
Composic¢des Analiticas com Preco Unitério
Composigoes Principais
Composicdo CAMINHAO PIPA 10.000 I:TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 1'5‘935 KG, DISTANCIA Depreciagéo, Juros,xlmpostos.ev
Auxiliar 91396 SINAPI ENTRE EIXO§ 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGCO PARA TRANSPORTE DE AGUA - Seguros, Manutengao e Materiais na H 1,0000000 29,71 29,71
DEPRECIACAO. AF 06/2014 : ) : Operagao (}os Equipamentos
Composicdo CAMINHAO PIPA 10.000 I:TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 1'5‘935 KG, DISTANCIA Depreciagéo, Juros,xlmpostos.ev
Auxiliar 91397 SINAPI ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - JUROS. Seguros, Manutengao e Materiais na H 1,0000000 11,50 11,50
AF 06/2014 Operagao dos Equipamentos
Composicdo CAMINHAO PIPA 10.000 I:TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 1'5‘935 KG, DISTANCIA Depreciagéo, Juros,xlmpostos.ev
Auxiliar 91398 SINAPI ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGCO PARA TRANSPORTE DE AGUA - IMPOSTOS E  Seguros, Manutencao e Materiais na H 1,0000000 4,64 4,64
SEGUROS. AF 06/2014 Operagao dos Equipamentos
MO semLS=> 9,52 LS => 10,91 MOcomlLS=> 20,43
Valor do BDI => 15,78 Valor com BDI => 87,50
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CAMINHAO PIPA 10.000 I:TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 1[5935 KG, DISTANCIA Custos Horarios Produtivo e
Composicao 5901 SINAPI ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. . . CHP 1,0000000 327,40 327,40
AF 06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composicdo CAMINHAO PIPA 10.000 I:TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 1[5935 KG, DISTANCIA Depreciagao, Jurosilmpostos.e-
Auxiliar 53831 SINAPI ENTRE EI?(OS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - MATERIAIS NA  Seguros, Manutencgéo e Materiais na H 1,0000000 202,92 202,92
OPERACAO. AF 06/2014 ] ] . Operagao (}os Equipamentos
Composicdo CAMINHAO PIPA 10.000 I:TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 1[5935 KG, DISTANCIA Depreciagéo, Jurosilmpostos.e-
Auxiliar 5763 SINAPI ENTRE EIXO? 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - Seguros, Manutencao e Materiais na H 1,0000000 52,76 52,76
MANUTENCAO. AF 06/2014 Operagao dos Equipamentos
2322‘:5'@30 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPL: Célculos e Pardmetros H 1,0000000 25,87 25,87
Composicdo CAMINHAO PIPA 10.000 I:TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 1[5935 KG, DISTANCIA Depreciagao, Jurosilmpostos.e-
Auxiliar 91396 SINAPI ENTRE EIXO? 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - Seguros, Manutencao e Materiais na H 1,0000000 29,71 29,71
DEPRECIACAO. AF 06/2014 ) ] N Operac_éo (_jos Equipamentos
Composigio CAMINHAO PIPA 10.000 ETRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 1?.935 KG, DISTANCIA Depreciacéo, Juros,ﬂlmpostos.e-
Auxiliar 91397 SINAPI ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - JUROS. Seguros, Manutencdo e Materiais na H 1,0000000 11,50 11,50
AF 06/2014 ) ; N Operac_éo gos Equipamentos
Composigio CAMINHAO PIPA 10.000 ETRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 1?.935 KG, DISTANCIA Depreciacéo, Juros,ﬂlmpostos.e-
Auxiliar 91398 SINAPI ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - IMPOSTOS E  Seguros, Manutencao e Materiais na H 1,0000000 4,64 4,64
SEGUROS. AF 06/2014 Operacao dos Equipamentos
MO semLS => 9,52 LS=> 10,91 MOcomLS=> 20,43
Valor do BDI => 72,03 Valor com BDI => 399,43
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA  Depreciagao, Juros, Impostos e
Composicao 91396 SINAPI ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - Seguros, Manutengéo e Materiais na H 1,0000000 29,71 29,71
DEPRECIACAO. AF 06/2014 Operacao dos Equipamentos
TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM Equipamento para Aquisicio
Insumo 00037736 SINAPI BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI Permanente UN 0,0000551 85.950,00 4,73
CAMINHAO)
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS  Equipamento para Aquisi¢ao
Insumo 00037758 SINAPI UN 0,0000343 728.477,10 24,98
4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) Permanente
MO semLS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 6,54 Valor com BDI => 36,25
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Objeto:  |PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 07 - VALE DO RIO CANINDE, COM AREA DE 240.123,00 M2

BDI/LS:  |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,33%, MENSALISTA 71,12%

BANCOS: |[SINAPI-03/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceara, CONSULTORIA/DNIT - 03/2025 (ATUALIZADA)

Composi¢oes Analiticas com Prego Unitério

Composicdes Principais

Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CAMINHAOQ PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ' Depreciagéo, Juros, Impostos e
Composicéo 91398 SINAPI ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - IMPOSTOSE  Seguros, Manutengao e Materiais na H 1,0000000 4,64 4,64

SEGUROS. AF 06/2014
TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM

Operacéao dos Equipamentos

Equipamento para Aquisi¢do

Insumo 00037736 SINAPI BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI Permanente UN 0,0000058 85.950,00 0,49
CAMINHAO)
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS  Equipamento para Aquisi¢ao
Insumo 00037758 SINAPI UN 0,0000057 728.477,10 4,15
4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) Permanente
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 1,02 Valor com BDI => 5,66
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA  Depreciagao, Juros, Impostos e
Composicdo 91397 SINAPI ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - JUROS. Seguros, Manutencao e Materiais na H 1,0000000 11,50 11,50
AF_06/2014 Operacao dos Equipamentos
TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM Equipamento para Aquisigéo
Insumo 00037736 SINAPI BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI Permanente UN 0,0000144 85.950,00 1,23
CAMINHAO)
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS ~ Equipamento para Aquisi¢éo
Insumo 00037758 SINAPI UN 0,0000141 728.477,10 10,27
4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) Permanente
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 2,53 Valor com BDI => 14,03
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA | Depreciagao, Juros, Impostos e
Composicao 5763 SINAPI ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - Seguros, Manutencao e Materiais na H 1,0000000 52,76 52,76
MANUTENCAO. AF_06/2014 Operacéao dos Equipamentos
TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM Equipamento para Aquisigio
Insumo 00037736 SINAPI BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI Permanente UN 0,0000689 85.950,00 5,92
CAMINHAO)
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS ~ Equipamento para Aquisi¢éo
Insumo 00037758 SINAPI UN 0,0000643 728.477,10 46,84
4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) Permanente
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 11,61 Valor com BDI => 64,37
Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA | Depreciagao, Juros, Impostos e
Composicao 53831 SINAPI ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARATRANSPORTE DE AGUA - MATERIAIS NA | Seguros, Manutengao e Materiais na H 1,0000000 202,92 202,92
OPERACAO. AF 06/2014 Operacéao dos Equipamentos
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 32,1600000 6,31 202,92
MO semLS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 44,64 Valor com BDI => 247,56
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

—

Objeto:  [PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 07 - VALE DO RIO CANINDE, COM AREA DE 240.123,00 M2
BDI/LS: [BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,33%, MENSALISTA 71,12%
BANCOS: |SINAPI-03/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 03/2025 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitério
Composicdes Principais
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 1,0000000 26,97 26,97
Composicao M A . . N
Auxiliar 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,23 0,23
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 20,33 20,33
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,46 2,46
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,57 0,57
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO N
Insumo 00043459 SINAPI CAIXA) Material H 1,0000000 0,44 0,44
Insumo 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 1,43 1,43
MO sem LS => 9,58 LS=> 10,98 MOcomLS=> 20,56
Valor do BDI => 5,93 Valor com BDI => 32,90
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
- COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - Custos Horérios Produtivo e
Composicao 91533 SINAPI . . CHP 1,0000000 35,48 35,48
CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao ; . . N
Auxiliar 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 1,0000000 27,16 27,16
Composicdo COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - Depreciagéo, Juros, Impostos e
- 91529 SINAPI - - . H 1,0000000 0,84 0,84
Auxiliar DEPRECIACAO. AF_08/2015 Seguros, Manutencao e Materiais na
Composicéo COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - Depreciagéo, Juros, Impostos e
. 91530 SINAPI _ . H 1,0000000 0,22 0,22
Auxiliar JUROS. AF_08/2015 Seguros, Manutencao e Materiais na
Composicdo COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - Depreciagéo, Juros, Impostos e
. 91531 SINAPI < _ . H 1,0000000 1,05 1,05
Auxiliar MANUTENCAO. AF_08/2015 Seguros, Manutencao e Materiais na
Composicdo COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - Depreciagéo, Juros, Impostos e
- 91532 SINAPI - M - H 1,0000000 6,21 6,21
Augxiliar MATERIAIS NA OPERACAO. AF_08/2015 Seguros, Manutengéo e Materiais na
MO sem LS => 10,12 LS=> 11,60 MOcomLS=> 21,72
Valor do BDI => 7,81 Valor com BDI => 43,29
Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
c " 01529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - Depreciagdo, Juros, Impostos e " 1,0000000 0.84 0.84
0mposicao DEPRECIACAO. AF_08/2015 Seguros, Manuteng&o e Materiais na ’ ' ’
Equipamento para Aquisi¢do
Insumo 00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) Permanente UN 0,0000533 15.839,74 0,84
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 1,02
Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
e COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - Depreciagao, Juros, Impostos e
Composicao 91530 SINAPI , - H 1,0000000 0,22 0,22
JUROS. AF_08/2015 Seguros, Manutengéo e Materiais na
Equipamento para Aquisi¢do
Insumo 00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) Permanente UN 0,0000143 15.839,74 0,22
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,27
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AQUI TEM TRABALHO.
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Objeto:  |PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 07 - VALE DO RIO CANINDE, COM AREA DE 240.123,00 M2
BDI/LS: [BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,33%, MENSALISTA 71,12%
BANCOS: |SINAPI-03/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 03/2025 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitério
Composicdes Principais
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
L COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - Depreciagao, Juros, Impostos e
Composicao 91531 SINAPI - - . H 1,0000000 1,05 1,05
MANUTENCAO. AF_08/2015 Seguros, Manutencao e Materiais na
Equipamento para Aquisicao
Insumo 00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) Permanente UN 0,0000667 15.839,74 1,05
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,23 Valor com BDI => 1,28
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
L COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - Depreciagao, Juros, Impostos e
Composicao 91532 SINAPI - - . H 1,0000000 6,21 6,21
MATERIAIS NA OPERACAO. AF_08/2015 Seguros, Manutencao e Materiais na
Insumo 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 1,0300000 6,03 6,21
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 1,37 Valor com BDI => 7,58
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)- < 3
Composicao 94968 SINAPI N Producao de Concreto m 1,0000000 512,48 512,48
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
C ica . . A
Aj}:ﬂgsncao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 2,1058000 2171 45,71
Composicao < . . A
Auxiliar 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cdlculos e Pardmetros H 1,3315000 27,09 36,07
Composicao BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Custos Horérios Produtivo e
L 89225 SINAPI - . . CHP 0,6853000 6,77 4,63
Auxiliar POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos Equipamentos
Composi¢ao BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Custos Horérios Produtivo e
L 89226 SINAPI - . . CHI 0,6462000 2,13 1,37
Auxiliar POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m® 0,8325000 90,00 74,92
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 213,4531000 0,96 204,91
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material m® 0,5821000 248,89 144,87
MO sem LS => 28,32 LS=> 32,44 MOcomLS=> 60,76
Valor do BDI => 112,75 Valor com BDI => 625,23
Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao C3268 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) CONCRETOS m® 1,0000000 437,73 437,73
C ica "
AS):-::Z:SIQaO C3253 SEINFRA BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS PRODUGCAO DE MATERIAIS m® 0,8360000 104,51 87,37
C s ) .
AS):-::Z:SIQaO C3130 SEINFRA AREIA DE RIO - EXTRACAO PRODUGCAO DE MATERIAIS m® 0,9197000 8,98 8,25
Composicao . s N
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cdlculos e Pardmetros H 6,0000000 21,71 130,26
Insumo 10566 SEINFRA BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) Equipamento H 0,0000000 25,23 0,00
Insumo 10680 SEINFRA BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) Equipamento H 1,0000000 31,52 31,51
Insumo 10805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND Material KG 254,0000000 0,71 180,34
MO sem LS => 48,14 LS=> 55,14 MOcomLS=> 103,28
Valor do BDI => 96,30 Valor com BDI => 534,03
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Objeto:  |PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 07 - VALE DO RIO CANINDE, COM AREA DE 240.123,00 M2

BDI/LS:  |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,33%, MENSALISTA 71,12%

BANCOS: |[SINAPI-03/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceara, CONSULTORIA/DNIT - 03/2025 (ATUALIZADA)

Composi¢oes Analiticas com Prego Unitério

Composicdes Principais

Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95392 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Célculos e Pardmetros H 1,0000000 0,10 0,10
Insumo 00000253 SINAPI ALMOXARIFE (HORISTA) Méo de Obra H 0,0050900 20,33 0,10
MO sem LS => 0,05 LS=> 0,06 MOcomLS=> 0,10
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,12
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95322 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 1,0000000 0,12 0,12
Insumo 00000244 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) Méo de Obra H 0,0083100 15,25 0,12
MO sem LS => 0,06 LS=> 0,06 MOcomLS=> 0,12
Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,15
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

L CURSO DE CAPACITACAO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - . . N
Composicao 95325 SINAPI HORISTA Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,34 0,34
Insumo 00000647 SINAPI BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (HORISTA) Méo de Obra H 0,0179800 19,24 0,34
MO semLS => 0,16 LS=> 0,18 MOcomlLS=> 0,34
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,41
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 95328 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,23 0,23
Insumo 00004759 SINAPI CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 0,0115400 20,33 0,23
MO sem LS => 0,11 LS => 0,12 MOcomLS=> 0,23
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,28
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,23 0,23
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0115400 20,33 0,23
MO semLS => 0,11 LS=> 0,12 MOcomlLS=> 0,23
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,28
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,67 0,67
Insumo 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 0,0212000 31,85 0,67
MO semLS => 0,31 LS=> 0,36 MOcomlLS=> 0,67
Valor do BDI => 0,15 Valor com BDI => 0,82
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

L CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - . s N
Composicao 95402 SINAPI HORISTA Livro SINAPI: Cdlculos e Pardmetros H 1,0000000 1,84 1,84
Insumo 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0147600 125,11 1,84
MO sem LS => 0,86 LS=> 0,98 MOcomLS=> 1,84

Valor do BDI => 0,40 Valor com BDI => 2,24
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Objeto:  |PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 07 - VALE DO RIO CANINDE, COM AREA DE 240.123,00 M2
BDI/LS: [BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,33%, MENSALISTA 71,12%
BANCOS: |SINAPI-03/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 03/2025 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitério
Composicdes Principais
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95390 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 0,0050900 15,93 0,08
MO sem LS => 0,04 LS=> 0,04 MOcomLS=> 0,08
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,10
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 95346 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Clculos e Pardmetros H 1,0000000 0,10 0,10
Insumo 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) Mao de Obra H 0,0050900 21,11 0,10
MO sem LS => 0,05 LS=> 0,06 MOcomLS=> 0,10
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,12
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 95347 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,10 0,10
Insumo 00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Méo de Obra H 0,0050900 20,33 0,10
MO semLS => 0,05 LS=> 0,05 MOcomlLS=> 0,10
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,12
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
RSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCAR: i A
Composicao 95389 SINAPI CURSODEC CITAGAO o o o STACIO STU OR (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Pardmetros H 1,0000000 0,17 0,17
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Méo de Obra H 0,0083100 21,48 0,17
MO sem LS => 0,08 LS=> 0,09 MOcomLS=> 0,17
Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,21
Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95363 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA  Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,33 0,33
Insumo 00004239 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) Mao de Obra H 0,0083100 40,34 0,33
MO semLS => 0,15 LS=> 0,18 MOcomlLS=> 0,33
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,40
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - | . . N
Composicao 95360 SINAPI HORISTA ¢ Q Q ( ) Livro SINAPI: Célculos e Pardmetros H 1,0000000 0,24 0,24
Insumo 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) Mao de Obra H 0,0115400 21,48 0,24
MO sem LS => 0,11 LS=> 0,13 MOcomLS=> 0,24
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,29
Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Célculos e Pardmetros H 1,0000000 0,43 0,43
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0212000 20,33 0,43
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Objeto:  |PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 07 - VALE DO RIO CANINDE, COM AREA DE 240.123,00 M2
BDI/LS: [BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,33%, MENSALISTA 71,12%
BANCOS: |SINAPI-03/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 03/2025 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitério
Composicdes Principais
MO sem LS => 0,20 LS=> 0,23 MOcomLS=> 0,43
Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,52
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 1,0000000 0,31 0,31
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 0,0212000 14,86 0,31
MO sem LS => 0,14 LS=> 0,17 MOcomLS=> 0,31
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,38
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95406 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 1,0000000 0,28 0,28
Insumo 00007592 SINAPI TOPOGRAFO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0083100 33,94 0,28
MO semLS => 0,13 LS=> 0,15 MOcomlLS=> 0,28
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,34
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 95386 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,24 0,24
Insumo 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) Méo de Obra H 0,0115400 21,48 0,24
MO sem LS => 0,11 LS => 0,13 MOcomLS=> 0,24
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,29
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 100288 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,07 0,07
Insumo 00034345 SINAPI VIGIA DIURNO (HORISTA) Méo de Obra H 0,0050900 14,86 0,07
MO semLS => 0,03 LS=> 0,04 MOcomlLS=> 0,07
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,09
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP. 06.1 Préprio Desmonte manual de rocha de origem arenitica PAVI - PAVIMENTAGAO MIL 1,0000000 614,20 614,20
Composicao . B o
Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 12,0000000 27,39 328,68
Composicao . < A
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 12,0000000 21,71 260,52
TCETC/012424/2023
Insumo INS. 01 Proprio Indenizagao de jazida Verba MIL 1,0000000 25,00 25,00
MO sem LS => 200,97 LS=> 230,19 MOcomLS=> 431,16
Valor do BDI => 135,12 Valor com BDI => 749,32
Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 35,39 35,39
C ica P . . N
AS:;:;?S'QO 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Clculos e Pardmetros H 1,0000000 0,67 0,67
Insumo 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 31,85 31,85
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GOVERNO DO
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AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

Objeto:  |PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 07 - VALE DO RIO CANINDE, COM AREA DE 240.123,00 M2
BDI/LS: [BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,33%, MENSALISTA 71,12%
BANCOS: |SINAPI-03/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 03/2025 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitério
Composicdes Principais

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 1,28 1,28
MO sem LS => 15,16 LS=> 17,36 MOcomLS=> 32,52
Valor do BDI => 7,79 Valor com BDI => 43,18
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Pardmetros H 1,0000000 129,24 129,24

Composicao CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - . 2 N
95402 SINAPI Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 1,0000000 1,84 1,84

Auxiliar HORISTA

Insumo 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 125,11 125,11
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,77 0,77
MO semLS => 59,17 LS=> 67,78 MOcomlLS=> 126,95
Valor do BDI => 28,43 Valor com BDI => 157,67
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavagéo de Valas m® 1,0000000 85,87 85,87

C ica . < A
Al(::i'\lip;orsl(;ao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 3,9557667 21,71 85,87
MO sem LS => 27,97 LS=> 32,08 MOcomLS=> 60,00
Valor do BDI => 18,89 Valor com BDI => 104,76
Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 22,64 22,64

C ica P . . N
Al(:;‘:i;::s@ao 95390 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Cdlculos e Pardmetros H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,46 2,46
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,57 0,57
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,78 0,78
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 1,31 1,31
Insumo 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 15,93 15,93
MO sem LS => 7,46 LS=> 8,556 MOcomLS=> 16,01
Valor do BDI => 4,98 Valor com BDI => 27,62
Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

L LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. 5

Composicao 95240 SINAPI Lastro m 1,0000000 22,79 22,79

AF_01/2024
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AQUI TEM TRABALHO.
/ AQUITEM FUTURO.

Objeto:  [PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 07 - VALE DO RIO CANINDE, COM AREA DE 240.123,00 M2
BDI/LS: [BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,33%, MENSALISTA 71,12%
BANCOS: |SINAPI-03/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 03/2025 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitério
Composicdes Principais
Composicao . . N
Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 0,1631000 27,39 4,46
Composicao . . N
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0444000 21,71 0,96
Composicao CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)- " B
o 94968 SINAPI o Producao de Concreto m 0,0339000 512,48 17,37
Auxiliar PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
MO sem LS => 2,84 LS=> 3,26 MOcomLS=> 6,10
Valor do BDI => 5,01 Valor com BDI => 27,80
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA  Custos Horérios Produtivo e CHP 1,0000000 270,53 270,53
posic DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos ’ ” ”
Composicao MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA  Depreciagéo, Juros, Impostos e
L 53849 SINAPI N < - . H 1,0000000 88,27 88,27
Auxiliar DA LAMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014 Seguros, Manutengao e Materiais na
Composicao MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA  Depreciagéo, Juros, Impostos e
L 5779 SINAPI N - - . H 1,0000000 73,94 73,94
Auxiliar DA LAMINA DE 3,7 M - MANUTENCAO. AF_06/2014 Seguros, Manutengao e Materiais na
Composicao . . A
Auxilil;r ¢ 88300 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 46,11 46,11
Composi¢ao MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA  Depreciagao, Juros, Impostos e
. p ¢ 89228 SINAPI N - Q { ) P ¢ - P . H 1,0000000 46,00 46,00
Auxiliar DA LAMINA DE 3,7 M - DEPRECIACAO. AF_06/2014 Seguros, Manutengao e Materiais na
Composi¢ao MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA  Depreciagao, Juros, Impostos e
. p ¢ 89229 SINAPI N Q { ) P ¢ - P . H 1,0000000 16,21 16,21
Auxiliar DA LAMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 Seguros, Manutengao e Materiais na
MO semLS => 18,96 LS => 21,71 MOcomlLS=> 40,67
Valor do BDI => 59,52 Valor com BDI => 330,05
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 89228 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA  Depreciagdo, Juros, Impostos e H 1.0000000 46,00 46,00
posic DA LAMINA DE 3,7 M - DEPRECIACAO. AF_06/2014 Seguros, Manutengéo e Materiais na ’ ’ ’
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA  Equipamento para Aquisicao
Insumo 00004090 SINAPI Q ( ) auip P quisie UN 0,0000400 1.150.000,00 46,00
DALAMINADE 3,7M Permanente
MO semLS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 10,12 Valor com BDI => 56,12
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA  Depreciagéo, Juros, Impostos e
Composicao 89229 SINAPI N N . , \ \
posi¢ DA LAMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 Seguros, Manutencgao e Materiais na H 1,0000000 16,21 16,21
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA  Equipamento para Aquisicao
Insumo 00004090 SINAPI Q ( ) auip P quisie UN 0,0000141 1.150.000,00 16,21
DALAMINADE 3,7M Permanente
MO semLS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 3,57 Valor com BDI => 19,78
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 5779l SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA  Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 73.94 73.94
posic DA LAMINA DE 3,7 M - MANUTENCAO. AF_06/2014 Seguros, Manutencao e Materiais na ’ ” ”
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA  Equipamento para Aquisicao
Insumo 00004090 SINAPI Q ( ) auip P quisie UN 0,0000643 1.150.000,00 73,94

DALAMINADE 3,7M

Permanente
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Objeto:  |PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 07 - VALE DO RIO CANINDE, COM AREA DE 240.123,00 M2
BDI/LS: [BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,33%, MENSALISTA 71,12%
BANCOS: |SINAPI-03/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 03/2025 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitério
Composicdes Principais
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 16,27 Valor com BDI => 90,21
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA  Depreciagéo, Juros, Impostos e
Composicao 53849 SINAPI N - - . H 1,0000000 88,27 88,27
DA LAMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014 Seguros, Manutengao e Materiais na
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 13,9900000 6,31 88,27
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 19,42 Valor com BDI => 107,69
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Pardmetros H 1,0000000 26,65 26,65
C ica P . . A
Aj}:ﬂgsncao 95346 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAP: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,10 0,10
Insumo 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 21,11 21,11
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,46 2,46
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,57 0,57
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO .
Insumo 00043464 SINAPI CAIXA) Material H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,89 0,89
MO semLS=> 9,89 LS=> 11,32 MOcomlLS=> 21,21
Valor do BDI => 5,86 Valor com BDI => 32,51
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cdlculos e Parametros H 1,0000000 25,87 25,87
Composicao P P . < A
Auxiliar 95347 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 1,0000000 0,10 0,10
Insumo 00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 20,33 20,33
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,46 2,46
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,57 0,57
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO .
Insumo 00043464 SINAPI CAIXA) Material H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,89 0,89
MO sem LS => 9,52 LS=> 10,91 MOcomLS=> 20,43
Valor do BDI => 5,69 Valor com BDI => 31,56
Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Pardmetros H 1,0000000 27,09 27,09
Composicao CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS . s N
L 95389 SINAPI Livro SINAPI: Clculos e Pardmetros H 1,0000000 0,17 0,17
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,46 2,46
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Objeto:  |PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 07 - VALE DO RIO CANINDE, COM AREA DE 240.123,00 M2
BDI/LS: [BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,33%, MENSALISTA 71,12%
BANCOS: |SINAPI-03/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 03/2025 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitério
Composicdes Principais
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,57 0,57
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 21,48 21,48
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO N
Insumo 00043464 SINAPI CAIXA) Material H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,89 0,89
MO sem LS => 10,09 LS=> 11,56 MOcomLS=> 21,65
Valor do BDI => 5,96 Valor com BDI => 33,05
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88300 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 1,0000000 46,11 46,11
Composi¢ao M . . A
Auxiliar 95363 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA  Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,33 0,33
Insumo 00004239 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 40,34 40,34
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,46 2,46
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,57 0,57
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO .
Insumo 00043464 SINAPI CAIXA) Material H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,89 0,89
MO semLS => 18,96 LS => 21,71 MOcomlLS=> 40,67
Valor do BDI => 10,14 Valor com BDI => 56,25
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 27,16 27,16
Composicao CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - | . . N
95360 SINAPI Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,24 0,24
Augxiliar HORISTA
Insumo 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 21,48 21,48
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,46 2,46
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,57 0,57
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO .
Insumo 00043464 SINAPI CAIXA) Material H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,89 0,89
MO sem LS => 10,12 LS=> 11,60 MOcomLS=> 21,72
Valor do BDI => 5,98 Valor com BDI => 33,14
Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 27,39 27,39
C ica P . . N
AS:;ZTSK;% 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Cdlculos e Pardmetros H 1,0000000 0,43 0,43
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 20,33 20,33
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AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

Objeto:  [PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 07 - VALE DO RIO CANINDE, COM AREA DE 240.123,00 M2
BDI/LS: [BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,33%, MENSALISTA 71,12%
BANCOS: |SINAPI-03/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 03/2025 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitério
Composicdes Principais
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,46 2,46
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,57 0,57
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,78 0,78
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 1,31 1,31
MO semLS=> 9,68 LS => 11,08 MOcomlLS=> 20,76
Valor do BDI => 6,03 Valor com BDI => 33,42
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
e PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), Custos Horérios Produtivo e
Composicao 91277 SINAPI - . . CHP 1,0000000 10,11 10,11
POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composi¢ao PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), Depreciagao, Juros, Impostos e
L 91273 SINAPI - " - . H 1,0000000 0,57 0,57
Auxiliar POTENCIA 5,5 CV - DEPRECIACAO. AF_08/2015 Seguros, Manutengao e Materiais na
Composi¢ao PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), Depreciagao, Juros, Impostos e
L 91274 SINAPI - - . H 1,0000000 0,15 0,15
Auxiliar POTENCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 Seguros, Manutengao e Materiais na
Composi¢ao PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), Depreciagao, Juros, Impostos e
- 91275 SINAPI - - - . H 1,0000000 0,71 0,71
Auxiliar POTENCIA 5,5 CV - MANUTENCAO. AF_08/2015 Seguros, Manutengao e Materiais na
Composi¢ao PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), Depreciagao, Juros, Impostos e
L 91276 SINAPI - - - . H 1,0000000 8,68 8,68
Auxiliar POTENCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_08/2015 Seguros, Manutengao e Materiais na
MO semLS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 2,22 Valor com BDI => 12,33
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), Depreciagao, Juros, Impostos e
Composicao 91273 SINAPI - - - . H 1,0000000 0,57 0,57
POTENCIA 5,5 CV - DEPRECIACAO. AF_08/2015 Seguros, Manutencao e Materiais na
COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, Equipamento para Aquisicio
Insumo 00001442 SINAPI FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. Permanente UN 0,0000533 10.731,19 0,57
TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5.5A 6,0 HP
MO semLS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,13 Valor com BDI => 0,70
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
s PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), Depreciagao, Juros, Impostos e
Composicao 91274 SINAPI - N . H 1,0000000 0,15 0,15
POTENCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 Seguros, Manutencgao e Materiais na
COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, Equipamento para Aquisicio
Insumo 00001442 SINAPI FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. Permanente UN 0,0000143 10.731,19 0,15
TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5.5A 6,0 HP
MO semLS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,18
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
s PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), Depreciagao, Juros, Impostos e
Composicao 91275 SINAPI H 1,0000000 0,71 0,71

POTENCIA 5,5 CV - MANUTENCAO. AF_08/2015

Seguros, Manutencgao e Materiais na
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Objeto:  |PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 07 - VALE DO RIO CANINDE, COM AREA DE 240.123,00 M2
BDI/LS: [BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,33%, MENSALISTA 71,12%
BANCOS: |SINAPI-03/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 03/2025 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitério
Composicoes Principais
COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, Equipamento para Aquisicao
Insumo 00001442 SINAPI FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. Permanente UN 0,0000667 10.731,19 0,71
TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5A 6,0 HP
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,16 Valor com BDI => 0,87
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
o PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), Depreciagao, Juros, Impostos e
Composicao 91276 SINAPI - " - . H 1,0000000 8,68 8,68
POTENCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_08/2015 Seguros, Manutengao e Materiais na
Insumo 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 1,4400000 6,03 8,68
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 1,91 Valor com BDI => 10,59
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 Aterro e Reaterro de Valas m® 1,0000000 21,87 21,87
. CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA - .
Composicao N ) Custos Horérios Produtivo e
- 5901 SINAPI ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. . . CHP 0,0054000 327,40 1,76
Auxiliar Improdutivo dos Equipamentos
AF 06/2014
. CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA - .
Composicao N ) Custos Horérios Produtivo e
- 5903 SINAPI ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. . . CHI 0,0006000 71,72 0,04
Auxiliar Improdutivo dos Equipamentos
AF 06/2014
Composicao . . N
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,8809000 21,71 19,12
Composi¢ao PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), Custos Horérios Produtivo e
L 91277 SINAPI - . . CHP 0,0942000 10,11 0,95
Auxiliar POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
MO semLS => 6,28 LS=> 7,20 MOcomLS=> 13,48
Valor do BDI => 4,81 Valor com BDI => 26,68
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao C3235 SEINFRA ROCHA PARA BRITAGEM PRODUGAO DE MATERIAIS m® 1,0000000 45,16 45,16
Composicao . < A
Auxiliar 88257 SINAPI BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 0,0588000 25,02 1,47
Composicao . B o
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,5882000 21,71 12,76
Insumo 10614 SEINFRA COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) Equipamento H 0,0000000 47,47 0,00
Insumo 10645 SEINFRA PERFURATRIZ PNEUMATICA(CHI) Equipamento H 0,0000000 26,63 0,00
Insumo 10728 SEINFRA COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) Equipamento H 0,0588000 137,63 8,09
Insumo 10759 SEINFRA PERFURATRIZ PNEUMATICA(CHP) Equipamento H 0,1765000 28,03 4,94
Insumo 10860 SEINFRA CORDEL DETONANTE Material M 1,2400000 6,01 7,45
Insumo 12326 SEINFRA ESPOLETA Material UN 0,0090000 7,40 0,06
Insumo 12329 SEINFRA ESTOPIM Material M 0,0600000 7,25 0,43
Insumo 12507 SEINFRA DINAMITE 60% Material KG 0,0500000 18,67 0,93
Insumo 12535 SEINFRA SERIE DE BROCAS S.12 D=22MM Material JG 0,0005000 729,07 0,36
Insumo 12568 SEINFRA DINAMITE GRANULADA Material KG 0,5400000 16,06 8,67
MO sem LS => 4,69 LS=> 538 MOcomLS=> 10,07
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Objeto:  |PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 07 - VALE DO RIO CANINDE, COM AREA DE 240.123,00 M2
BDI/LS: [BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,33%, MENSALISTA 71,12%
BANCOS: |SINAPI-03/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 03/2025 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitério
Composicdes Principais

Valor do BDI => 9,94 Valor com BDI => 55,10
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP. 05.1 Préprio Ref. 99058/SINAPI - LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 PAVI - PAVIMENTAGAO M 1,0000000 11,74 11,74

Composicao . . . N
Auxiliar 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Clculos e Pardmetros H 0,1172000 17,67 2,07

Composicao . . N
Auxiliar 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 0,2345000 36,52 8,56
Insumo 00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO Material KG 0,0735000 8,99 0,66
Insumo 00007247 SINAPI LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE Equipamento H 0,1759000 2,59 0,45
MO sem LS => 4,58 LS=> 5,24 MOcomLS=> 9,82
Valor do BDI => 2,58 Valor com BDI => 14,32
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cdlculos e Parametros H 1,0000000 21,71 21,71

Composicao < . . N
Auxiliar 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,31 0,31
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 14,86 14,86
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,46 2,46
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,57 0,57
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,61 0,61
Insumo 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 1,39 1,39
MO semLS=> 7,07 LS => 8,10 MOcomLS=> 15,17
Valor do BDI => 4,78 Valor com BDI => 26,49
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cdlculos e Parametros H 1,0000000 36,52 36,52

Composicao P . . < A
Auxiliar 95406 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 1,0000000 0,28 0,28
Insumo 00007592 SINAPI TOPOGRAFO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 33,94 33,94
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,05 0,05
Insumo 00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,74 0,74
MO semLS => 15,95 LS=> 18,27 MOcomlLS=> 34,22
Valor do BDI => 8,03 Valor com BDI => 44,55
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

L TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. Custos Horarios Produtivo e
Composicao 89031 SINAPI . . CHI 1,0000000 75,53 75,53

AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos

C ica . . N

omposicao 88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Clculos e Pardmetros H 1,0000000 27,16 27,16

Auxiliar
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Objeto:  |PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 07 - VALE DO RIO CANINDE, COM AREA DE 240.123,00 M2

BDI/LS:  |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,33%, MENSALISTA 71,12%

BANCOS: |[SINAPI-03/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceara, CONSULTORIA/DNIT - 03/2025 (ATUALIZADA)

Composi¢oes Analiticas com Prego Unitério

Composicdes Principais

Composicao TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - DEPRECIAGAO. Depreciacao, Juros, Impostos e
- 89029 SINAPI - . H 1,0000000 33,58 33,58
Auxiliar AF_06/2014 Seguros, Manutengao e Materiais na
Composicao N R Depreciagdo, Juros, Impostos e
L 89030 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 ~ . H 1,0000000 14,79 14,79
Auxiliar Seguros, Manutengao e Materiais na
MO semLS=> 10,12 LS => 11,60 MOcomlLS=> 21,72
Valor do BDI => 16,62 Valor com BDI => 92,15
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
- TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. Custos Horéarios Produtivo e
Composicao 89032 SINAPI . . CHP 1,0000000 201,44 201,44
AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA Depreciacao, Juros, Impostos e
- 53817 SINAPI - - . H 1,0000000 65,87 65,87
Auxiliar OPERACAO. AF_06/2014 Seguros, Manutengao e Materiais na
Composicao TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - MANUTENGAO. Depreciacao, Juros, Impostos e
L 5724 SINAPI - . H 1,0000000 60,04 60,04
Auxiliar AF_06/2014 Seguros, Manutencao e Materiais na
Composicao . . A
Auxilin ¢ 88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 27,16 27,16
Composi¢ao TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - DEPRECIAGAO. Depreciagéo, Juros, Impostos e
L 89029 SINAPI - . H 1,0000000 33,58 33,58
Auxiliar AF_06/2014 Seguros, Manutencao e Materiais na
Composicao - R Depreciacao, Juros, Impostos e
L 89030 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 = . H 1,0000000 14,79 14,79
Auxiliar Seguros, Manutencao e Materiais na
MO semLS => 10,12 LS=> 11,60 MOcomLS=> 21,72
Valor do BDI => 44,32 Valor com BDI => 245,76
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
L TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - DEPRECIAGAO. Depreciagéo, Juros, Impostos e
Composicao 89029 SINAPI - . H 1,0000000 33,58 33,58
AF_06/2014 Seguros, Manutencao e Materiais na
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE  Equipamento para Aquisicao
Insumo 00007622 SINAPI UN 0,0000311 1.079.918,00 33,58
2,19M3 Permanente
MO semLS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 7,39 Valor com BDI => 40,97
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
s N N Depreciacao, Juros, Impostos e
Composicao 89030 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 ~ . H 1,0000000 14,79 14,79
Seguros, Manutencgao e Materiais na
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE  Equipamento para Aquisicao
Insumo 00007622 SINAPI UN 0,0000137 1.079.918,00 14,79
2,19M3 Permanente
MO semLS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 3,25 Valor com BDI => 18,04
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - MANUTENGAO. Depreciagéo, Juros, Impostos e
Composicao 5724 SINAPI = . H 1,0000000 60,04 60,04
AF_06/2014 Seguros, Manutencao e Materiais na
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE  Equipamento para Aquisi¢cdo
Insumo 00007622 SINAPI UN 0,0000556 1.079.918,00 60,04
2,19M3 Permanente
MO semLS=> 0,00 LS=> 0,00 MOcomlLS=> 0,00

Valor do BDI => 13,21 Valor com BDI => 73,25
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Objeto:  |PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 07 - VALE DO RIO CANINDE, COM AREA DE 240.123,00 M2
BDI/LS: [BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,33%, MENSALISTA 71,12%
BANCOS: |SINAPI-03/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 03/2025 (ATUALIZADA)
Composic¢des Analiticas com Preco Unitério
Composigoes Principais
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
s TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA Depreciagao, Juros, Impostos e
Composicao 53817 SINAPI - - . H 1,0000000 65,87 65,87
OPERACAO. AF_06/2014 Seguros, Manutencao e Materiais na

Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 10,4400000 6,31 65,87
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 14,49 Valor com BDI => 80,36
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 1,0000000 27,16 27,16

Composicao M . . N
Auxiliar 95386 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,24 0,24
Insumo 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 21,48 21,48
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,46 2,46
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,57 0,57
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO .

Insumo 00043464 SINAPI CAIXA) Material H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,89 0,89
MO sem LS => 10,12 LS=> 11,60 MOcomLS=> 21,72
Valor do BDI => 5,98 Valor com BDI => 33,14
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 100289 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 21,47 21,47

C ica P . . N
A;);‘:i;::s@ao 100288 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Cdlculos e Pardmetros H 1,0000000 0,07 0,07
Insumo 00034345 SINAPI VIGIA DIURNO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 14,86 14,86
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,46 2,46
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,57 0,57
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,61 0,61
Insumo 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 1,39 1,39
MO sem LS => 6,96 LS=> 7,97 MOcomLS=> 14,93
Valor do BDI => 4,72 Valor com BDI => 26,19

ASSINADO DIGITALMENTE

OSVALDO LEONCIO DA SILVA FILHO

Aconformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http:/serpro.gov.br/assinador-digital

@ serpro
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6.5.Composicao do BDI

Secretaria de Estado das Cidades — SECID
Rua Acésio do Rego Monteiro, N° 1515, Bairro Ininga, Ed. Antonio Portela Aratjo
CEP: 64.052-860 — Teresina/Pl, Brasil —E-mail: cidades@cidades.pi.gov.br
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DETALHAMENTO DO BDI SEM DESONERAGAO - SERVIGOS

1 |Administragéo Central (A) | | 4,01%

2 Impostos e Taxas (1) 6,65%
2.1{ISS 3,00%
2.2|PIS 0,65%
2.3|Cofins 3,00%
2.4|CPRB (INSS) 0,00%

3 Risco, seguro e garantia (R) 0,96%
3.1 Risco 0,56%
3.2 Seguro 0,40%

4 |Despesas Financeiras (DF) | | 1,11%

5 [Lucro (L) | | 7,30%

Consideragdes: Acérdao n° 2622/2013 - TCU /Plendrio

(*) BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)/(1-1))-1)*100

* Considerando a Lei n® 12.844/2013 e Ac6rdao 2293/2013-TCU -Plenério (Desoneracdo da Folha de
Pagamento)

ASSINADO DIGITALMENTE

OSVALDO LEONCIO DA SILVA FILHO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:

http:/iserpro.gov.br/assinador-digital 0 SERPRO
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6.6. Encargos sociais

Secretaria de Estado das Cidades — SECID
Rua Acésio do Rego Monteiro, N° 1515, Bairro Ininga, Ed. Antonio Portela Aratjo
CEP: 64.052-860 — Teresina/Pl, Brasil —E-mail: cidades@cidades.pi.gov.br



CAIXA

SINAPI — Calculos e Parametros

Apéndice 18 — Encargos Sociais — Piaui

PIAUI VIGENCIA A PARTIR DE 01/2025

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERACAO SEM DESONERACAO
cODIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA| HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al  |INSS 5,00% 5,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7  |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 21,80% 21,80% 36,80% 36,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,82% N3o incide 17,82% N3o incide
B2 Feriados 3,95% N&o incide 3,95% N&o incide
B3  |Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,65% 0,86% 0,65%
B4 |132 Saldrio 10,96% 8,33% 10,96% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6  Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,17% Ndo incide 1,17% Ndo incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07% 0,10% 0,07%
B9 |Férias Gozadas 11,71% 8,90% 11,71% 8,90%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B Total 47,40% 18,59% 47,40% 18,59%
GRUPO C
c1 Aviso Prévio Indenizado 5,30% 4,03% 5,30% 4,03%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,09% 0,12% 0,09%
Cc3 Férias Indenizadas 2,46% 1,87% 2,46% 1,87%
ca4 Depodsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,89% 2,20% 2,89% 2,20%
Cc5 Indenizagdo Adicional 0,45% 0,34% 0,45% 0,34%
C Total 11,22% 8,53% 11,22% 8,53%
GRUPO D
Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B (sem
D1 |considerar INNS sobre 132, conforme Lei n2 9,79% 3,64% 17,44% 6,84%
14.973/2024)
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 |Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,45% 0,34% 0,47% 0,36%
Prévio Indenizado
D Total 10,24% 3,98% 17,91% 7,20%

Fonte: Informacgdo Dias de Chuva — INMET

108

TOTAL(A+B+C+D)

90,66%

52,90%

ASSINADO DIGITALMENTE

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.brfassinador-digital

OSVALDO LEONCIO DA SILVA FILHO

113,33%

@ serpro
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6.7. Cronograma Fisico- Financeiro
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CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO 01 DE 04

INAPI - 10/2024 - Piaui, SEINFRA - 028 - 4, CONSULTORIA DNIT - REAJUSTAD DOS SERVIGOS / VALOR
—E 0/20; iaui, S| 028 - Ceara, CONSULTO AJUSTADO | % DOS SERVIGOS 0 — — — J— — —
PARA 10/2024 CMCC (R$)
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
1 |SERVIGOS PRELIMINARES
1.520.591,31 63.256,60 63.256,60 63.256,60 63.256,60 63.256,60 63.256,60
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
2 |TERRAPLENAGEM
237.721,77 9.889,23 9.889,23 9.889,23 9.889,23 9.889,23 9.889,23
. 100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
3 |PAVIMENTAGAO
21.514.620,60 895.008,22 895.008,22 895.008,22 895.008,22 895.008,22 895.008,22
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
4 [SERVICOS COMPLEMENTARES
7.595.495,13 315.972,60 315.972,60 315.972,60 315.972,60 315.972,60 315.972,60
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
5 |TRANSPORTES
7.112.354,23 295.873,94 295.873,94 295.873,94 295.873,94 295.873,94 295.873,94
. 100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
6 [sINALIZAGAO
335.247,02 13.946,28 13.946,28 13.946,28) 13.946,28 13.946,28 13.946,28
Valor da Parcela 1.593.946,85 1.593.946,85 1.593.946,85 1.593.946,85 1.593.946,85' 1.593.946,85
Parcela Acumulada 1.593.946,85 3.187.893,70 4.781.840,55 6.375.787,40 7.969.734,25' 9.563.681,10
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO 02 DE 04
DOS SERVIGOS / VALOR
ITEM SERVIGOS EeDOSS (Rg)os S 7° Més 8°Més 9°Més 10° Més 11° Més 120 Més
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
1 |SERVIGOS PRELIMINARES
1.520.591,31 63.256,60 63.256,60 63.256,60 63.256,60 63.256,60 63.256,60
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
2 |TERRAPLENAGEM
237.721,77 9.889,23 9.889,23 9.889,23 9.889,23 9.889,23 9.889,23
- 100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
3 |PAVIMENTAGAO
21.514.620,60 895.008,22 895.008,22 895.008,22 895.008,22 895.008,22 895.008,22
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
4 [SERVICOS COMPLEMENTARES
7.595.495,13 315.972,60 315.972,60 315.972,60 315.972,60 315.972,60 315.972,60
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
5 |TRANSPORTES
7.112.354,23 295.873,94 295.873,94 295.873,94 295.873,94 295.873,94 295.873,94
- 100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
6 [sINALIZAGAO
335.247,02 13.946,28 13.946,28 13.946,28 13.946,28 13.946,28 13.946,28

Valor da Parcela

1.593.946,85

1.593.946,85

1.593.946,85

1.593.946,85

1.593.946,85

1.593.946,85

Parcela Acumulada

11.157.627,95

12.751.574,80

14.345.521,65

15.939.468,50

17.533.415,36
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CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO 03 DE 04

D ERVI /VALOR
ITEM SERVICOS %DOSS (RE)OS 0 13°Més 14° Més 15° Més 16° Més 17° Més 18° Més
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.520.591,31 63.256,60 63.256,60 63.256,60 63.256,60 63.256,60 63.256,60
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
2 TERRAPLENAGEM
237.721,77 9.889,23 9.889,23 9.889,23 9.889,23 9.889,23 9.889,23
- 100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
3 PAVIMENTACAO
21.514.620,60 895.008,22 895.008,22 895.008,22 895.008,22 895.008,22 895.008,22
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
4 SERVIGCOS COMPLEMENTARES
7.595.495,13 315.972,60 315.972,60 315.972,60 315.972,60 315.972,60 315.972,60
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
5 TRANSPORTES
7.112.354,23 295.873,94, 295.873,94| 295.873,94, 295.873,94| 295.873,94, 295.873,94|
- 100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
6 SINALIZACAO
335.247,02 13.946,28 13.946,28 13.946,28 13.946,28 13.946,28 13.946,28
Valor da Parcela 1.593.946,85 1.593.946,85 1.593.946,85 1.593.946,85 1.593.946,85' 1.593.946,85
Parcela Acumulada 20.721.309,06 22.315.255,91 23.909.202,76 25.503.149,61 27.097.096,46' 28.691.043,31
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO 04 DE 04
% DOS SERVICOS / VALOR
ITEM SERVIGOS (Rg) 19° Més 20° Més 21° Més 22° Més 23°Més 24° Més
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,32%
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.520.591,31 63.256,60 63.256,60 63.256,60 63.256,60 63.256,60 65.689,54
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,32%
2 TERRAPLENAGEM
237.721,77 9.889,23 9.889,23 9.889,23 9.889,23 9.889,23 10.269,58
- 100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,32%
3 PAVIMENTACAO
21.514.620,60 895.008,22 895.008,22 895.008,22 895.008,22 895.008,22 929.431,61
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,32%
4 SERVICOS COMPLEMENTARES
7.595.495,13 315.972,60 315.972,60 315.972,60 315.972,60 315.972,60 328.125,39
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,32%
5 TRANSPORTES
7.112.354,23 295.873,94, 295.873,94| 295.873,94 295.873,94 295.873,94 307.253,70
- 100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,32%
6 SINALIZACAO
335.247,02 13.946,28 13.946,28 13.946,28| 13.946,28 13.946,28 14.482,67
Valor da Parcela 1.593.946,85 1.593.946,85 1.593.946,85 1.593.946,85 1.593.946,85' 1.655.252,50
Parcela Acumulada 30.284.990,16 31.878.937,01 33.472.883,86 35.066.830,71 36.660.777,56' 38.316.030,06
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6.8 Itens de maior relevancia
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ITENS DE MAIOR RELEVANCIA

ITENS RELEVANTES UNID. |QUANT.
Execucao De Pavimento Em Paralelepipedos, Rejuntamento Com Argamassa Traco 1:3 2

. . m 96.049,20
(Cimento E Areia). AF_05/2020
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado,

dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias m 32.981,20
urbanas (uso viario)
Execucdo de sarjeta em trecho reto m 32.016,40

Critérios de escolha dos itens relevantes:
1. No levantamento foram considerados os servicos constantes do objeto;
2. Até 08 itens, que representem individualmente mais de 4,00% do valor global, desconsiderados os itens de aquisicao e

transporte;
3. Quantidade exigida no edital é igual a 40% da quantidade, no orcamento, do item escolhido.
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7.Secao tipo de Pavimentacao
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SECAO TIPO PAV. 6,00m

DET. 01 - TERRENO NATURAL DET. 02 - REGULARIZACAO DO GREIDE

Corte

77z

DET. 03 - IMPLANTAGAO DE MEIO FIO E COLCHAO DE AREIA

Meio Fio Colchdo de areia (e=10cm)  Meio Fio

Compactado _mecanicamente

DET. 04 - PAVIMENTACAO - SECAO TIPO

Pavimentacéo Paralelepipedo Meio Fio

T I I LI T T
GENI I P T I G SO IR TN Y ) .=..x.:.:.--,-»\|.,-l.._-,_‘|.._,| '_.I,_,‘_ o]

DADOS DA CANALETA DE MEIO-FIO

[ 2.70 . - COMPRIMENTO=100 cm
- LARGURA = 13cm/15cm
6.00

-ALTURA =30 cm
DET. 05 - MEIO-FIO EM
CONCRETO PRE-MOLDADO

13 cm

CANATELA DE MEIO-FIO

DADOS DO MEIO-FIO:

3 . COMPRIMENTO=100 cm
- LARGURA = 13cm/15¢m

-ALTURA =30 cm

15
M Lastro de concreto magro

3,00cm de espessura

Orgéo:
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID/PI

- 3 SerV':PAVIMI,ENTAC}AO EM PARALELEPiREDO DE VIAS PUBLICAS EM DIVERSOS
: MUNICIPIOS DO ESTADO DO PIAUI

Desenho:

. 4 SECAO TIPO PAV. 6,00
Piaui "

GOVERNO DO ESTADO [Data: :
MAIO/2025 SEM ESCALA
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8. Anexos
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Objeto da Licitagdo: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REALIZAGAO DO SERVICO
COMUM DE ENGENHARIA PARA INTERVENGCAO NA INFRAESTRUTURA VIARIA EXISTENTE NOS
DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PIAUI, NA MACRORREGIAO 3 - SEMIARIDO, ATENDENDO
O TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO TD 07 - CHAPADA VALE DO RIO CANINDE, OBJETIVANDO
A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO COM AREA DE 240.123,00 M?, MEDIANTE O REGIMENTO
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO. Segundo as condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia
e especificagoes previstas neste relatorio.

O tipo de pavimentacdo a ser contratada é Pavimentacdo em Pedras Regulares
(Paralelepipedo), que sera aplicado sobre a uma base ap6s a regularizagao da via em Terreno
Natural ou em Revestimento Primario.

O Territério de Desenvolvimento Vale do Rio Canindé faz parte da Macrorregiao 3 - Semiarido e, abrange
22 municipios sendo eles: Bela Vista Do Piaui, Cajazeiras Do Piaui, Campinas Do Piaui, Col6nia Do Piaui,
Conceicao Do Canindé, Floresta Do Piaui, Isaias Coelho, Oeiras, Santa Cruz Do Piaui, Santa Rosa Do
Piaui, Santo Inacio Do Piaui, Sdo Francisco De Assis, Sao Francisco Do Piaui, Sdo Jodo Da Varjota,
Simplicio Mendes, Tanque Do Piaui e Wall Ferraz, com uma populacao de 127.442.

ITEM MUNICIPIOS EXTENSAO (M) LARGURA (M) ARE:\J:))TAL EX'I;:E(:ISAO

1 Bela Vista do Piaui 1.386,50 6,00 8.319,00 1,387
2 Cajazeiras do Piaui 2.821,00 6,00 16.926,00 2,821
3 Campinas do Piaui 1.354,00 6,00 8.124,00 1,354
4 Colbnia do Piaui 1.465,00 6,00 8.790,00 1,465
5 Conceigao do Canindé 1.621,00 6,00 9.726,00 1,621
6 Floresta do Piaui 1.330,00 6,00 7.980,00 1,330
7 Isaias Coelho 1.437,00 6,00 8.622,00 1,437
8 Oeiras 7.096,00 6,00 42.576,00 7,096
9 Santa Cruz do Piaui 1.543,00 6,00 9.258,00 1,543
10 Santa Rosa do Piaui 1.310,00 6,00 7.860,00 1,310
11 Santo Inacio do Piaui 1.343,00 6,00 8.058,00 1,343
12 Sao Francisco de Assis do Piaui 6.687,00 6,00 40.122,00 6,687
13 Sao Francisco do Piaui 1.475,00 6,00 8.850,00 1,475
14 Sao Jodo da Varjota 1.421,00 6,00 8.526,00 1,421
15 Simplicio Mendes 4.490,00 6,00 26.940,00 4,490
16 Tanque do Piaui 1.444,00 6,00 8.664,00 1,444
17 Wall Ferraz 1.797,00 6,00 10.782,00 1,797

TOTAL 40.020,50 6,00 240.123,00 40,021

As areas foram estimadas apenas para o levantamento dos quantitativos do servico para
elaboracao deste relatdrio, ndo significando assim a obrigatoriedade de sua execucao.

Rua Acésio do Régo Monteiro, n° 1515
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Planta de Localizagao:

TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO VALE DO RIO CANINDE

420W

[Sahindo da Varjota

Cruz do Piawi

cisco de Assis do Piaui

4+

1:1.000.625

EERT

Figura 1 - Mapa de Potencialidades, com destaque para o Territdrio Vale do Rio Canindé

UF Munici pio Po pulagio 2010 Porte Area kn® NWL:‘;:“““
Pl Bela Vista do Piaui 3.778 | Pequenol Vale do Caninde 499 40 4.091
Pl Cajazeiras do Fiaui 3.343 Pequeno| Valedo Caninde 514 .40 3.108
Fl Campinas do Piaui 5408 | Pequenc! Vale do Caninde 831,20 4.937
Fl Coléniado Piaui 7433 Pequenc| Valedo Caninde 847 a0 6.991
Pl Conceigao do Caninde 4.475| Pequenc! Vale do Caninde 831,40 4.932
Pl Floresta do Piaui 2482 | Pequenc! Vale do Caninde 194 .70 2.333
Pl Isaias Coeho 8221 | Pequenc! Vale do Caninde 776,10 777

P Oeiras 35640 | Pequenol Vale do Caninde 2.702,50 38.161
Pl Santa Cruzdo Piaui 6027 Pegquenc | Vale do Caninde 611,60 5,831
Pl Santa Rosa do Piaui 5.149 | Pequenc! Vale do Caninde 340,20 4,650
Fl Santo Inaciodo Piaui 3648 Pequenc| Valedo Caninde 852,80 3.646
Pl Sao Francisco de Assis do Piaui 5567 | Pequenc! Vale do Caninde 1.100,40 5.577
Pl Sao Francisco do Piaui 6298 | Pequenc! Vale do Caninde 1.340,70 5.392
Pl Sac Jodo daVarjota 4651 | Pequenc! Vale do Ganinde 395,30 4.383
Fl Simplicio Mendes 12,077 | Pequenc! Vale do Canindé 1.345,80 13.881
Pl Tangue do Pigui 2620 | Pequenc! Vale do Caninde 398,70 2.316

Figura 2 - Territério de Desenvolvimento (TD02), composto por 1 7 municipios com uma
populacéo de 122.062 IBGE 2022.
Para dar melhor entendimento ao trabalho, esse relatério técnico dividiu em 3 etapas:
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Conceitos e critérios para enquadramento das vias e medig¢ao dos servigos, bem como, origem dos
materiais e transportes.
I. Relatério Técnico
1. Metodologia de enquadramento das areas de intervencgao;
2. Critérios de medicao dos servicos;
3. Definicao do perfil padrao do pavimento a ser executado;
3.1 Constituicdo da pavimentagao em paralelepipedo;
4. Distancias Médias de Transporte — DMT;
4.1 Memorial de calculo;
4.2 Localizagao da Jazida de Pedra para pavimento em paralelepipedo;
4.3 Origem do material de areia;
4.4 Origem do agregado (Brita), com destino ao servico;

4.5 Origem do material Cimento, com destino a cada municipio do territério;

4.6 Origem do mateiral meio fio premoldado;

4.7 Origem do material pedra;

4.8 Calculo do preco de aquisicao da pedra;

4.9 Transporte do agregado brita para o servico;

4.10 Transportes de areia para pavimentagao em paralelepipedo;
4.11 Transporte de pedra com destino aos municipios;

5. Planilha orcamentaria da SECID;

BDI - Taxas de Bonificacdo e Despesas Indiretas

Orgamento desonera o ou onerado

Reajustamento de precos

Cronograma Fisico-Financeiro da planilha orgamentdria dessa licitacao
10. Prazo de Vigéncia e execucgao dos servigcos

11. Plano de Trabalho

Il. Conclusao

© ® N

Rua Acésio do Régo Monteiro, n° 1515
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1. Metodologia de enquadramento das areas de intervencao

Trata-se de uma intervencao que vai passar na frente da casa das pessoas, na rua da
escola ou do comércio. Com isso, essa iniciativa em parceria com municipios do Territério Vale do
Rio Canindé - TD 07, trara maior qualidade de vida a populagao.

Essaintervengcdo em pavimentagao em paralelepipedo reveste-se de extrema necessidade
aos Municipios do Territorio Vale do Rio Canindé - TD 07 para garantir seguranca, melhorar a
trafegabilidade e valorizagdo do comércio em processo de crescimento.

Os pavimentos devem ser projetados especificamente para cada situacdo. Nao existe uma
regra que defina qual o tipo ideal de pavimento a ser utilizado vias urbanas.

O Relatorio técnico visando a Pavimentagdao em Paralelepipedo tem por objetivo a
definicdo da secao transversal do pavimento, fixacao do tipo de pavimento, definindo as camadas
dos componentes, os quantitativos de servicos e a distribuicao dos materiais a serem utilizados, de
forma a obter uma estrutura de pavimento com capacidade para suportar os trafegos: muito leve,
leve e médio, a um menor custo econdmico, e em condicoes de conforto e seguranca para 0s
usuarios.

A metodologia de enquadramento das areas de intervencao, aplicada nesse projeto,
ocorrera da seguinte maneira:

i Asvias indicadas deverao ser integralmente de dominio publico.

ii.  Adeclividade transversal, contada a partir do eixo davia publica, devera ser de pelo menos
0,5% e no maximo 5%. Com isso, teremos vias compativeis com drenagem superficial e
caracteristicas conforme secao tipo em anexo;

iii. Os servicos deverao procurar o equilibrio entre o custo e os beneficios dos servicos,
considerando-se a densidade populacional, interligacdao com outras ruas dentro do
sistema viario, ligagdes com nucleos habitacionais, etc;

iv.  Sejam priorizadas as ruas que dao acesso a escolas, linhas de 6nibus, postos de saude,
vias de abastecimento, vias inter-bairros e vias com residéncias ja instaladas;

V. Demandar preferencialmente a pavimentacao de toda a rua. Se fordemandado apenas um
trecho, 0o mesmo, de preferéncia, ndo devera ser inferior aos cruzamentos (exceto quando
o trecho corresponder a complementacao da pavimentacao da rua ou quando a analise
técnica e legalindicar um trecho inferior) e no caso da rua possuir declive, priorizar a parte
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alta para evitar problemas futuros de conservagao do esgoto pluvial, em decorréncia da
erosao do solo;

vi.  Onivel das ruas demandas para execugao dos servi¢cos de pavimentagao nao poderao ter
nivel mais alto que os domicilios existente, evitando assim problemas de drenagem
superficial;

As vias indicadas nao poderdo ter a necessidade de construcdo de obras de arte (bueiros, galerias e
etc), que sejam necessarios para escoamentos de aguas.

2. Critérios de medicao dos servicos

O objeto da presente licitacdo obedecera ao critério de julgamento tipo "menor preco" da
proposta, sob a forma de execucao indireta, bem como, para o pagamento através das medicoes
obedecera ao regime de execucao contratual de empreitada por preco unitario, de acordo com o
Quadro de Quantidades constante do Termo de Referéncia e Planilha Or¢camentaria da SECID,
atendidas as especificacdes técnicas dos servicos fornecidas pela SECID.

A proposta de precos, que compreende a descricao do material ou servi¢co ofertado pelo
licitante, preco unitario e preco total, devera ser compativel com as especificacées constantes
deste relatorio, Planilha Orcamentaria e Composicoes de precos unitarios, bem como atender as
seguintes exigéncias:

a. Descricdo do material ou servigo, observadas as mesmas especificagcoes
constantes do Termo de Referéncia, de forma clara e especifica, descrevendo
detalhadamente as caracteristicas do servico ofertado, bem como precos
unitarios e total detalhados em planilha, bem como o cronograma.

b. Olicitante ndo podera cotar e colocar pregos totais de cada servico superiores aos
estabelecidos pelo SICRO e SINAPI, sejam eles no pre¢o dos insumos ou no valor
total dos servicos.

c. Nao serdo permitidas alterac6es nas quantidades de insumos ou exclusdes dos
itens constantes das composi¢des de custos unitarios.

d. Serdo exigidas todas as composi¢des de custos unitarios. O licitante fica obrigado
a seguir os parametros de composi¢ao do SICRO e SINAPI.

e. Prazo de validade da proposta nao sera inferior a 90 (noventa) dias. O contar da
data de sua apresentacgao e o prazo de garantia.

f. A licitante vencedora devera obrigatoriamente enviar a sua proposta, as
composicoes de custo unitario dos servicos, conforme planilhas em sequéncia.

As quantidades constantes da planilha analitica integrante nesta licitacdo sdo estimadas
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para a execucgao dos servigos de pavimentagao em paralelepipedo nos municipios no Territério
Vale do Rio Canindé - TD 07, conforme apresentado neste relatério.

O local onde os servicos serdo executados, bem como as informacgfes pertinentes.
encontra-se detalhado neste relatorio.

No regime de empreitada por preco unitario o pagamento dos servicos é feito pela
verificacdo das quantidades efetivamente executadas, multiplicadas pelos seus respectivos
precos unitarios previstos no orgamento.

As medicOes dos servicos executados devem ser pagas apos a emissao de laudos de
medicao realizados pela fiscalizacao, conforme o contrato, ou seja, apos sua regular liquidacgao.

As medic¢Oes serao compostas pelos documentos conforme preconiza a Instrucao
Normativa CGE N° 01/2013 de 07/05/2013, no seu artigo sétimo.

O termo de referéncia, devera constar o item - documento para solicitacdo de medicao,
apresenta o Checklist para apresentacao de medic¢oes de obras/ servicos de engenharia.

A planilha orgcamentaria referente ao objeto, consiste nos servicos de pavimentagcao em
paralelepipedo.

Na construcao de pavimentacdo em paralelepipedo sdo necessarios varios servicos para
arealizagdo de uma cal¢camento.

Os servicos de pavimentacdo em paralelepipedo sobre leito natural ou revestimento
primario existente, consiste na execucao dos servicos de Regularizacdo e Pavimentacdao em

Paralelepipedo, com aquisicdes de materiais e seus respectivos transportes. Com isso, para cada
servigo desse foi definido o preco unitario por unidade de servico. Isso quer dizer que, o servico de
Regularizacdo e Pavimentacdo em Paralellepipedo serd medido em metro quadrado (m2), de outra
maneira, para o servico de meio-fio sera medido em metro (m). Continuando nessa orientacao, as
aquisicdes de materiais e seus respectivos transportes, pedra e meio-fio, serdo medidos em
unidades (und). No tocante ao transporte de brita, cimento, areia, pedra e meio-fio, a unidade de
medicao sera em tonelada-quilometro (txkm).

Os servigos de drenagem, sarjetdo, sarjeta e canaleta, consiste na execu¢ao dos servigos
de implantac¢ao de placas de concreto e implanta¢ao de meio-fio para guia de canaleta. Com isso, para
cada servico desse foi definido o preco unitario por unidade de servico. Isso quer dizer que, 0s
servigos de sarjeta e canaleta serdo medidos em metro (m).

Os servicos de Sinalizacao, vertical, consiste na execucao dos servigos de aplicagao de
implantacao de Placa de Sinalizagdo com suporte. Com isso, para cada servi¢o desse foi definido o
preco unitario porunidade de servigo. Isso querdizer que, o servico de Placa sera medido em metro
quadrado (m2).

No manual de Orientacdes para Execucdo e Fiscalizacao, 32 edicdo de maio/2014,
elaborado pela CGE, traz os seguintes conceitos e instru¢oes:
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i Orcamento Estimado: levantamento das quantidades e precos dos servigos

expressos em planilhas, elaborado com base no projeto basico;

ii. Preco Inicial: preco contratado inicialmente para a execugao de obras ou servicos.

iii. Medicao: verificacao das quantidades de servicos executados em cada etapa do
contrato;

iv. Medig6es e Pagamentos, 0s servigos executados devem ser pagos apds a emissao
de laudos de medicao realizados pela fiscalizacao, conforme o contrato, ou seja,
apods sua regular liquidacao. No regime de empreitada por preco unitario o
pagamento dos servigcos é feito pela verificagao das quantidades efetivamente
executadas, multiplicadas pelos seus respectivos precos unitarios previstos no
orgamento.

O objeto da presente licitacao é a execucgao, sob o regime de execugao contratual de
empreitada por preco unitario, de acordo com o Quadro de Quantidades constante deste relatorio,
atendidas as especificacdes fornecidas pela SECID.

Aopcao peloregime de execugao contratual de empreitada por preco unitario, ou forma de
pagamento, se deu pela caracteristica do objeto e pelo interesse publico. Considerando que:

a) O Acérdao TCU n°® 1.977/2013-Plenario, trata sobre a utilizacao do regime de execucao,
com isso, classificou a pavimentacao sob o regime de execucao contratual de empreitada
por preco unitario.

b) Os quantitativos da planilha orgamentaria nao sao definitivos;

c) No decorrer da execucao dos servicos, podera ocorrer revisao do projeto, possibilitando
acréscimo ou supressao dos quantitativos dos servicos;

d) Os pagamentos serao decorrentes de medi¢coes das quantidades executadas de servigos
contratados;

e) O pagamento dos servicos (e nao de etapas) é feito pela verificacdo das quantidades
efetivamente executadas, multiplicadas pelos seus respectivos precos unitarios previstos
na planilha proposta de precos apresentado pela licitante vencedora;

f) Os servicos constantes em planilha podem e devem ser executados conforme
constatacdo da necessidade em campo, e serdo medidos conforme a consequente
execucao.

g) As quantidades contratadas poderao nao ser efetivamente, pagas, pois, caso nao tenha
necessidade da utilizacdo das quantidades estimadas para execucdo da etapa, a
administracao beneficia-se com o pagamento inferior ao valor contratado para a etapa.

O orcamento basico foi elaborado tendo como data de calculo o més de MARCO de 2025, e
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usou as tabelas de precos unitarios referenciais, SINAPI-Piaui, SEINFRA 28.1-Ceara e Relatorio de
Engenharia Consultiva 2025/Marg¢o_Atualizada.

A execucao dos servicos objeto do presente Termo de Referéncia (TR), devera ser
observada, de modo geral, as Especificacoes e as Normas Técnicas vigentes do DNIT e/ou normas
competentes do SECID/PI, aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes aos
servicos em licitacéo, constantes dos respectivos projetos, as instru¢des, recomendagoes e
determinacdes da Fiscalizacéo e, quando houver, da Supervisdo e dos Orgdos Ambientais.

As Normas, elaboradas pelo Instituto de Pesquisas Rodovidrias - IPR/DIREX, tem o como
objetivo servir como documento base, visando estabelecer a sistematica empregada na execugao
e controle da qualidade dos seguintes servicos:

Tabela 2 - Especificacbes de servicos aplicadas ao objeto dessa licitacao.

A planilha orgcamentaria dessa licitagcao, que compreende a descricao do material ou
servico, obedeceu as especificacdes de servicos deste relatdrio e seus anexos.

O licitante fica obrigado a seguir os parametros de composi¢ao do SICRO, SINAPI ou do
Plano de Trabalho, bem como, as especifica¢des de servico horma DNIT.

Nao serdo permitidas alteracdes nas quantidades de insumos ou exclusdes dos itens
constantes das composicoes de custos unitarios

Diante do exposto, considerando a planilha orcamentdria no qual consiste em varios
servigos previstos, o regime de execucao contratual de empreitada por preco unitario, as
especificacdes técnicas dos servicos e o manual da CGE, podemos afirmar, que o pagamento dos
servigos, através do boletim de medicao, é feito pela verificacdo das quantidades efetivamente
executadas, multiplicadas pelos seus respectivos precos unitarios previstos no orcamento.

Por fim, que ndo ha que se falar sobre as medicdes serem baseadas na metragem
quadrada da pavimentacao executada pelas empresas e aceita pela fiscalizacdo (de acordo com o
respectivo projeto executivo), ao passo que, podemos afirmar, sim, que as medicdes serdo
baseadas nos quantitativos de todos os servigos efetivamente executados e devidamente
atestados pela fiscalizacdo.

3. Definicao do perfil padrao do pavimento a ser executado

O perfil padrdo do pavimento para a pavimentagao em paralelepipedo, Sobre a base de
areia, com aproximadamente 10cm, o encarregado fara o piqueteamento dos panos, com o
espagamento de 2,00m no sentido transversal e de 4,00m a 5,00m no sentido longitudinal, de
modo na conformar o perfil projetado.
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3.1 Constituicao da pavimentagao em paralelepipedo

A nomenclatura descrita a seguir refere-se a camada e 0s componentes principais que
aparecem numa secao tipica de pavimento em paralelepipedo.
Limpeza e capina de ruas para retirada de matéria organica e a regularizagao da superficia da via.
0 colchao de areia, o greide da rua existente acompanha as rampas e curvas verticais da via com
afinalidade de receber a nova camada de pavimentacao em paralelepipedo.

Assentamento da Pedra: Consiste no assentamento das pedras que é feito por cravagao, com as
faces de rolamento planas, cuidadosamente escolhidas. Na cravacao, feita com o auxilio de
martelo, as pedras deverao ficar bem entrelacadas e unidas, de modo que nao coincidam as juntas
vizinhas a se garanta um perfeito travamento feito com lascas, que terdo apenas a funcao de
preencher os vazios entre pedras ja travadas;

Rejuntamento da pedra regular: Os servigos de rejuntamento de pedra, que constituem a camada
de calda de cimento e areia deverao ser executados manualmente, constando o equipamento
minimo necessario de: vassoura, espalhador; Além destes, poderdo ser utilizados outros
equipamentos, aceitos pela Fiscalizac¢éo.

Meio fio: serdao executados sobre uma base que serve de regularizacao e apoio, obedecendo aos
alinhamentos, cotas e dimensfes indicadas; Os meios-fios terdo as seguintes dimensoes
minimas: 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura);

Obtencao de materiais para pavimentacao em Parelelepipedo

Pedra: A pedra de paralelepipedo sera obtida por meio do processo de desmonte manual, seguindo
as especificagoes e orientagoes técnicas estabelecidas na Nota Técnica do TCE/PIn® 012424/2023,
garantindo a conformidade com os requisitos normativos e a qualidade do material para aplicagcao
no projeto. (Conforme descrito no projeto basico)

Cimento: A aquisicao do Cimento, que é o produto indicado na mistura dos agregados como ligante
para o preparo da argamassa podera ser adquirida na cidade de Teresina, por se tratar de
Fornecedor local e com potencial. (Conforme descrito no projeto basico)

Brita Comercial: Para a confecgao da sarjeta, sera utilizada a Jazida de Brita Comercial, por se tratar
de uma Jazida Comercial, com Licenciamento Ambiental de exploragao vigente. (Conforme descrito
no projeto basico)

Areia: Usado na confeccao da sarjeta e colchao de areia, a aquisicao de areia sera realizada junto
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ao comércio local da regido onde a pavimentagao sera executada, visando a otimizagao logistica,
reducao de custos de transporte e estimulo a economia local, conforme diretrizes de planejamento
sustentavel do projeto. (Conforme descrito no projeto basico)

Portanto, as caracteristicas do perfildo pavimento se encontram definidas no item 3 desse
relatdrio e especificagao dos materiais e métodos a serem utilizados.

Metodologia para o calculo da Distancia Média de Transporte, usualmente conhecido
como DMT, aplicada aos materiais constantes no orcamento da licitacao.

4.1 Memdria de Calculo ou memorial de calculo

A memoria de cdalculo é um documento que se localiza anexo ao projeto dessa licitacao, e
descreve detalhadamente todos os calculos que sao efetuados até que se chegue ao resultado,
também apresentado neste mesmo documento.

O memorial de calculo é um documento de extrema importancia deste relatério de uma
servico, pois contém informacdes técnicas necessarias, precisas, claras e detalhadas para a
perfeita execugao dos servigos previstos no orgamento.

Para o Calculo da Distancia Média de Transporte (DMT) a serem utilizadas na distribuicao
dos materiais e, considerando que o trecho tera largura e espessura constante, devera ter-se a
Memdria de Calculo discriminada da DMT, segundo a orientacao estabelecida pela Controladoria
do Estado CGE nas suas notas técnicas e pareceres.

A distancia média Transporte (DMT para os materiais betuminoso aplicados na planilha
orcamentaria foi obtido pelo calculo da média ponderada entre as distancias e as quantidades,
com isso, foi calculado a distancia desses insumos de cada municipio até o fornecedor (origem/
destino), bem como, a quantidade do insumo que sera aplicado em cada municipio do territorio
Territério Vale do Rio Canindé - TD 07.

A média ponderada é calculada por meio do somatorio das multiplicacdes entre valores
(DMT de cada municipio) e pesos (quantidades dos insumos) divididos pelo somatdrio dos pesos
(quantidades de insumos).

A DMT é utilizada para elaboracdo de quantitativos de pavimentagao para orgamento ou
pagamento do transporte dos materiais necessarios a execu¢ao de uma camada do pavimento.

E importante dizer, que no regime de empreitada por preco unitario o pagamento dos
servigos é feito pela verificagdo das quantidades efetivamente executadas, multiplicadas pelos
Seus respectivos pregos unitarios previstos no orgamento.
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As quantidades dos servigos constantes na planilha analitica orgcamentaria dessa licitacao
usadas nesse relatorio técnico foram extraidas da memdria de calculo do projeto.

4.2 Localizacao da Jazida de Pedra para pavimento em paralelepipedo

O arranjo logistico, embora seja personalistico, é facilmente verificavel que os custos de
transporte se tornam menores, na medida em que a jazida de pedra seja a uma menor distancia
das ruas a pavimentar.

A localizacao da jazida, evidentemente, deve-se tentar as mais proximas da cidades de
execucao do servico, pois sendo uma matéria prima em abundancia na nossa regiao e possivel
encontar em quase todos os territorios, assim como buscar a utilizagao de jazida que explore as
pedras de forma organizada e legal, atendendo também as normas trabalhistas vigentes.

No entanto, para elaboracdo do orcamento é necessario definir uma previsdo de
localizacao para o calculo dos quantitativos.

Art. 3° Alicitagdo destina-se a garantir a observancia do principio constitucional
da isonomia, a selecdo da proposta mais vantajosa para a administracao e a
promocao do desenvolvimento nacional sustentavel e serd processada e julgada
em estrita conformidade com os principios basicos da legalidade, da

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculacdo ao instrumento convocatério, do julgamento
objetivo e dos que lhes sao correlatos.

| - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocacao, clausulas ou
condicdes que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu carater competitivo,
inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabelecam preferéncias ou
distingdes em razdo da naturalidade, da sede ou domicilio dos licitantes ou de
qualquer outra circunstancia impertinente ou irrelevante para o especifico objeto
do contrato, ressalvado o disposto nos 8S 5° a 12 deste artigo e no art. 3° da Leino
8.248, de 23 de outubro de 1991;

Art. 30. Adocumentacao relativa a qualificacao técnica limitar-se-a a

§ 6° As exigéncias minimas relativas a instalacdes de canteiros, maquinas,
equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o
cumprimento do objeto da licitagao, serdo atendidas mediante a apresentacao de
relacdo explicita e da declaragdo formal da sua disponibilidade, sob as penas

cabiveis, vedada as exigéncias de propriedade e de localizacao prévia.
(grifo nosso).
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Considerando, a disponibilidade de pedreiras comercial (fornecedor de Pedra) localizadas
nos municipios descritos no projeto basico.

4.3 Origem do material de areia.

A aquisicdo de areia destinada ao colchao de areia e a argamassa empregada na
construcao das sarjetas sera realizada a partir de jazidas locais, considerando a disponibilidade de
areia de campo nos territérios abrangidos pelo projeto. Para fins de calculo, foi estimada uma
Distancia Média de Transporte (DMT) de 5,00 km, sendo este pardmetro passivel de revisao
conforme as condi¢0es verificadas ao longo da execucao dos servicos.

4.4 Origem do agregado (Brita), com destino do local do Servico

Nessa esteira, com a definicao da localizacao do servigo, utilizamos como referéncia as
fontes de fornecimento nas cidades de Picos, apresentamos a seguir o quadro origem/ destino
entre os fornecedores e as cidades do servico do territério.

(CONFORME PLANILHA E MEMORIA DE CALCULO ANEXO)

4.5 Origem do material Cimento.

A aquisicao de Cimento é a partir da cidade base da pavimentagao, com isso, a distancia
de transporte desse material foi calculado para cada municipio do Territério Vale do Rio Canindé.
Apresentamos a seguir a tabela das distancias entre o fornecedor e os municipios do Territério Vale
do Rio Canindé.

(CONFORME PLANILHA E MEMORIA DE CALCULO ANEXO)

4.6 Origem de Mateiral da meio fio pre moldado.

A aquisicdo de meio fio pre moldado é a partir da cidade base da pavimentagao, com isso,
adistancia de transporte desse material foi calculado para cada municipio do Territorio Vale do Rio
Canindé. Apresentamos a seguir a tabela das distancias entre o fornecedor e 0os municipios do
Territorio Vale do Rio Canindé.
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(CONFORME PLANILHA E MEMORIA DE CALCULO ANEXO)

4.7 Origem do material pedra.

Aquisicdo de pedra para a pavimentacdo, é utilizada jazida localizada na cidade de
Teresina, como nos nossos territorios temos a exploracao da jazida de pedra de forma extrativista,
sera definida nos territorios as principais jazidas para atendimento do servico nos diversos
municipios do territério.

(CONFORME PLANILHA E MEMORIA DE CALCULO ANEXO)

4.8 Transportes do agregado (brita) para o servico

O transporte dos insumos comercial para o servico, tipo brita, com origem no britador de
Picos e Floriano - PI, e sera transportado para os municipios que compéem o territério Vale do Rio
Canindé, como no quadro de DMT Abaixo.

(CONFORMIE PLANILHA E MEMORIA DE CALCULO ANEXO)

4.9 Transporte de Areia para pavimentacao em Paralelepipedo, com origem local dos
municipios, com DMT média de 5,00 Km

O servico de transporte de areaia representa um servico essencial e contém o percentual
de BDI, com isso, esse servigo de transporte compdem a planilha orgamentaria, descrito no item
5.10, desse projeto de engenharia e, com isso, sao passiveis de medigcao e pagamento.

A unidade de servigo de transporte, ou momento transporte, é descrita em tonelada por
quilometro (t x km), é calculado multiplicando o peso total da carga transportada pela distancia
percorrida por ela.

(CONFORME PLANILHA E MEMORIA DE CALCULO ANEXO)

Todas as composicdes podem ser classificadas como principais, elas sao diferenciadas
das auxiliares apenas quando inseridas em uma planilha orgamentaria. Isso quer dizer que, a
composicao faz parte da planilha é principal ou a composic¢ao faz parte de outra composicao ela é
auxiliar.
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Nesse contexto, ndo ha que se falar que o servico de transporte € auxiliar, podemos
afirmar, sim, que trata de um servi¢o essencial para execuc¢ao dos servicos e faz parte da planilha
orcamentaria dessa licitagao.

O DMT calculado paraotransporte da areia € padronizado para cada municipio, obtido pela
média ponderada, que é quociente entre a somatoria dos transportes no valor de 139.504,75 t x
km e a somatdria dos quantitativos de areia paracada municipio.

(CONFORMIE PLANILHA E MEMORIA DE CALCULO ANEXO)

4.10 Transporte comercial do material Pedra com a Jazida em Buriti dos Lopes, com destino
aos municipios dos Territério, com DMT individual para cada municipio.

O transporte da pedra sera pago por tonelada, conforme equacao tarifaria demonstrada
no item 4.9 desse relatorio técnico.

O quadro abaixo apresenta o calculo do DMT para o transporte de pedra com origem nos
municipios de Elesbao Veloso, Floriano, Paqueta e Vera Mendes - Ple com destino a cada municipio
do territorio Vale do Rio Canindé.

O DMT calculado para o transporte de pedra e individual para cada municipio, através da
distancia da jazida de pedra em Itaindpolis até a sede do municipio de destino, para cada
municipio.

(CONFORME PLANILHA E MEMORIA DE CALCULO ANEXO)

Vale ressaltar, que no regime de empreitada por preco unitario o pagamento dos servigos
¢ feito pela verificacdo das quantidades efetivamente executadas, multiplicadas pelos seus
respectivos precos unitarios previstos no orcamento.

Note que, a lei 14.133/2021, destina-se a garantir o principio da isonomia para os
licitantes, como também é vedada as exigéncias de propriedades e localizagao prévia. Diante
disso, a localizacao das jazidas e fornecedores mantém o carater competitivo dos licitantes.
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5. Planilha orcamentaria da SECID

Aplanilha orcamentaria dessallicitagao, é baseada em consulta atabelade Precos SICRO e
SINAPI, mais relevante, e nao menos importante foram usadas as tabelas de Precos da SEINFRA/CE
(Placa de Regulamentacao).

O TCU em 2014, publicou a Cartilha Orientacdes para Elaboracdo de Planilhas
Orcamentarias de Obras Publicas, no qual apresenta as principais disposicdes legais e a
jurisprudéncia do TCU sobre o orcamento de referéncia para a licitacdo de obras publicas,
expondo, de forma didatica, cada passo a ser seguido pelos gestores publicos para calcular o
preco final dos servigos.

Nessa cartilha, precisamente na pagina 44, estabelece o critério para o uso da Tabela
SINAPI ou Tabela SICRO.

O Decreto presidencial 7.983/2013 estabelece regras e critérios para elaboracao
do orcamento de referéncia de obras e servicos de engenharia, contratados e
executados com recursos dos orcamentos da Uniao.

Disp6e o normativo que o custo de referéncia de obras e servicos de engenharia,
exceto os servigos de obras de infraestrutura de transporte, sera obtido a partir de
composicoes de custos unitarios menores ou iguais a mediana de seus
correspondentes nos custos unitarios de referéncia do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construcao Civil - SINAPI.

No caso de obras de infraestrutura de transportes, o custo de referéncia sera
obtido a partir das composicoes dos custos unitarios do SICRO, sistema cuja
manutencao e divulgacao cabe ao Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (DNIT).

O orgamento basico foi elaborado tendo como data de calculo o més de margo de 2025, e
usou as tabelas de precos unitarios referenciais, SICRO-DNIT-Piaui, SINAPI-Piaui sendo esta a
principal tabela, SEINFRA-CE (Placa de Regulamentagao).

Foram elaborados orcamentos nas condi¢coes de recolhimento de tributos onerada
desonerada, conforme orientacdo contida no Memorando Circular n°® 03/2016-DIREX/DNIT
(disponivel no site www.dnit.gov.br na se¢ao de Custos e Pagamentos/BDI) e em conformidade
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com o art. 7° da Lei n® 12.546/2011, dos quais adotou-se 0 menor orgamento sem desoneragao da
mao de obra, garantindo assim maior economicidade a Administracao Publica.

Orgcamento devidamente aprovado pela SECID (SINAPI-PI/Mar¢o/2025 sem desoneracao).

6. BDI-Taxas de Bonificacao e Despesas Indiretas

Considerando, a metodologia preconizada no ACORDAO n° 2622/2013-TCU, parametros e
formulas aplicados ao preco unitario dos servicos constates na planilha orcamentaria dessa

licitacao.

Aprestamos a seguir o detalhamento do BDI de servico com referéncia ao Acordao n°

2622/2013-TCU.

1 |Administragic Central (A) | | 4,01%
2 Impostos e Taxas (1) 6,654
2.1(155 3,00%
2.2|PIS 0,65%
2.3|Cofins 3,00%
2.4|CPRB [INS5} 0,00%
3 Risco, seguro e garantia (R} 0,965
31 Risco 0,56%
32 Segura 0,40%
4 |Despesas Financeiras {DF) | 1,11%
5 [Lucro (L} | 7,30%
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O BDI para servigcos é o valor de 22,00% (Vinte e dois por cento.) sem desoneragao,
conforme acorddo ACORDAO n° 2622/2013-TCU acerca dos parametros (taxas) e aplicacdo da
férmula no calculo do BDI.

7. Orcamento onerado

A partir da entrada em vigor da Lei 14.973/2024, que estabeleceu a reonera¢ao da mao de
obra nos orcamentos publicos, a condicao desonerada sera desconsiderada para fins de calculos,
prevalecendo a condi¢cdo onerada como mais vantajosa para a Administragdo Publica. Essa
condicao onerada implica na aplicacdo da Contribuicao Previdenciaria sobre a Receita Bruta
(CPRB) com aliquota de 0,00%, e no calculo do Beneficio de Despesa Indireta (BDI) de 22,00%.

No contexto de um orgcamento global de R$ 38.316.030,06 (Trinta e oito milhdes,
trezentos e dezesseis mil, trinta reais e seis centavos), a reoneracdo da mao de obra podera
resultar em alteracdes no valor final do contrato ou do projeto, considerando a aplicagao do
CPRB de 0,00% e a margem adicional de BDI de 22,00%, que pode impactar a estrutura de
custos e aviabilidade financeira das propostas.

A desconsideracao da condicao desonerada sugere que, para a Administragao Publica, o
cenario mais vantajoso sera aquele com a inclusao de encargos sobre a mao de obra, mesmo
com a aliquota de 0,00%, devido ao impacto indireto gerado pelo BDI mais elevado.

8. Reajustamento de precos

Os precos contratuais, em Reais, poderdo ser reajustados com base nos indices
utilizados e fornecidos pelo DNIT, para o setor rodoviario, apurados e disponibilizados pela
Fundacao Getulio Vargas, apds o transcurso de 1 (um) ano a partir do més base da proposta,
que devera coincidircom o orgcamento estabelecido no edital, conforme o disposto no art.
3°, § 1° da Lei n®10.192/2001. O indice inicial (lo) sera referente ao més do orcamento
da SECID (SINAPI-PI/marco/2025). Este procedimento sera permitido apenas se, apods
prorrogacao, a vigéncia do ajuste ultrapassar 12 meses contados a partir da assinatura do
contrato, conforme os termos do art. 65, § 1° da Lei n® 14.133/2021, que trata da
possibilidade de reajuste em contratos administrativos quando houver alteracdo
significativa de condicdes econdmicas. O reajuste afetard exclusivamente as etapas ou
parcelas do empreendimento cujo atraso nao seja imputavel a contratada.
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Nos casos de itens contratuais que necessitem de reajuste com mais de um indice, as

parcelas que compdem esses itens deverao ser desmembradas, sendo cada parcela corrigida pelo
indice correspondente. Aplica-se a Instrucao de Servico DG n° 01, de 02 de janeiro de 2019.

9. Cronograma Fisico-Financeiro da planilha orcamentaria dessa licitacao

O cronograma de atividades apresentado pela licitante representa as quantidades de
servicos a serem executados pelo contrato e é o elemento basico de controle dos servigos como
também elemento de referéncia para medicdo e pagamento. Com base nesse cronograma de
licitacado, serd ajustado um cronograma de execucdo de acordo com a programacao fisica e
financeira existente por ocasido da assinatura do contrato ou de outro documento habil.

A SECID observara para que o Cronograma maximo por periodo esteja em conformidade
com a disponibilidade de recursos financeiros do Governo do Estado. Nos exercicios seguintes, as
despesas correrao a conta dos créditos proprios consignados no Orgcamento Governo do Estado a
cargo da SECID ou no Plano Plurianual de Investimento.

O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO encontra-se disponibilizado neste relatorio.

10. Prazo de Vigéncia e execucao do servico

Conforme cronograma da administracao da SECID anexo da planilha orgamentaria.

Prazo de vigéncia é o periodo em que os contratos firmados produzem direitos e
obrigacOes paraas partes contratantes, ou seja, inclui o prazo de execucao, entrega dos servigos, de
observacao e de recebimento definitivo do servico. (inciso XIV, art. 2° do Capitulo | - Disposicoes
Gerais daIN).

Prazo de execucao deve ser aferido de acordo com o cronograma fisico dos servicos,
sendo que deve ser prorrogado sempre que ocorrer uma das hipdteses previstas no $1° do art. 3°
desta IN. (inciso XV, art. 2° do Capitulo | - Disposi¢coes Gerais da IN).

O Prazo de Vigéncia do contrato sera de 24 (Vinte e quatro) meses contados da data da
assinatura.

O Prazo de Execucao dos Servigos sera de 24 (Vinte e quatro) meses contados da data da
assinatura.
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11. Plano de Trabalho

O Plano de Trabalho para execucao contratual consiste no documento que definira as vias
que receberao a pavimentacdo em paralelepipedo, conforme os itens 1 e 3 deste relatério técnico.

O plano de trabalho sera composto dos documentos descritos abaixo:

a) Autorizacao do Diretor Geral para Elaboracao do Plano de Trabalho;

b) Relatdrio de visita técnica realizado pela Engenharia do SECID, nas localidades e vias ja
existentes, com o objetivo de avaliar o enquadramento dessas vias aos padrdes deste
relatorio;

c) Padrao das vias que receberao a pavimentacao em paralelepipedo, conforme critérios
técnicos e objetivo, constantes nos itens 1 e 3 deste relatdrio técnico;

d) Planilha dos Servicos do Plano de Trabalho, contendo o tipo de pavimento, quantidades,
valores unitarios (0 mesmo da proposta vencedora), relatério fotografico, memdria de
calculo das quantidades;

e) Cronograma fisico-financeiro do plano de trabalho, em conformidade com a planilha de
servicos e prazo de execucao para a realizagdo dos servicos desse plano de trabalho;

f)  Memdria de Calculo do Plano de Trabalho;

g) Relatorio Fotografico do Plano de Trabalho;

h) Declaragao de Dominio Publico do municipio beneficiado;

i) Termo de Cooperacao Técnica com o municipio beneficiado que consiste em um
instrumento que tem como objetivo o estabelecimento de mutua cooperacao entre 0s
participes, com vistas a SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID, com
interveniéncia do Estado do Piaui, executar o servico com o municipio beneficiado;

j) Copiade Licenca Ambiental;

k) Ordem de Servico, com prazo de execucdo para essa etapa, parcial assinada pela
administracao da SECID e Contratada.

1. Conclusao

Diante dos fatos expostos, tais como, a Portaria do DNIT n°® 1977/2017, de 25/10/2017, o
acordao n° 800/2008-TCU-Plenario, de 30/04/2008, os quadros demonstrativos referente ao
cdalculo do DMT para transporte dos materiais para cada municipio, bem como, o regime de
empreitada por preco unitario, no qual pagamento dos servicos é feito pela verificacdo das
guantidades efetivamente executadas.
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A metodologia de enquadramento das areas de intervencao (Padrdo das vias que
receberao a pavimentagao), sera baseada em vias para os trajetos tipo muito leve, leve e médio,
com declividade maxima de 5% e dominio publico. Conforme item 1 deste relatério.

A solucado adotada nesse projeto é o dispositivo de drenagem tipo meio-fio com sarjeta
(piso) para escoamento de aguas precitadas em conformidade com as caracteristicas
estabelecidas no item 1 desse relatdrio técnico.

O orcamento dessa licitacdo nao comporta o servico de drenagem profunda,
considerando a metodologia de enquadramento das areas de intervengao.

Aplanilha analitica orgamentaria no qual consiste emvarios servigos previstos, o regime de
execucgao contratual de empreitada por preco unitario, as especificagdes técnicas dos servicos e o
manualda CGE, podemos afirmar, que o pagamento dos servicos, através do boletim de medicao, é
feito pela verificagdo das quantidades efetivamente executadas, multiplicadas pelos seus
respectivos precos unitarios previstos no orcamento.

Vale ressaltar, que no regime de empreitada por preco unitario o pagamento dos servigos
é feito pela verificacdo das quantidades efetivamente executadas, multiplicadas pelos seus
respectivos precos unitarios previstos no orcamento.

Por fim, que ndo ha que se falar sobre as medicdes serem baseadas na metragem
quadrada da pavimentagado executada pelas empresas e aceita pelafiscalizacado (de acordo com o
respectivo projeto executivo), ao passo que, podemos afirmar, sim, que as medicdes serao
baseadas nos quantitativos de todos o0s servigcos efetivamente executados e devidamente
atestados pela fiscalizacao.

O orgamento basico foi elaborado tendo como data de calculo o més de margo de 2025, e
usou as tabelas de precos unitarios referenciais, SINAPI-Piaui, sendo esta a principal tabela,
CONSULTORIA-DNIT (precos nao constantes do SINAPI), SEINFRA-CE (Placa de Regulamentac¢ao)

O arranjo logistico, embora seja personalistico, é facilmente verificavel que os custos de
transporte se tornam menores, na medida em que as jazidas explordas a uma menor distancia dos
Servigos.

Considerando, adisponibilidade de varias Jazidas de areaiacomercial (fornecedores locais)
localizadas nos municipios, bem como, a disponibilidade de fontes de areias comercial nos
municipios, definimos a localiza¢ao local em cada municipio.
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Aaquisicao da Pedraserao das cidades Elesbao Veloso, Floriano, Paquetda e Vera Mendes -
Pl, que sera transportada para o servico com a DMT de cada municipio.

A aquisi¢ao da Brita serdo das cidades Floriano e Picos - PI, que sera transportada para o
servigo com a DMT de cada municipio.

O Transporte de Meio-fio, cimento e areia é a partir da base do calgamento, com isso, a
distancia de transporte desse material foi calculado para cada municipio do Territorio.

O transporte de materiais é essencial e compode a planilha orcamentaria com incidéncia
de BDI, sao passiveis de medicao e pagamento. Nesse contexto, ndo ha que se falar que o servigo
de transporte é auxiliar, podemos afirmar, sim, que trata de um servigo essencial para execugao de
um servico.

Declaramos que as analises dos custos unitarios, composi¢cOes, adequacao da
metodologia de calculo as normas do DNIT, Metodologia de enquadramento das areas de
intervencao, Critérios de medicdo dos servigos, Definicao do perfil padrao do pavimento a ser
executado e Distancias Médias de Transporte - DMT, foram compatibilizados e aplicados no
referido do Termo de Referéncia para Registro de Precos de pavimentagao em paralelepipedo, bem
como, obedeceram as orientagoes de instancias superiores, tendo sido inseridos neste Relatorio
Técnico.

ASSINADO DIGITALMENTE

OSVALDO LEONCIO DA SILVA FILHO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:

htep:/iserpro.gov.br/assinador-digital O SERPRO

Rua Acésio do Régo Monteiro, n° 1515
Ed. Antonio Portela Barbosa

Bairro Ininga + CEP: 64052-860
Teresina - Piaui - Brasil

www.pi.gov.br
cidades@cidades.pi.gov.br



SECRETARIA
DAS CIDADES - SECID

GOVERNO DO

PIAUI

AU TEM TRABALHO.
AN TEM FUTURD.

\\\\\ N

TERMO DE REFERENCIA

Rua Acésio do Régo Monteiro, n°® 1515
Ed. Antonio Portela Araujo
Bairro Ininga CEP: 64.052-860

Teresina @ Piaui @ Brasil



. SECRETARIA
S0, DAS CIDADES - SECID

¥
!

GOVERNO DO

PIAUI

AN TEM TRABALHO.
AN TEM FUTURD.

{1k
\\\\\ N

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO:

1.1. O objeto deste TERMO DE REFERENCIA versa sobre o processo licitatério na modalidade CONCORRENCIA COM
REGISTRO DE PRECOS para fins de futura e eventual contratacdao de empresa para Intervencao na infraestrutura vidria
existente nos municipios localizados no Territério de Desenvolvimento Vale do Rio Canindé - TD 07 objetivando a
pavimentacdo em paralelepipedo para o melhoramento de vias plblicas com area de 240.123,00m? mediante o
regimento empreitada por preco unitario.

1.2. Os itens, os quantitativos, respectivos cédigos e valores do objeto desta licitacdo estdo contidos na planilha
orgamentaria sem desoneragao do relatdrio técnico em anexo.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1. A Lei de Organizagao Administrativa do Estado do Piaui (Lei n° 7.884, de 08 de dezembro de 2022) prevé, no art. 10,
inciso XI, como Secretaria de Estado, a Secretaria das Cidades, cujas competéncias estao previstas no art. 26, dentre as
quais se destaca a execug¢ao de obras e servigos de engenharia que contribuam para a melhoria da mobilidade urbana
nos Municipios do Estado do Piaui (inciso XIV).

2.2. Os servicos de engenharia objeto da presente contratacao serdo executados em vias que atendam os requisitos de
padronizagao estabelecidos neste Termo de Referéncia, tendo em vista que o referido servigo é destinado a obter melhor
funcionalidade nainfraestrutura vidria existente nos municipios localizados no Territorio de Desenvolvimento Vale do Rio
Canindé - TD 07, objetivando a pavimentacdo em paralelepipedo de vias de dominio publico.

2.3. Um dos indicadores para se alcancgar o objetivo previsto no item 2.1 é a quantidade de metros quadrados de vias
pavimentadas e para o alcance desse indicador é necessaria a contratagao de servigos de engenharia de pavimentacao
em paralelepipedo. Assim, faz-se necesséria a contratagao de 240.123,00m? de pavimentagdo em paralelepipedo em
diversas vias dos municipios localizados no Territério de Desenvolvimento Vale do Rio Canindé - TD 07.

2.4. A contratacao de empresa para execugao de servicos de engenharia de pavimentacdo em paralelepipedo em
diversas vias publicas na zona urbana dos municipios localizados no Territério de Desenvolvimento Vale do Rio Canindé
-TD 07 representa a execugao de um objetivo do PPA, além de corresponder a uma significativa melhora da infraestrutura
dos municipios, bem como fortalece as relagdes comerciais e sociais dentro dos seus territérios.

2.5. Asvias a serem pavimentadas contribuirdo para a melhoria do fluxo do transporte da populacao e do comercio formal
e informal da regido, com mais conforto e seguranga para os usudrios. Além dos pontos ja elencados, os servigos de
engenharia serdo também um refor¢o ao turismo local, impulsionando a economia dos municipios com a geracao de
emprego e renda e proporcionando mais oportunidades para as cidades beneficiadas.

2.6. Portanto, os servigos de engenharia a serem licitados contribuirdo para o desenvolvimento do Territério de
Desenvolvimento Vale do Rio Canindé - TD 07, além de atender aos objetivos da SECID/PI e ao alcance do planejamento
feito no PPA 2024-2027 para o desenvolvimento do Estado.

2.7. Os servicos de pavimentacao em Paralelepipedo nos municipios do Territério de Desenvolvimento Vale do Rio
Canindé - TD 07 representam uma melhoria na condi¢ao da pavimentagao de cada municipio que compde o Territorio,
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trazendo mais conforto e seguranca para os usurarios da via. Além disso, os servicos de engenharia beneficiam a
mobilidade urbana, por conseguinte a qualidade de vida da populacao local.

i. Populacao do Territdrio de Desenvolvimento Vale do Rio Canindé - TD 07: 122.062 habitantes; fonte censo IBGE 2022.
ii. Investimento de R$ 29.369.989,04 (Vinte e nove milhdes, trezentos e sessenta e nove mil, novecentos e oitenta e nove
reais e quatro centavos), conforme planilha anexa ao Termo de Referéncia.

2.8. O presente Termo de Referencia visa o Registro de Precos para futura e eventual contratacdo de empresa para
intervencdo na infraestrutura vidria existente nos municipios localizados na Macrorregidao — Semiarido, Territério de
Desenvolvimento Vale do Rio Canindé - TD 07 objetivando a pavimentacdo em paralelepipedo para o melhoramento de
vias publicas com &rea de 240.123,00m?, mediante o regime de empreitada por preco unitario. Segundo as condigcoes e
especificagdes previstas no Termo de Referéncia por meio de licitagao.

2.9. O tipo de pavimentacao a ser contratada € a pavimentacao em paralelepipedo.
3. DEMONSTRATIVO DE POPULACAOQ, EXTENSAO E AREA PAVIMENTACAO ESTIMADA:

3.1. O Territério de Desenvolvimento Vale do Rio Canindé - TD 07 esta inserido na Macrorregiao 3 - Semiarido,
representando uma area total de 13.953,20 Km’ e populagéo total de 122.062 habitantes (IBGE, 2022), composto de 17

municipios:
DEMONSTRATIVO DE POPULAGAO, EXTENSAO E AREA PAVIMENTAGAO ESTIMADA
Territ6rio de Desenvolvimento Vale do Rio Canindé - TD 07

UF| _ Municipio - Populagao 2010 - Porte | x Area km® - CP::EI:)LE;.; -
Pl Bela Vista do Piaui 3.77 Pequeno | Vale do Canindé 455,40 4,051
Pl Cajazeiras do Piaui 3.343 Pequeno | Vale do Caninde 514,40 3.108
Fl Campinas do Piaui 5.408 Pequeno | Vale do Canindé 831,20 4.937
Pl Colénia do Piaui 7.433 | Pequenc| Vale do Caninde 947,590 6.991
Pl Conceigao do Caninde 4.475 Pequeno | Vale do Canindé 831,40 4.932
Pl Floresta do Piaui 2.482 Pequeno | Vale do Caninde 194,70 2.333
Pl Isaias Goelho 8.221 | Pequenc| Vale do Caninde 776,10 777

Pl Oeiras 35.640 Pequenc 1 Vale do Caninde 2.702,50 38.161
Pl Santa Cruz do Piaui 6.027 Pequeno | Vale do Canindé 611,60 5.831
Pl Santa Rosa do Piaui 5.149 Pequeno | Vale do Caninde 340,20 4.650
Pl Santo Inacic do Piaui 3.848 | Pequenc| Vale do Caninde 852,90 3.646
Pl Sao Francisco de Assis do Piaui 5.567 Pequenoc | Vale do Canindé 1.100,40 5577
Pl Sao Francisco do Piaui 6.298 Pequeno | Vale do Canindé 1.340,70 5.392
Pl Sac Jodc da Varjota 4.651 Pequeno | Vale do Caninde 395,30 4.383
Pl Simplicioc Mendes 12.077 | Peguenc| Vale do Caninde 1.345,80 13.881
Pl Tanque do Piaui 2.620 Pequenoc | Vale do Canindé 398,70 2.316
Pl Wall Ferraz 4.280 Pequeno | Vale do Caninde 270,00 4.059

3.2. As dreas foram estimadas apenas para o levantamento dos quantitativos para elaboracao do Termo de Referéncia
para Registro de Pregos, ndo significando assim a obrigatoriedade de sua execugao:
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ITEM MUNICIiPIOS EXTENSAO (M) LARGURA (M) ARE(AJZ()) TAL EXIIE(:?AO

1 Bela Vista do Piaui 1.386,50 6,00 8.319,00 1,387
2 Cajazeiras do Piaui 2.821,00 6,00 16.926,00 2,821
3 Campinas do Piaui 1.354,00 6,00 8.124,00 1,354
4 Colbnia do Piaui 1.465,00 6,00 8.790,00 1,465
5 Conceigao do Canindé 1.621,00 6,00 9.726,00 1,621
6 Floresta do Piaui 1.330,00 6,00 7.980,00 1,330
7 Isaias Coelho 1.437,00 6,00 8.622,00 1,437
8 Oeiras 7.096,00 6,00 42.576,00 7,096
9 Santa Cruz do Piaui 1.543,00 6,00 9.258,00 1,543
10 Santa Rosa do Piaui 1.310,00 6,00 7.860,00 1,310
11 Santo Inécio do Piaui 1.343,00 6,00 8.058,00 1,343
12 Sao Francisco de Assis do Piaui 6.687,00 6,00 40.122,00 6,687
13 Sao Francisco do Piaui 1.475,00 6,00 8.850,00 1,475
14 Sao Joao da Varjota 1.421,00 6,00 8.526,00 1,421
15 Simplicio Mendes 4.490,00 6,00 26.940,00 4,490
16 Tanque do Piaui 1.444,00 6,00 8.664,00 1,444
17 Wall Ferraz 1.797,00 6,00 10.782,00 1,797

TOTAL 40.020,50 6,00 240.123,00 40,021

420N

Cruz do Piaui

1:1.000.635

Rran

Figura 1 - Mapa de Localizacao do Territério TD 07
4. DESCRICAO DA SOLUCAO:
4.1. Adescricao da solucao como um todo abrange o REGISTRO DE PRECOS para fins de contratacao de empresa para
intervencao na infraestrutura viariaexistente nos municipios localizados no Territério de Desenvolvimento Vale do Rio
Canindé - TD 07 objetivando a pavimentacao em paralelepipedo para o melhoramento de vias publicas com darea de
240.123,00m°, mediante o regimento empreitada por prego unitario. Essas areas foram estimadas apenas para o
levantamento dos quantitativos do Termo de Referéncia, nao significando assim a obrigatoriedade de sua execucao.
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4.2. Os servicos a serem contratados deverao estar conforme das condi¢6es especificadas desse Termo de Referéncia,
através das planilhas de orgamento sem desoneragao.

4.3. Trata-se de objeto materializado em projeto padronizado, sem complexidade tecnica e operacional, com
necessidade permanente ou frequente, nos termos do art. 85 da Lei n°® 14.133/2021 e do art. 4°, paragrafo unico, do
Decreto Estadual n®21.938/2023.

4.4. Ressalta-se que a execugado do objeto desta licitagdo ocorrera de pavimentagao em Paralelepipedo nos municipios
do Territdério de Desenvolvimento Vale do Rio Canindé - TD 07, conforme planilhas anexas a este Termo de Referéncia.

4.5. A execugao do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administragao
Publica, vedando-se qualquer relagao entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao direta.

4.6. O valor maximo permitido pela Contratante para a execugao dos servi¢os de engenharia objeto desta licitagdo é o de
de R$ 29.369.989,04 (Vinte e nove milhdes, trezentos e sessenta e nove mil, novecentos e oitenta e nove reais e quatro
centavos), conforme planilha anexa ao Termo de Referéncia, ficando estimado o BDI 22,00% para o calculo dos pregos
unitarios, cujo patamar sera considerado por ocasiao do julgamento das propostas;

4.7.Valoresde BDI utilizados neste Termo de Referéncia:

¢ BDI para servigos: 22,00% (vinte e dois por cento) sem desoneragao da mao de obra;

* NOTA 1: Na composicao das taxas de Bonificacdo e Despesas Indiretas - BDI ndo deverdo ser apropriados os
percentuais der IRPJ e CSLL, consoante Acérdao 325/2007 - TCU/Plenério;

* NOTA 2: O orgamento de referéncia da SECID/PI foi elaborado com as aliquotas de PIS e COFINS de 0,65% e 3,00%
respectivamente, admitindo-se o Regime Tributario de LUCRO REAL.

* NOTA 3: Nao sera permitida ao licitante a apresentacgao de percentual reduzido de BDI.

QUADRO DE DETALHAMENTO DO BDI

1 [administragéic Gentral (A} | | 4,01%
2 Impestos e Taxas (1) 6,655
211|155 3,000
22|PI5 0,55%
23| Cofins 33,0004
2.4|CPRB [IN55) 0,008
3 Risco, segurc e garantia (R} 0,961
31 Risco 0,56%
3.2 Seguro {0,400
4 |Despesas Financeiras (DF) | | 1.11%
5 |Lucro fL) | | 7,300
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4.8. A planilha orcamentaria adotada para esta licitagcao foi a sem desoneragao, pois se mostrou a mais vantajosa para a
administragdo publica com o valor de R$ 38.316.030,06 (Trinta e oito milhdes, trezentos e dezesseis mil, trinta reais
e seis centavos), conforme planilha anexa ao Termo de Referéncia;

4.09. Tal valor foi obtido a partir de da elaboracdo de composi¢cdes de precos unitarios extraidos do SINAPI (Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Indice da Construcdo Civil), desenvolvido pela CEF (Caixa Econémica federal),
conforme declaracao de conformida de orcamento com tabela SINAPI, anexa ao Termo de Referéncia;

4.10. O servigo licitado ndo sera prestado de forma continuada, tendo em vista que se trata de atividade esporadica que
devera ser realizada em um periodo de tempo predeterminado;

4.11. Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a administragao local relativamente ao andamento
fisico do objeto contratual, nos termos definidos no Termo de Referéncia e no respectivo cronograma a ser definido.
4.11.1. A presente contratagdo adotara como regime de execucdo a Empreitada por PRECO UNITARIO.

4.12. Dajustificativa do regime de execugao:
4.12.1. A opcao pelo regime de execucao contratual de empreitada por preco unitario, ou forma de pagamento, se deu
pela caracteristica do objeto e pelo interesse publico, considerando que:

a) O Acérdao TCU n° 1.977/2013-Plenario, que trata sobre a utilizacdo do regime de execugdo, classificou a
pavimentagao sob o regime de execugao contratual de empreitada por prego unitario.

b) Os quantitativos da planilha orcamentaria ndo sdo definitivos;

c) No decorrer da execugao dos servigos, podera ocorrer revisao do projeto, possibilitando acréscimo ou supressao dos
quantitativos dos servicos;

d) Os pagamentos serdo decorrentes de medigOes das quantidades executadas de servigos contratados;

e) O pagamento dos servicos (e nao de etapas) é feito pela verificacdo das quantidades efetivamente executadas,
multiplicadas pelos seus respectivos pre¢os unitarios previstos na planilha proposta de pregos apresentado pela licitante
vencedora;

f) Os servigos constantes em planilha podem e devem ser executados conforme constatagéo da necessidade em campo,
e serao medidos conforme a consequente execugao.

g) As quantidades contratadas poderao nao ser efetivamente, pagas, pois, caso ndo tenha necessidade da utilizagdo das
quantidades estimadas para execuc¢ao da etapa, a administracdo beneficia-se com o pagamento inferior ao valor
contratado para a etapa.

5. DAS EXIGENCIAS DA HABILITACAO:

5.1. Da habilitacao juridica:

a) Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢a de lei, tenha validade para fins de
identificagao em todo o territdrio nacional;

b) Empresario individual: inscricao no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢cdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitacao ficara condicionada a verificagcdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

c) Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
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responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores;

d) Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da
Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de
marco de 2020.

e) Sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

f) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro
Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro onde tem sede a matriz;

g) Sociedade cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de
que trata o art. 107 da Lei n®5.764, de 16 de dezembro 1971.

h) Agricultor familiar: Declaracéao de Aptidao ao Pronaf - DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros documentos definidos
pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n°
10.880, de 2 de dezembro de 2021.

i) Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS - CEl, que comprove a qualificagdo como produtor rural
pessoa fisica, nos termos da Instrugdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

j) Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidacao respectiva; indicar o
responsavel pela administragdo com poderes para assumir obrigagcdes e assinar documentos em nome do licitante;
apontar a sua sede; além de explicitar o objeto social, que devera ser compativel com o objeto desta licitagao, conforme
a tabela da Classificagao Nacional de Atividades Econdmicas - CNAE, do IBGE.

5.2. Da qualificacao técnica:

5.2.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU
(Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais) em plena validade,
conforme definido na Parte Especifica deste Edital e as areas de atuacgao previstas no Projeto Basico, em plena validade;

5.2.2. Quanto a capacitagao técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a
execugao de obra ou servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagao:

ITEM ITENS RELEVANTES UNID. QUANT.

1 Execucao De Pavimento Em Paralelepipedos, Rejuntamento Com m? 96.049.20

IArgamassa Traco 1:3 (Cimento E Areia). AF_05/2020 ’
IAssentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em
2 concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x m 32.981,20

base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario).

3 Execucado de sarjeta em trecho reto m 32.016,40
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5.2.2.1. Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo do servigco, a apresentacao de diferentes
atestados de servigos executados de forma concomitante.

i
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5.2.3. Quanto a capacitagao técnico-profissional: comprovagao da empresa licitante de possuir em seu quadro, na data
prevista no subitem 1.1 deste Edital, profissional (is) de nivel superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, CAU, ou
CRT, detentor (es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) na entidade profissional
competente (CREA, CAU, ou CRT) da regidao onde os servicos foram executados, acompanhados(s) da(s)
correspondente(s) Certidao (es) de Acervo Técnico — CAT, que comprove(m) ter o(s) profissional (is), executado para
orgao ou entidade da administracao publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou
ainda, para empresa privada, obras/servigos de caracteristicas técnicas similares as do objeto licitado:

ITEM ITENS RELEVANTES UNID. QUANT.

1 Execucao De Pavimento Em Paralelepipedos, Rejuntamento Com m? 96.049 20
IArgamassa Traco 1:3 (Cimento E Areia). AF_05/2020 ’
IAssentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em
2 concreto pré-fabricado, dimensées 100x15x13x30 cm (comprimento x m 32.981,20

base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario).

3 Execucdo de sarjeta em trecho reto m 32.016,40

5.2.3.1. Para fins de comprovagao de capacitagao técnico-profissional, a empresa licitante podera apresentar tantos
atestados quanto julgar necessario, desde que, de profissionais pertencentes ao seu quadro e que comprovem o seu
vinculo com a empresa.

5.2.3.2. O(s) atestado(s) devera(ao) possuir informacgdes suficientes para qualificar e quantificar os servigos executados,
bem como possibilitar aferir sua veracidade junto ao(s) emitente(s) do(s) documento(s).

5.2.3.3. Acomprovagao do vinculo do(s) profissional(is) detentor do acervo técnico, do quadro da licitante, serd atendida
mediante a apresentagao da declaragao formal de sua disponibilidade, acompanhada de comprovagao da anuéncia do
profissional, ou através da apresentagcao dos documentos a seguir:

a) Empregado: Copia do livro de registro de empregado registrado na Delegacia Regional do Trabalho - DRT ou c6pia da
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS anotada ou ainda, contrato de prestacdo de servigos, na forma da
legislagao trabalhista;

b) Sécio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgao competente;

c) Diretor: Cépia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou copia da ata de eleigcao
devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade an6nima;

d) Profissional Autbnomo: Cdpia do contrato de prestacao de servigos, devidamente assinado pelas partes e com firmas
reconhecidas;

e) Responsavel Técnico: Além da cépia da Certidao expedida pelo CREA, CAU ou CRT da sede ou filial da licitante onde
consta o registro do profissional como responsavel técnico, devera comprovar o vinculo em uma das formas contidas do
subitem 8.17.2.3.3 ou nas alineas “a” “b” “c” ou “d” retro.

5.2.3.4. Caso a licitante seja sociedade cooperativa, 0s responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica de que
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trata o subitem 8.6.2.3.3 devem ser cooperados, demonstrando-se tal condicao através da apresentacao das respectivas
atas de inscricdo, da comprovacao da integralizagao das respectivas quotas-partes e de trés registros de presenca

\

desses cooperados em assembleias gerais ou nas reunides seccionais, bem como da comprovacao de que estao
domiciliados em localidade abrangida na definicdo do artigo 4°, inciso XI, da Lei n°® 5.764, de 1971.

5.2.3.5. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovagao da capacitagao técnico-profissional deverao
participar da obra ou servico objeto desta licitagcao, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovado pela Contratante.

5.2.4. Serd exigida ainda declaragdo formal da licitante de que dispord, por ocasidao da futura contratagao, das
instalacoes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execug¢ao contratual:

QUANTIDADE MINIMA DE
EQUIPAMENTOS -
REFERENCIA
compactador tipo placa vibratéria 1
caminh&o basculante 1
motoniveladora pesada com escarificador 1
, QUANTIDADE MINIMA DE
PESSOALTECNICO A
REFERENCIA
engenheiro ou arquiteto 1
encarregado 1
técnico em seguranga do trabalho com encargos complementares 1

5.2.5. Dajustificativa da parcela de maior relevancia:

I. A Simula 263 do Tribunal de Contas da Unido dispbe que, para comprovar a capacidade técnico-operacional das
licitantes, é legal a exigéncia de comprovagao da execug¢ao de quantitativos minimos em obras ou servigos com
caracteristicas semelhantes, desde que limitada, simultaneamente, as parcelas de maior relevancia e valor significativo
do objeto a ser contratado, guardando proporgao com a dimensao e a complexidade do objeto.

Il. A Lei n° 14.133/2021 inovou ao admitir a exigéncia de quantitativos minimos tanto em relagdo aos atestados de
capacidade técnico-operacional quanto aos atestados de capacidade técnico-profissional. Essa previsao, inserida no
§20 do art. 67, garante maior seguranca técnica e juridica ao processo licitatério.

Ill. Alidentificagao das parcelas de maior relevancia foi realizada com base em critérios técnicos, considerando servigos
essenciais para a execugao do objeto contratual. Esses critérios asseguram que a exigéncia de quantitativos minimos é
proporcional e coerente com a complexidade da obra ou servigo.

IV. A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitagcao,
assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da
contratagao, nos termos do art. 67, § 1°, da Lei n°® 14.133/2021.

V. Aexigéncia de atestados sera restrita a 50% (cinquenta por cento) das quantidades minimas que se pretende contratar,
nos termos do art. 67, § 29, da Lei n® 14.133/2021.

VI. Tal exigéncia é fundamental para evitar que licitantes sejam declarados vencedores em um procedimento licitatdrio
sem que possuam capacidade técnica para conclusdo do objeto, minimizando riscos de inexecugao.

VIl. A medida visa evitar cenarios ja vivenciados pela SECID/PI e por outros 6rgaos do Estado, nos quais empresas
contratadas, sem capacidade técnica adequada, ndo conseguiram cumprir o cronograma fisico-financeiro das obras,
gerando atrasos e prejuizos ao interesse publico.
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VIIl. Ressalte-se que a imposicao de sangdes administrativas a empresas contratadas que nao executaram o objeto
pactuado nao satisfaz o interesse publico, pois ndo substitui o prejuizo causado por obras ndo executadas ou mal
executadas.

VIl. Com o objetivo de ampliar a competitividade, serd permitida a participagao de consorcios e, para efeito de habilitagao
técnica, sera admitido o somatdrio dos quantitativos de cada consorciado, conforme prevé o art. 15, inciso lll, da Lei n°
14.133/2021.

5.3. Da regularidade fiscal, social e trabalhista:
a) Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto deste certame.

c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS (CRF, fornecido pela Caixa Econdémica
Federal). Sera aceito certificado da matriz em substituicdo ao da filial ou vice-versa quando, comprovadamente, houver
arrecadacao centralizada;

d) Prova de regularidade para com a Justica do Trabalho emitida pelo TST (Certidao Negativa de débitos Trabalhistas, ou
positiva com efeitos de negativa);

e) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certiddo expedida conjuntamente
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Uniao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos
a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil
e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente,
na forma da lei;

5.3.1. Caso ofornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condi¢cdo mediante a apresentagao de declaragao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede,
ou outra equivalente, na forma da lei.

5.3.2. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricao nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.

5.4. Da qualificacdo econdmico-financeira:

a) Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de
pessoa fisica, ou de sociedade simples;

b) Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 69, caput,
inciso Il);

c) O licitante devera apresentar os seguintes indices contabeis, extraidos do balanco patrimonial, demonstragao de
resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, atestando a boa
situacao financeira, conforme art. 7.2 da IN/MARE 05/95, Portaria GAB. SEAD. N°© 88/15:

LG= Liquidez Geral - superiora 1

SG= Solvéncia Geral - superiora 1

LC= Liquidez Corrente - superiora 1

Sendo,

LG= (AC+RLP) / (PC+PNC)

SG=AT/(PC+PNC)
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LC=AC/PC

Onde:

AC= Ativo Circulante

RLP= Realizavel a Longo Prazo

PC= Passivo Circulante

PNC= Passivo Nao Circulante

AT= Ativo Total

d) As demonstragcOes contdbeis apresentadas poderdo ser submetidas a apreciagcdo do Conselho Regional de
Contabilidade.

e) O atendimento dos indices econdmicos previstos no item 8.17.3 devera ser atestado mediante declaragao assinada
por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

f) Alicitante deverd comprovar que possui capital social minimo néo inferior a 10% (dez por cento) do prego estimado da
contratagdo, por meio de Balango Patrimonial e demonstragdes contdbeis do ultimo exercicio, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, vedada a sua substituicao por balancetes ou balangos provisérios.

g) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagcao deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacao e
poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

h) O balango patrimonial, demonstragcao de resultado de exercicio e demais demonstrag6es contabeis limitar-se-ao ao
ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos. (Lei n® 14.133, de 2021, art.
69, §6°)

5.4.1. Para os consorcios nao formados integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte, havera um
acréscimo de 30% para o consorcio em relagao ao valor exigido para os licitantes individuais.

5.4.2. Dajustificativa da qualificagcdo econdmico-financeira:

5.4.2.1. Diante da realidade do mercado local a equipe técnica identificou o porte das empresas que atuam na area e
constatou que o valor de 10% (dez por cento) do capital social é o ideal para que qualquer das empresas que atue no
ramo possa realizar o servigo.

5.4.2.2. Tal exigéncia é fundamental para evitar que licitantes sejam declarados vencedores em um procedimento
licitatorio sem que possuam capacidade econdmica para conclusao do objeto, minimizando riscos de inexecugao.
5.4.2.3. A medida visa evitar cenarios ja vivenciados pela SECID/PI e por outros drgaos do Estado, nos quais empresas
contratadas, sem capacidade econdémica adequada, ndo conseguiram cumprir o cronograma fisico-financeiro dos
servigos, gerando atrasos e prejuizos ao interesse publico.

5.4.2.4. Ressalte-se que a imposi¢ao de san¢des administrativas a empresas contratadas que ndo executaram o objeto
pactuado nao satisfaz o interesse publico, pois ndo substitui o prejuizo causado por servicos ndo executadas ou mal
executadas.

5.4.2.5. Com o objetivo de ampliar a competitividade, sera permitida a participacdo de consoércios, e, para efeito de
habilitagdo econdmica, sera admitido o somatdrio dos valores de cada consorciado, conforme prevé o art. 15, inciso lll,
daLein®14.133/2021.

6. DAS CONDIGOES GERAIS PARA A CONTRATACAO:

6.1. Para a execucao dos servigcos a contratada devera atender as normas a seguir discriminadas:

As Normas, elaboradas pelo Instituto de Pesquisas Rodovidrias - IPR/DIREX, tem o como objetivo servir como documento
base, visando estabelecer a sistematica empregada na execugao e controle da qualidade dos seguintes servigos:
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6.1.1. Regularizacao e Compactacao do Subleito:

e Generalidades:
Esta especificacdo se aplica a regularizagao do subleito da via a ser pavimentada com a terraplenagem
concluida.
Regularizacdo é a operacdo destinada a conformar o subleito, quando necessario, transversal e
longitudinalmente.
A execucao deste servigo seguira as especificacdes da SECID e devera estar em conformidade com a ABNT.

e Equipamentos:
Sao indicados os seguintes tipos de equipamentos para execuc¢ao da regularizagao: motoniveladora pesada
com escarificador.
Os equipamentos de compactagao e mistura, serdo escolhidos de acordo com o tipo de material empregado e
poderao ser utilizados outros, que ndo os especificados acima, desde que aceitos pela Fiscaliza¢ao.

e Medicao:
A medicao dos servigos de regularizagao do subleito sera feita por m®de plataforma concluida.

6.1.2. Pavimentacao:
6.1.2.1. Meio-Fio:

e Generalidades:
Meio-Fio de concreto pré-moldado.
Os meios-fios serdao executados sobre uma base que serve de regularizacdo e apoio, obedecendo aos
alinhamentos, cotas e dimensdes indicadas; Os meios-fios terdo as seguintes dimensdes minimas: 100x15x13x30 cm
(comprimento x base inferior x base superior x altura)

e Medicao:
Os meios-fios de concreto serdo medidos pela determinacdo da extensdo executada, expressa em metros
lineares.

6.1.2.2. Canaleta em Meio-Fio:

>  Generalidades:
Canaletas em Meio-Fio de concreto pré-moldado.
A execucgao das canaletas de meio-fio em concreto pré-moldado sera realizada utilizando duas pegas de meio-fio
instaladas com espacamento de 10 cm entre si. Essas pecas serao assentadas sobre uma base de concreto magro
com 3 cm de espessura, cuja fungao é regularizar e oferecer apoio adequado. A instalagao seguira rigorosamente
os alinhamentos, cotas e dimensdes especificados no projeto.
As dimensdes minimas das pegas de meio-fio serdo: 100 x 15 x 13 x 30 cm (comprimento x base inferior x base
superior x altura).

»  Medigéo:
As canaletas de meios-fios de concreto serdo medidos pela determinagdo da extensao executada, expressa em
Rua Acésio do Régo Monteiro, n°® 1515
Ed. Antonio Portela Araujo
Bairro Ininga CEP: 64.052-860
Teresina @ Piaui @ Brasil



SECRETARIA
DAS CIDADES - SECID

¢
T
.
£
*
A

GOVERNO DO

PIAUI

AN TEM TRABALHO.
AN TEM FUTURD.

e
\\\\\ N

metros lineares.
6.1.2.3. Base de Colchao de areia:

e Generalidades:

Esta especificagao se aplica a execugao de areia, cuja curva granulométrica devera se enquadrar nas faixas
especificadas pela SECID.

Estes servicos somente poderao ser iniciados, apds a conclusado dos servigos de terraplenagem e regularizagao
do subleito, da aceitacdo dos resultados apresentados pelos ensaios de laboratério e deverdao ser executados
isoladamente da construgao das outras camadas do pavimento.

Sera executada uma camada uniforme com 10 cm de colchao de areia para base da pista a ser pavimentada,
especificada no projeto, e compreendera as seguintes operacoes: fornecimento, transporte, mistura, espalhamento,
compactacao e acabamento.

A execucao deste servigo seguira as especificagoes da SECID e devera estar em conformidade com a ABNT.

e Equipamentos:

Os servigos de camada de base em colchdo de areia serdao executados por solo argiloso ou areia de rio,
distribuidos ao longo da extensao da via utilizando caminhdes basculantes. O material sera nivelado manualmente com
0 uso de pas e enxadas, seguido de compactagao mecanica ou manual para garantir a estabilidade e uniformidade da
superficie antes da aplicacdo do revestimento em paralelepipedo. Além destes, poderao ser utilizados outros
equipamentos, aceitos pela Fiscalizacao.

e Medicao:
A camada de base sera medida por m® de material compactado na pista.

6.1.2.4. Assentamento da pedraregular:

e Generalidades:

Esta especificagao se aplica ao assentamento das pedras regulares de basalto (Paralelepipedo) a ser executada
sobre a base de colchao de areia (Leito) concluido.

Sobre a base de areia, com aproximadamente 10cm, o encarregado fara o piqueteamento dos panos, com o
espacamento de 2,00m no sentido transversal e de 4,00m a 5,00m no sentido longitudinal, de modo na conformar o perfil
projetado.

Assim, as linhas mestras formam um reticulado facilitando o trabalho de assentamento e evitando desvios em
relacao aos elementos do projeto. Nessa marcagao o encarregado verifica a declividade transversal e longitudinal e, no
caso das curvas, a superelevacao.

Concluida a marcagao segue-se o assentamento das pedras que é feito por cravagdo, com as faces de
rolamento planas, cuidadosamente escolhidas. Na cravacgao, feita com o auxilio de martelo, as pedras deverao ficar bem
entrelacadas e unidas, de modo que nado coincidam as juntas vizinhas a se garanta um perfeito travamento feito com
lascas, que terdo apenas a fungao de preencher os vazios entre pedras ja travadas.

No assentamento, o calceteiro devera, de preferéncia, trabalhar de frente para a fileira que esta assentando, ou
seja, de frente para a drea pavimentada.

Para as quinas em pavimentos com pecas sextavadas de concreto deverdo ser empregados segmentos de % de
peca. O controle das fileiras sera feito por meio de esquadros de madeira(catetos de 1,50 a 2,00 m). Colocando-se um
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cateto paralelo ao cordel, o outro definira o alinhamento transversal da fileira em execucao.

O nivelamento sera mantido com a utilizacdo de uma régua de madeira, de comprimento pouco maior que a
distancia entre os cordéis. Os paralelepipedos ou pecas entre os cordéis deverdo estar nivelados, assim como as
extremidades da régua. O alinhamento serd feito acertando-se as faces dos paralelepipedos ou pegas que encostam nos
cordéis, de forma que as juntas definam uma reta sob os mesmos.
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Figura 02. Trecho Reto, com Alargamento para Estacionamento

Assentamento em trechos curvos:

Nas curvas de grande raio, as fileiras deverdo ser mantidas normais ao eixo. Pela ligeira modificacéo da
espessura das juntas transversais, sera mantida esta perpendicularidade. Nas curvas em que a grandeza do raio for tal
que o expediente indicado acima for insuficiente, a disposigao dos paralelepipedos ou pegas sera feita de acordo com o
projeto.
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Figura 03.Trecho em Curva de Pequeno Raio

e Equipamentos:
Os servigos de assentamento pedras regulares, que constituem a camada de pavimentacdo, deverdo ser

executados manualmente, constando o equipamento minimo necessario de: martelo, marreta e colher de pedreiro; Além

destes, poderdo ser utilizados outros equipamentos, aceitos pela Fiscalizacao.

e Medicao:
A camada de pavimento sera medida por m®de pedra assentada na pista.

6.1.2.5. Rejuntamento da pedra regular:

e Generalidades:
Paraisso, espalha-se manualmente sobre a superficie do calgamento uma camada de caldade cimento e areia.

e Equipamentos:
Os servigos de rejuntamento de pedra, que constituem a camada de calda de cimento e areia deverdo ser

executados manualmente, constando o equipamento minimo necessario de: vassoura, espalhador; Além destes,

poderao ser utilizados outros equipamentos, aceitos pela Fiscaliza¢ao.
6.1.2.6. Compactacao da pedra regular:

e Generalidades:
Esta especificacdao se aplica a compactagao apos a pedra assentada, e 0 rejuntamento em argamassa
concluido. Apds a conclusao do rejuntamento, inicia-se a compactagao com compactador de placa vibratdria.
O revestimento deve ser executado em pista inteira, sendo vedado executa-lo em meia pista. Nao deve haver
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qualquer circulacao de veiculos sobre 0 mesmo durante a execucao. Somente ap0s a rolagem final ele estara apto a
receber trafego, tanto de animais como de veiculos automotores.

Arolagem devera ser feita no sentido longitudinal, progredindo dos bordos para o eixo nos trechos em tangente
e, do bordo interno para o externo nos trechos em curva.

A rolagem devera ser uniforme, progredindo de modo que cada passada sobreponha metade da faixa ja rolada
até completa fixagao do calgamento, ou seja, que nao se observe nenhuma movimentacao das pedras pela passagem
dorolo.

Quaisquer irregularidades ou depressdes que venham a surgir durante a compactagao, deverao ser corrigidas
renovando ou recolocando as pedras, com maior ou menor adicao de material no colchdo e em quantidades adequadas
a completa correcdo do defeito verificado.

6.1.2.7. Berma de apoio de Meio-fio:

»  Generalidades:
Sera aplicada uma camada de solo argilo-arenoso ao longo da face externa do meio-fio, com o objetivo de
proporcionar maior estabilidade e suporte estrutural, contribuindo para a manutencao da integridade da via.

»  Medico:
Aberma serd medida por m® na pista.

6.1.3. Servicos de Drenagem:

e Generalidades:

O lencol freatico ndo deve estar proximo da superficie do subleito, devendo ficar, pelo menos,1,50m abaixo
deste. Quando tais condi¢des nao se verificarem, deverdo ser buscadas solu¢des que permitam o atendimento das
mesmas.

Garantindo o escoamento superficial de acordo com a topografia do local a ser implementado o pavimento.

6.1.4. Limpeza Geral:
O local deverad ser entregue limpo. As sobras de material nao utilizado na pavimentagao deverao ser recolhidas.

6.2. Na execugao dos servigos sera exigido o pleno atendimento da Instru¢gdo Normativa SLTI/MP n° 01/2010, onde a
CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:
6.2.1. Osresiduos sélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e de forma diferenciada,
para fins de disponibilizacao a coleta seletiva;
6.2.2. Otimizar a utilizagao de recursos e a redugao de desperdicios e de polui¢ao, através das seguintes medidas;
6.2.3. Racionalizar o uso de substancias potencialmente tdxicas ou poluentes;
6.2.4. Substituir as substancias téxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;
6.2.5. Usar produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos inanimados que obedecam as classificacoes e
especificacdes determinadas pela ANVISA;
6.2.6. Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar o desperdicio de agua
tratada;
6.3. Para a perfeita execugao dos servigos, a contratada deve observar ainda o previsto na planilha de orgcamentos,
relatorios fotograficos e memorial descritivo que estdo em anexos deste Termo de Referéncia.
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6.4. Os materiais e servicos deverao considerar sempre a qualidade do Termo de Referéncia, os requisitos de seguranca,
funcionalidade, adequacdo ao interesse publico, economia, facilidade na execucdo dos servicos de engenharia,
durabilidade, conservagao e manutencao, acessibilidade, adocao de normas técnicas de saude, seguranca do trabalho
e minimo impacto ambiental;
6.5. Datadeinicio daexecucao sera a partir daemissao da Ordem de Servigo e assinatura do licitante vencedor, conforme
cronograma fisico-financeiro.
6.6. A contratada devera fornecer todos os materiais e ferramentas necessarias a execucao dos servicos. Nao serao
aceitos materiais usados ou remanufaturados;
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7.DA FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR:

7.1. O objeto da presente licitagao sera adjudicado por preco global, haja vista a natureza indivisivel do objeto.

7.2. O critério de julgamento da proposta serda o de menor preco, nos termos do art. 6°, inciso XXXVIII, da Lei n°
14.133/2021.

7.3. Serad adotada a inversao entre as fases de habilitacao e de apresentacao de propostas, nos termos do art. 17, caput,
§10 dalein®14.133/2021 e do art. 87, §1°, do Decreto Estadual n®21.872/2023, tendo em vista:

a) Inviabilizar que empresas que ndo preencham os requisitos de habilitacdo influenciem de forma negativa a fase de
apresentacao de propostas de precos e de lances, propiciando um “mergulho nos pre¢os” pelos licitantes.

b) Inviabilizar que licitantes sejam declarados vencedores em um procedimento licitatorio sem que possuam capacidade
para conclusdo do objeto devido ao baixo valor oferecido na proposta de pre¢o, minimizando riscos de inexecugao.

c) Evitar cenarios ja vivenciados pela SECID/PI e por outros 6rgaos do Estado, nos quais empresas contratadas nao
conseguiram cumprir o cronograma fisico-financeiro dos servigos, gerando atrasos e prejuizos ao interesse publico.

d) Aimposicado de sangdes administrativas a empresas contratadas que nao executaram o objeto pactuado ndo satisfaz
o interesse publico, pois ndo substitui o prejuizo causado por servigos nao executadas ou mal executadas.

7.4. Sera permitida a participacao de empresas reunidas em consoércios, nos termos do no art. 15 da Lei n® 14.133/2021,
como medida ampliativa da competitividade, devendo ser observadas as seguintes normas:

7.4.1. Devera ser comprovada a existéncia de compromisso publico ou particular de constituicdo de consdrcio, ap6s
declaragao do vencedor, com indicacdo da empresa-lider que sera representante das consorciadas perante a
Administracao.

7.4.2. A habilitagao técnica, quando exigida, sera feita por meio do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e,
para efeito de habilitagdo econémico-financeira, quando exigida, serd observado o somatério dos valores de cada
consorciado.

7.4.3. Se o consorcio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com um
acréscimo 30% para o consoércio em relagao ao valor exigido para os licitantes individuais.

7.4.4. As empresas consorciadas ndo poderao participar, namesma licitagao, de mais de um consércio ou isoladamente;
7.4.5. As empresas consorciadas serao solidariamente responsaveis pelas obrigagcdes do consércio nas fases de
licitacdo e durante a vigéncia do contrato;

7.4.6. Antes da celebracdo do contrato, devera ser promovida a constituicdo e o registro do consdércio, nos termos do
compromisso referido no subitem 7.4.1.

7.5. Sera permitida a participacao de empresas reunidas em cooperativas, desde que:
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7.5.1. Sejam cumpridos 0s requisitos previstos no art. 16 da Lei n°® 14.133/2021.

7.5.2. Seja apresentada a seguinte documentag¢do complementar:

7.5.2.1. Arelacao dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacao e que executarao o
contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacao de que estdao domiciliados na localidade da sede da
cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso | e 42, 88 2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971,

7.5.2.2. A declaracao de regularidade de situagcao do contribuinte individual - DRSCI, para cada um dos cooperados
indicados;

7.5.2.3. Acomprovacgao do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestagao do servigo;
7.5.2.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

7.5.2.5. A comprovacgao de integralizacao das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarao o
contrato;

7.5.2.6. Os seguintes documentos para a comprovacgao da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundacao; b)
estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata
da assembleia; d) editais de convocacdo das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros de
presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da
$essao que 0s cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagao; e

7.5.2.7. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispoe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou
uma declaracao, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgéao fiscalizador.

8.DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DOS SERVICOS:

8.1. Concluidos os servigos, apds comunicagao formal por escrito do adimplemento total da conclusao pelo contratado,
a CONTRATANTE procedera ao recebimento provisério do objeto, no prazo de 15 (quinze) dias, mediante termo
detalhado, pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagao do contrato, para efeito de posterior verificagao de
sua conformidade com as especificagdes constantes no Projeto Basico.

8.2. A CONTRATANTE recebera os servicos em carater definitivo no prazo de 90 (noventa) dias. Durante o periodo
compreendido entre o recebimento provisério e o recebimento definitivo, ficara o contratado obrigado a efetuar reparos
que, a juizo da CONTRATANTE se fizerem necessarios quanto a qualidade e seguranca do objeto.

8.3. Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto sera recebido definitivamente por servidor ou comissao
designada para tal fim, mediante termo detalhado assinado pelas partes, desde que se comprove a adequagao do objeto
aos termos contratuais, conforme o disposto no art. 140, I, “b” da Lei n® 14.133/2021, sem prejuizo das sangoes civis.
8.4. O recebimento provisério ou definitivo nao excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga da obra ou
servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei
ou pelo contrato.

9. DO PAGAMENTO:

9.1. O pagamento do preco contratual devera guardar estreita relacdo com a execu¢ao dos servicos contratados e
apresentacdo de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos documentos constantes no processo
administrativo, em especial no cronograma fisico-financeiro.

9.2. Os pagamentos dos servigos serao feitos por medigdes mensais, pelo Estado do Piaui, através da CONTRATANTE,
em moeda legal e corrente no Pais, através de ordem bancdria em parcelas compativeis com o Cronograma Fisico e
Financeiro, contra a efetiva execu¢ao dos servigos e apresentagao de seus efeitos, tudo previamente atestado pelo setor
competente da CONTRATANTE, em consonancia com o SIAFEM - Sistema Integrado de Administragdo Financeira dos
Estados e Municipios, mediante apresentacao, no que couber, dos seguintes documentos:

| -Carta daContratada encaminhando a medicao;

Rua Acésio do Régo Monteiro, n°® 1515
Ed. Antonio Portela Araujo
Bairro Ininga CEP: 64.052-860

Teresina @ Piaui @ Brasil



. SECRETARIA
S0, DAS CIDADES - SECID

!

GOVERNO DO

PIAUI

AN TEM TRABALHO.
AN TEM FUTURD.

U
\\\\\ N

Il —Memodria de célculo;
Il - Planilha de medi¢ao atestada e boletim de faturamento;
IV -Certificado de medicao, definindo o periodo correspondente;
V. -Cronograma executivo (fisico) realizado;
VI —-Quadro resumo financeiro;
VIl - Relatério fotografico, contendo comentarios por foto;
VIll - Cépiadodidrio de obras referente aos dias de execucao dos servicos objetos da medicao, assinada pelo engenheiro
responsavel (da contratada) e pelo servidor ou comissao responsavel pela fiscalizagao;
IX - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certiddao expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Uniao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretdrio da Receita Federal
do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
X - Certidao Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida
Ativa do Estado;
Xl - Certidao Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou
sede da contratada, na forma da lei;
Xl - Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;
Xl -cdpia do seguro-garantia;
XIV  -Relacao dos trabalhadores constantes na SEFIP;
XV - Guia de recolhimento do FGTS;
XVI - Guia de recolhimento previdenciario — GFIP;
XVII - Comprovante de pagamento do ISS;
XVIIl - Relatério pluviométrico, quando couber;
XIX - Planta iluminada contendo trechos realizados na medic¢ao atual (cor
amarela), nas medicOes anteriores acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor
vermelha), quando se tratar de servigos de caracteristica unidimensional;
XX - Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
XXI - Declaragao de cumprimento da Lei Estadual n® 6.344/2013, que trata da reserva de vagas em obras publicas para
egressos do sistema prisional, ou justificativa para eventual impossibilidade de cumprimento de tal obrigacao.
9.3. Os documentos especificados nos incisos Il, lll, IV, V e VIl acima deverao estar assinados pela empresa contratada e
pelo servidor ou comissado responsavel pela fiscalizagao.
9.4 Além dos documentos elencados no item 9.2, deverao constar da primeira
medigao:
| - Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsaveis
técnicos pela execucao dos servigos, com o respectivo comprovante de pagamento;
Il - Copia da ordem de servigo;
Ill - Cépia dos demais seguros exigidos no contrato;
IV - Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl).
9.5. Para a uUltima medicao, além dos documentados discriminados no caput, serdo exigidos:
| - Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);
Il - Projeto “As Built”, caso previsto na Parte Especifica;
Ill - Termo de recebimento definitivo.
9.6. Contratada podera apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou documento equivalente. Recebida, a
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fatura ou cobranca sera examinada pela CONTRATANTE durante, no maximo, 10 (dez) dias. No exame a CONTRATANTE,
preliminarmente, verificara e certificara a efetiva execugao dos servigos indicados na fatura e a regular entrega de seus
efeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento sera feito em até 30 (trinta) dias contados do vencimento do prazo de
exame da fatura, sem nenhum acréscimo ou agregado financeiro. Havendo corregao a fazer, caso o pagamento seja
efetuado a partir do 15° dia apds o vencimento, a fatura retificada ou ajustada sera processada como nova fatura, quanto
aos prazos aqui estabelecidos.
9.7. As parcelas de pagamento seguirdo a programacao do Cronograma Fisico- Financeiro da obra ou servico, suas
etapas, sub-etapas e respectivas porcentagens.
9.8. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa no
Cronograma Fisico-Financeiro estiverem executados em sua totalidade e aceitos pela fiscalizagao da CONTRATANTE.
9.9. O Cronograma Fisico-Financeiro da obra/servigo, apos revisado e aprovado pela CONTRATANTE, tera sua versao
final anexada a este termo contratual.
9.10. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidacao qualquer obrigagao financeira
que lhe caiba, sem prejuizo do que a referida obrigagcdo pendente podera ser descontada do pagamento devido pela
CONTRATANTE, pagando-se entdo, apenas o saldo, se houver.
9.11. Serao retidos na fonte os demais tributos e contribui¢cdes sobre 0s pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-
se as aliquotas previstas para cada tipo de servigo, conforme legislagao.
9.12. No caso de atraso de pagamento, desde que o0 CONTRATADO néo tenha concorrido de alguma forma para tanto,
serdo devidos pelo CONTRATANTE encargos moratérios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados
diariamente em regime de juros simples.
O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM = | x N x VP, onde: EM = Encargos moratérios devidos; N =
Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; | = indice de compensacéo
financeira =0,00016438; e VP = Valor da prestacdo em atraso, assim apurado:

1= (TX) | =(6/100) 1=0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

9.13. Entende-se por atraso imputavel ao Poder Publico, para fins do item anterior, 0 ndo pagamento do prego ou de
parcela deste, conforme acordado neste instrumento contratual e desde que admissivel a divisao da prestacao devida
pelo contratado em tantas quantas sejam as etapas da obra, servigo ou fornecimento contratado, por mais de 30 (trinta)
dias contados do seu recebimento devidamente atestado por servidor ou comissao responsavel.

9.14. Caso a execugao dos servi¢os se estenda por mais de um ano, 0s precos da proposta vencedora poderao ser
reajustados segundo indice que reflita o incremento de custos setoriais da Contratada, a cada periodo anual, conforme
fixado na clausula referente a reajustamento de preco, desde que ndo tenha dado causa ao atraso.

9.15. A primeira fatura a ser paga devera estar acompanhada da ART expedida pelo CREA da regido onde estardao sendo
executados as obras e servicos, comprovando o registro do Contrato naquele Conselho.

9.16. Conforme art. 75, § 4°, da Lei n. 14.133/2021, o pagamento sera efetuado preferencialmente por meio de cartao de
pagamento, cujo extrato deverd ser divulgado e mantido a disposicao do publico no Portal Nacional de Contratacoes
Publicas (PNCP) ou, caso indisponivel, no sitio da Contratante na internet.

9.17. Em caso de impossibilidade de utilizacao de cartdo de pagamento, este devera ser efetuado através de ordem
bancéria, para crédito na Conta Corrente, valendo a CONTRATANTE como comprovantes de pagamento e como
instrumento de quitacao, os recibos dos depdsitos ou transferéncias bancarias.
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10. DO PRAZO DE VIGENCIA:

10.1. O prazo para execugao das obras e servi¢os encontra-se previsto no cronograma fisico-financeiro.

10.2. O prazo de vigéncia do contrato sera de no minimo 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, com termo
final fixado sempre na data de 31 de dezembro do respectivo exercicio financeiro, conforme art. 4° da IN 01/2013 - CGE.
10.3. Oinicio da vigéncia contratual ocorrera a partir da data da assinatura deste contrato, tornando-se eficaz a partir da
publicacdo, em extrato, no Portal Nacional de Contratagbes Publicas (PNCP), que sera providenciada pela
CONTRATANTE nos termos do art. 94 da Lei n. 14.133/2021.

10.4. Em caso de indisponibilidade das funcionalidades do Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), devera o
extrato do contrato ser publicado na pagina da internet da Contratante e no Diario Oficial do Estado, conforme Acdrdao
TCU n. 2458/2021 - Plenario.

10.5. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado no
contrato, conforme art. 111 da Lei n.14.133/2021.

10.6. Quando a nao conclusao decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;

b) a Administracao podera optar pela extingao do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a
continuidade da execugao contratual.

10.7. O contrato se extinguira 5 (cinco) dias apds o recebimento definitivo do servigo.

11. DO REAJUSTE:

11.1. Os precos contratuais propostos ndo serdo reajustados. Para os contratos com prazo inferior a um ano o
reajustamento somente serd admitido se, apds prorrogacao, a vigéncia do ajuste for superior a 12 (doze) meses, em
atendimento aos termos do art. 2° da Lei no 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, desde a empresa nao tenha dado causa
ao atraso.

11.2. Caso o periodo de execugao do contrato exceda a um ano, contado a partir da data do orgamento a que a proposta
se referir, 0s precos poderdo ser reajustados, mediante solicitacdo da contratada, respeitadas a normas contratuais e
desde que a empresa ndo tenha dado causa ao atraso, pela seguinte férmula:

I-1Io
R=V | ———
Io
Sendo:
R = Valordo reajuste procurado;
V = Valor contratual da obra/servigo a ser reajustado;
lo = indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente & data do orcamento a que a

proposta se referir, pro rata dia;
= indice relativo & data do reajuste, pro rata dia.

11.3. Oindice de reajuste empregado na formula acima sera o indice de obras rodoviarias publicado pelo Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT/Fundagao Getulio Vargas - FGV, conforme Instrucdo Normativa n°
1/DNIT SEDE, de 24 de janeiro de 2023. Para efeito dos que ndo sdo citados na referida instrucdo, serd utilizado o indice
Nacional de Custo Construgao - Coluna 35, também publicado pela Fundagao Getdlio Vargas (FGV).

11.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.
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11.5. Competira a Contratada exercer, perante a Contratante, seu direito ao reajuste, cujos efeitos terao inicio somente
apos o requerimento, ndo sendo devidos valores referentes a medigdes de servigos executados anteriormente.

11.6. Ocorrendo a hipotese de alteragao do prazo de reajuste estabelecido neste Contrato, este se adequara de pronto as
condigdes que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante a politica econémica brasileira,
se delas divergentes.

11.7. Em caso de atraso na execugao das obras/servigos atribuivel a licitante adjudicataria, os pre¢os contratuais serao
reajustados pela formula estabelecida no subitem precedente, obedecendo-se os seguintes critérios:

a) Se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que a etapa das obras/servigos seria realizada
de conformidade com o programado no cronograma fisico-financeiro;

b) Se os indices diminuirem, prevalecerao aqueles vigentes nas datas em que as obras/servigos forem executados.

11.8. Devera o gestor do contrato diligenciar no sentido de assegurar que a economicidade do vinculo contratual sera
mantida mesmo apds o reajuste, juntando aos autos documentagao comprobatéria da atual compatibilidade do valor do
contrato com a realidade de mercado.

11.9. Se avariacao do indexador adotado implicar em reajuste que prejudique a economicidade do valor contratual, a
CONTRATADA aceita negociar a adogao de prego compativel com a realidade do mercado.

11.10. A partir do reajustamento dos precos a empresa contratada passara a apresentar, para cada pagamento que
pretenda receber, duas Faturas, sendo que uma contera os precos originais contratados e a segunda serd composta
apenas pelo reajustamento devido, que sera calculado conforme a férmula constante no paragrafo segundo.

12. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE:
12.1. ACONTRATANTE se obriga a:

a) Disponibilizar o local dos servigos;

b) Aprovar as medi¢des em tempo habil;

C) Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na cldusula onze deste Contrato;

d) Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execugao deste Contrato;

e) Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execu¢ao do contrato;

f) Reter os tributos e contribuicdes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas
previstas para cada tipo de servi¢o, conforme legislagao;

g) Aplicar penalidades, conforme o caso;

h) Observar as disposigoes da Instrugao Normativa n® 05/2017, do Tribunal de Contas do Estado do Piaui, que trata
do cadastramento e acompanhamento de contratos e obras nos Sistemas Licita¢des, Contratos e Obras WEB;

i) Observar as disposi¢oes do Decreto Estadual n® 16.199/2015, que trata do cadastramento e alimentacdo dos
dados dos servi¢os no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de A¢oes Estratégicas — SIMO;

i) Disponibilizar a presente contratacdo no Portal Nacional de Compras Publicas ou, em caso de indisponibilidade,

em pagina da Contratante na Internet e no Diario Oficial do Estado, conforme Acérdao TCU n. 2758/2021 - Plenario.
12.2. Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em outras leis, os constantes dos artigos
104, 147 a 149 e 137 a 139 da Lein. 14.133/2021.

13. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:
13.1. ACONTRATADA se obriga a:

a) Executar os servigos segundo as especificagdes aprovadas e de acordo com a melhor técnica cuidando, ainda,
em adotar solugdes técnicas que conduzam a economicidade dos servi¢os e a funcionalidade de seu resultado;
b) Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servicos tdo econdmicos quanto possiveis, sem descuidar

em nenhuma hip6tese da seguranca e qualidade dos servigos;
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) Manter, durante todo o periodo de realizacdo dos servicos objeto do contrato, as mesmas condicoes de
capacitagao técnica que apresentou no processo administrativo mencionado na Clausula Primeira, bem como as
mesmas condic¢des de habilitagcao;

d) Administrar com zelo e probidade a execucdo dos servigos, respeitando com absoluto rigor o orcamento
aprovado e evitando a pratica de atos e a ado¢ao de medidas que resultem em elevacao de custos dos servigos, inclusive
no que respeita a arregimentagao, selecdo, contratagao e administragao de mao-de-obra necessaria a realizagcao dos

servicos;

e) Atender prontamente as recomendac0es regulares da fiscalizagao;

f) Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;

g) Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da fiscalizagdo, seja
inconveniente aos interesses da CONTRATANTE relativamente aos servicos;

h) Manter permanentemente nos locais de realizacdo dos servicos um representante com plenos poderes para
representar e obrigar a CONTRATADA frente a CONTRATANTE;

i) Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificagdes fornecidos pela CONTRATANTE e
as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.

i) Adquirir e fornecer Equipamentos de Prote¢ao Coletiva - EPC e Equipamentos de Protecao Individual - EPI, a

todos os empregados, bem como orienta-los quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu uso em servigo. A
CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada.

k) Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do local de Prestacao do Servigo
durante toda execugao do contrato;

1) Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestao dos rejeitos provenientes dos servigos.
m) Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagao e sob suas custas,

0s testes, ensaios, exames € provas necessario s ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a
serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Basico e demais documentos anexos.
13.2. O Contratado devera reservar parte dos empregos diretos criados por forga de contrato de obra publica e/ou
prestacdo de servicos de engenharia que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus 6rgaos, para egressos do Sistema
Prisional e cumpridores de medidas de seguranca e penas alternativas.
13.3. A obrigacéao estipulada no item 13.2 sé sera exigivel apds a devida contratagcao e emissdo de ordem de servigo ou
outro instrumento pelo qual é dado comando para o inicio das obras e/ou servicos referidos, e desde que haja
compatibilidade entre os beneficiarios da politica publica e as fungdes a serem desempenhada por estes.
13.4 O Contrato devera reservar as vagas previstas item 8.2 na seguinte proporgao:

a) No minimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso de o contratado vir a admitir 20 (vinte)

ou mais empregados.
b) Ao menos 1 (um)empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre 6 (seis) e 19 (dezenove) empregados;
e

c) Admissao facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 5 (cinco) ou menos empregados.
13.5. As vagas, mencionadas no item 13.4, serdo preenchidas de acordo com a ordem de classificacdo estabelecida em
processo unico de selecao a cargo da Secretaria da Justica - SEJUS, nos termos de regulamentagao propria.
13.6. No caso de nado haver beneficiarios selecionados na forma do item 13.5, o contratado devera preencher os
empregos criados da forma que for mais Util para a perfeita execucao do contrato.
13.7. O Contratado devera reservar, preferencialmente, o minimo de 5% (cinco por cento) das vagas de emprego diretos
na area de construcao civil criadas por forga do contrato de servigos publicos que vierem a firmar com o Estado do Piaui
e seus 0rgaos, para pessoas do sexo feminino, desde que compativel com o exercicio das atividades inerentes ao objeto
do contrato.
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13.8. Aobrigacao estipulada no 13.7 s¢ sera exigivel apds a devida contratacao e emissao da ordem de servigos ou outro
instrumento pelo qual é dado comando para inicio das obras e/ou servigos referidos.

13.9. No caso de nao haver beneficiarios habilitados na forma item 13.7, o Contratado devera preencher os empregos
criados da forma que for mais Util para a perfeita execugao do contrato.

13.10. A auséncia de beneficiarios habilitados sera consignada pelo Contratado no “Livro de Ocorréncias” juntamente
com as diligéncias que empregou para encontra-los, tais como avisos veiculados em jornais locais e programas de radio,
e sera revista pelo Fiscal do Contrato a tempo e modo.

13.11. A CONTRATADA estara, durante todo o periodo de execugcao deste contrato, sujeita a fiscalizagdo da
CONTRATANTE, quer seja exercida por servidores do quadro da prépria CONTRATANTE, quer por terceiros especialmente
contratados para este fim.

13.12. As determinagdes da fiscalizagdo obrigam a CONTRATADA, respeitados os limites deste contrato e o orgamento
aprovado, a elaboragao de detalhamentos dos projetos e a realizagao de atividades especificas. Nos casos em que a
CONTRATADA nao concordar com as recomendacoes ou ordens da fiscalizacao, delas podera recorrer ao titular da
CONTRATANTE, tendo este recurso efeito suspensivo da ordem fiscal.

14. DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO:

14.1. No prazo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Contratante, contados da assinatura do
contrato, a contratada devera prestar garantia contratual, correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do
contrato, em conformidade com o disposto no art. 96 da Lei Federal n® 14.133/2021.

14.2. No caso de prestacao de garantia mediante seguro-garantia, o prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior
ao prazo estabelecido no contrato principal e devera acompanhar as modificagoes referentes a vigéncia deste mediante
a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

14.2.1. O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado nao tiver pago o prémio nas datas convencionada.
14.3. A garantia prestada sera restituida e/ou liberada apés o cumprimento integral de todas as obrigagdes contratuais
e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente, conforme disp6e o art. 100 da Lei Federal n® 14.133/2021.
14.4. A ndo prestacao de garantia equivale a recusa injustificada para a contratagao, caracterizando descumprimento
total da obrigagao assumida, ficando a adjudicataria sujeita as penalidades legalmente estabelecidas, inclusive multa.
14.5. Na ocorréncia de acréscimo contratual de valor, devera ser prestada garantia proporcional ao valor acrescido, nas
mesmas condigdes estabelecidas no subitem 14.1.

15. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO:

15.1. AFISCALIZAGAO da execucao das obras e servicos seré feita pela CONTRATANTE, através de seus representantes,
equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir rigorosamente os detalhes executivos, as especificagdes, 0s
prazos, as condigcdes estabelecidas no Projeto Basico, a PROPOSTA DE PRECOS e as disposi¢c0es do Contrato.

15.2. Fica reservado a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver, no canteiro de obras, todo e qualquer caso
singular, duvidoso ou omisso nao previsto no projeto basico, nas especificacées, nos detalhes executivos, nas leis, nas
normas da CONTRATANTE, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione, direta ou
indiretamente, com as obras e servicos em questao e seus complementos, ouvida a autoridade do érgao.

15.3. Compete, ainda, especificamente a FISCALIZAQZ\O:

a) Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou nao especificado e estipular o prazo para a sua retirada do local;
b) Exigir a substituicao de técnico, mestre ou operario que nao responda técnica e disciplinarmente as necessidades dos
servigos, sem prejuizo do cumprimento dos prazos e condi¢c6es contratuais;

c) Decidir quanto a aceitacao de material “similar” ao especificado, sempre que ocorrer motivo de forga maior;
d) Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na Clausula Décima Sexta deste Contrato;
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e)Indicar a contratada, todos os elementos indispensaveis ao inicio dos servigos, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a
contar da data de emissao da Ordem de Execucao de Servigos;

f) Esclarecer prontamente as duvidas que lhe sejam apresentadas pela contratada;

g) Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a contratada;

h) Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

i) Promover, com a presenca da contratada, as medi¢des de obras e servigos executados.

j) Transmitir, por escrito, as instrugoes e as modificages dos detalhes executivos que porventura venham a ser feitas,
bem como alteragdes de prazos e de cronogramas;

k) Dar a CONTRATANTE imediata ciéncia dos fatos que possam levar a aplicacao de penalidades contra a contratada ou
mesmo a rescisao do Contrato;

1) Relatar oportunamente a CONTRATANTE ocorréncia ou circunstancia que acarretar dificuldades no desenvolvimento
das obras e servicos em relacao a terceiros

m) Examinar os livros e registros.

15.4. A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica da contratada, durante a execugao das obras e servigos,
depender4 da aquiescéncia da FISCALIZAGAO quanto ao substituto apresentado.

15.5. Com relagao ao “Diério de Ocorréncia”, compete a FISCALIZAGAO:

a) Pronunciar-se sobre a veracidade das anotacgdes feitas pela contratada;

b) Registrar 0 andamento das obras e servi¢os, tendo em vista os detalhes executivos, as especificagdes, 0s prazos e
cronogramas;

c) Fazer observacdes cabiveis, decorrentes dos registros da contratada no referido Diario;

d) Dar solucao as consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe;

e) Registrar as restricdes que parecam cabiveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao procedimento da contratada,
seus prepostos e sua equipe;

f) Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes executivos e especificagoes;

g) Anotar os fatos ou observagdes cujo registro se faga necessario.

\

16. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS:
16.1. As penalidades administrativas aplicdveis a Contratada, por inadimpléncia, estdo previstas no Capitulo | do Titulo
IV daLein. 14.133/2021, sem prejuizo das sangdes previstas neste Contrato.
16.2. Conforme art. 155 da Lei n. 14.133/2021, o licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente
pelas seguintes infragdes:
a) dar causa a inexecucao parcial do contrato;
b) dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) dar causa a inexecugao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;
e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacao, quando convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
h) apresentar declaragcdo ou documentacgao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa durante a
licitagcdo ou a execugao do contrato;
i) fraudar a licitacao ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
j) comportar-se de modo iniddoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
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k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;
l) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
16.3. Serao aplicadas ao responsavel pelas infragcdes administrativas as seguintes sangoes:
a) adverténcia;
b) multa;
c) impedimento de licitar e contratar;
d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.
16.4. A sangao prevista na alinea “a” do subitem 16.3 sera aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa prevista
na na alinea “a” do subitem 16.2, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave.
16.5. A sangao prevista na alinea “b” do subitem 16.3, calculada na forma do item 16.11 deste contrato, ndo podera ser
inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado
com contratagao direta e sera aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes administrativas previstas no subitem
16.2.
16.6. A sancao prevista na alinea “c” do subitem 16.3 serd aplicada ao responsavel pelas infragcdes administrativas
previstas nas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f’ e “g” do subitem 16.2, quando nao se justificar a imposi¢ao de penalidade
mais grave, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no @mbito da Administragao Publica direta e indireta do ente
federativo que tiver aplicado a sancao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
16.7. A sancgao prevista na aline “d” do subitem 16.3 sera aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas
previstas nas alineas “h”, “i”, “j”, “k” e “l”, do subitem 16.2, bem como pelas infracdes administrativas previstas “b”,
“c”, “d”, “e”, “f’ e “g” do referido subitem que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a sanc¢ao referida
no subitem 16.6 e impedira o responsavel de licitar ou contratar no &mbito da Administracao Publica direta e indireta de
todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
16.8. As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do subitem 16.3 poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
prevista na alinea “b” do referido subitem.
16.9. Se amulta aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela
Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente.
16.10. Independentemente das sancbes a que se referem os subitens anteriores, a Contratada esta sujeita ao
pagamento de indenizac¢do por perdas e danos, podendo ainda a administracdo propor que seja responsabilizada:
a) civilmente, nos termos do Codigo Civil;
b) perante os érgaos incumbidos de fiscalizagao das atividades contratadas ou do exercicio profissional a elas
pertinentes;
c) criminalmente, na forma da legislagao pertinente.
16.11. Multas
16.11.1. Caso haja a inexecugao parcial do objeto sera aplicada multa de até 30% (trinta por cento) sobre o saldo
contratual. Para inexecucao total, a multa aplicada sera de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato.
16.11.1.1. Sera configurada a inexecucgao parcial do objeto, quando:
a) O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execugao de conclusao dos servicos, menos de 80% (oitenta
por cento) do total do contrato;
b) Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o término do prazo fixado para a conclusao
dos servigos.
16.11.1.2. Sera configurada a inexecucao total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos
servi¢os por mais de 15 (quinze) dias apds o recebimento da ordem de servigo.
16.11.2. Além das multas previstas no item 21.11.1 e subitens, poderao ser aplicadas multas, conforme graus e
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eventos descritos nas tabelas 1.1, 1.2 e 2 abaixo.

Tabela 1.1-Servicos até 10 milhdes

GRAU CORRESPONDENCIA
R$ 150,00

R$ 250,00

R$ 350,00

R$ 500,00

R$ 2.500,00

R$ 5.000,00

AR WOIN| R

Tabela 1.2 - Servigos acima de 10 milhdes

GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$ 300,00
2 R$ 500,00
3 R$ 700,00
4 R$ 1000,00
5 R$5.000,00
6 R$ 10.000,00
Tabela 2
INFRACAO
Item | DESCRIGAO GRAU
Permitir a presenga de empregado nao uniformizado, mal apresentado; por empregado e
1 por ocorréncia. 01
Manter funciondrio sem qualificagao para a execugao dos servi¢os; por empregado e por
2 dia. 01
Executar servigco incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, ou
3 deixar de providenciar recomposicao complementar; por ocorréncia. 02
Fornecer informacao pérfida de servigo ou substituicao de material; por ocorréncia.
4 02
Executar servico sem a utilizacdo de equipamentos de protegao individual (EPI), quando
5 necessarios; por empregado, por ocorréncia. 03
Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servicos
6 contratuais; por dia e por tarefa designada. 03
Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZAGAQ; por
7 ocorréncia. 03
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Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia.

i
\

Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato; por
9 ocorréncia. 04

Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZAQAO, sem motivo justificado;

10 por ocorréncia. 04
Permitir situagao que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisico, lesao corporal

11 ou consequéncias letais; por ocorréncia. 06

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06

Para os itens a seguir, deixar de:
Apresentar a ART dos servigos para inicio da execugao destes no prazo de 15 (quinze)

13 dias Uteis ap0s a assinatura do contrato; por dia de atraso. 01
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas

14 atribuicdes; por empregado e por dia. 01
Manter a documentagao de habilitagao atualizada; por item, por ocorréncia.

15 01
Cumprir horério estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por

16 ocorréncia. 01
Cumprir determinagdo da FISCALIZAGAO para controle de acesso de seus funcionérios;

17 por ocorréncia. 01
Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e impor penalidades aqueles que se

18 negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia. 02
Cumprir determinagdo formal ou instru¢cdo complementar da FISCALIZAGAO; por

19 ocorréncia. 02
Iniciar execugdo de servigo nos prazos estabelecidos pela FIACALIZAGAO, observados os

20 limites minimos estabelecidos por este contrato; por servigo, por dia. 02
Refazer servigo ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos no contrato ou

21 determinado pela FISCALIZAGAQ; por ocorréncia. 03

22 Manter nos locais dos servigos um "Livro de Ocorréncias"- DIARIO DE OBRAS; por dia. 04

23 Registrar diariamente o andamento dos servicos e os fatos relativos a execucdo dos | 03

servi¢os, no DIARIO DE OBRAS. Os registros feitos receberao o visto da CONTRATADA e
da CONTRATANTE; por dia.

24 Encaminhar semanalmente para arquivamento na pasta do contrato na CONTRATANTE, | 03
a 12 via do DIARIO DE OBRAS relativo a semana anterior. Por semana.

25 Inserir no DIARIO DE OBRAS, as justificativas apresentadas para subsidiar as alteracbes | 06
do contrato na data de sua ocorréncia anexando os registros no pedido; Por ocorréncia.
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Iniciar e manter durante a execuc¢ao do contrato o engenheiro responsavel técnico pelos
26 servigos, nas quantidades previstas no projeto basico; por dia. 04

Cumprir quaisquer dos itens do Projeto Basico e deste Contrato, mesmo que nao
27 previstos nesta tabela de multas, apos reincidéncia formalmente notificada pela | 04
FISCALIZAGAO; por ocorréncia

Efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes, tiquetes-refeicbes, seguros,
28 encargos fiscais sociais, bem como arcar com quaisquer despesas direta e/ou indiretas | 05
relacionadas a execugao do contrato nas datas avengadas; por dia e por ocorréncia.

16.11.3. Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execugao dos servi¢os
previstos no cronograma de execucao fisico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO, serao
aplicadas multas conforme Tabela 3. A apuracao dos atrasos sera feita mensalmente.
16.11.3.1. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execugao dos servigos incidira (do) sobre os valores previstos
para o pagamento do més em que ocorrer o atraso, de acordo como cronograma fisico-financeiro inicialmente
apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZACAO.
16.11.3.2. O atraso injustificado na execugao dos servigos sujeitara 0 CONTRATADO a sangdes varidveis e
progressivas, a depender da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme Tabela 3 a seguir:

Tabela 3
GRAU X MULTA . TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no més)
1 0,10% BRANDO E EVENTUAL
MEDIANO E EVENTUAL
2 0,30% BRANDO E INTERMITENTE
GRAVE E EVENTUAL
3 0,50% BRANDO E CONSTANTE
4 0,70% MEDIANO E INTERMITENTE
GRAVE E INTERMITENTE
> 0,90% MEDIANO E CONSTANTE
6 1,10% GRAVE E CONSTANTE

16.11.3.3. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:
a) brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execugao dos servicos no mes;
b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execugao dos servigos no més;
c) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execugado dos servigcos no més.
16.11.3.4. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:
a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez;
b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢des ndo subsequentes;
c) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢des subsequentes.
16.11.3.5. A gravidade do atraso sera aferida, em cada medi¢ao, de maneira cumulativa, procedendo-se a
comparacao entre o valor total acumulado previsto pelo CONTRATADO no cronograma fisico-financeiro
apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a medigdo em questao. A multa podera ser aplicada
no decorrer dos servigos, nos periodos de medi¢ao seguintes ao da constatacao do atraso.
16.11.3.6. No primeiro més em que ocorrer atraso podera ser aplicada, a critério da FISCALIZACAO, a sangao de
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adverténcia. A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera aplicar a sancao de adverténcia se constatado atraso
dos servigos de até 5%.
16.11.3.7. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medicao seguintes ao do registro do atraso,
recuperagao satisfatéria ao cumprimento dos prazos acordados, a FISCALIZACAO podera, a seu exclusivo
critério, optar pela ndo aplicagcao da multa.
16.11.3.8. Arecuperagao supracitada nao impede a aplicagao de outras multas em caso de incidéncia de novos
atrasos.
16.11.4. Por atraso na conclusao dos servigos podera ser aplicada multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre
o valor total do contrato, por dia de atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias.
16.11.4.1. Ap6s o sexagésimo dia, sera aplicada a sancao de inexecugcdo parcial, conforme definido
anteriormente.
16.11.5. O somatério das multas previstas nos itens acima nao podera ultrapassar o percentual de 30% (trinta por
cento) sobre o valor total do contrato.
16.12. Nenhum pagamento sera feito ao fornecedor dos bens que tenha sido multado, antes que tal penalidade seja
descontada de seus haveres.
16.13. Na aplicacao das sanc0es serao observados os procedimentos e prazos constantes nos arts. 157 a 160 da Lein.
14.133/2021.
16.14. As multas administrativas previstas neste instrumento ndo tém carater compensatoério e o seu pagamento nao
eximira a Contratada de responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infragdes cometidas.

17. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS:
17.1. Por se tratar de registro de pregos a indicagdo da disponibilidade de créditos orcamentdarios somente sera realizada
na formalizagdo do contrato, nos termos do art. 13 do Decreto Estadual n®21.938/2023.

18. DO PLANO DE TRABALHO:

18.1. O Plano de Trabalho consiste no documento que definira as vias que receberao a pavimentagao em paralelepipedo.
Aquele sera composto dos documentos descritos abaixo:

a) Autorizacgao do Diretor Geral para elaboragao do plano de trabalho;

b) Relatério de visita técnica,

c) Planilha dos servigcos do plano de trabalho, contendo o tipo de pavimento, quantidades, valores unitarios (0 mesmo da
proposta vencedora), relatério fotografico, memaria de calculo das quantidades,

d) Cronograma fisico-financeiro do plano de trabalho, em conformidade com a planilha de servigos e prazo de execugdo
para arealizagao dos servigos desse plano de trabalho;

e) Memoéria de calculo do plano de trabalho;

f) Relatdrio fotografico do plano de trabalho;

g) Declaracao de dominio publico do municipio beneficiado;

h) Termo de cooperagao técnica com o municipio beneficiado que consiste em um instrumento que tem como objetivo o
estabelecimento de mutua cooperagao entre os participes, comvistas a Secretaria Estadual das Cidades - SECID/PI, com
interveniéncia do Estado do Piaui, executar os servigos de engenharia com o municipio beneficiado;

i) Cdpia de Licenca Ambiental;

j) Ordem de Servigo parcial assinada pela administragcdo da SECID/PI e Contratada.

18.2. As vias que receberao intervenc¢ao, deverao atender aos seguintes critérios:
a. Asvias indicadas deverao ser integralmente de dominio publico e em zona urbana;
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b. Deverao apresentar boas condicoes de trafegabilidade para trafego leve (trafego de pedestres, veiculos de passeio e
veiculos comerciais leves);

c. As vias devem possuir baixa declividades, compativeis com drenagem superficial e caracteristicas conforme secao
tipo em anexo;

18.3. Ordem de servico parcial:

a. O cronograma de Fisico-Financeiro apresentado pela licitante representa as quantidades de servicos a serem
executados e é o elemento basico de controle dos servicos como também elemento de referéncia para medicao e
pagamento. Com base nesse cronograma, sera ajustado um cronograma de execuc¢ao de acordo com a programacao
fisica e financeira existente por ocasido da emissao da ordem de servico parcial.

b. A execucao do servigo somente podera ser iniciada pela contratada apds emissao da ordem de servigo;

c. O contratado obriga-se a promover a anota¢ao do contrato no CREA com jurisdi¢cdo do local do servigo (Lei 6.496/77,
art. 19).

d. Sera configurada a inexecugao total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos servigos por mais de
15 (quinze) dias apos o recebimento da ordem de servigo.

19. DISPOSIGOES FINAIS:

19.1. O proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das
informagdes nele contidas implicara aimediata desclassificagao do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha
sido o vencedor, a rescisao do contrato ou da prestagao dos servicos, sem prejuizo das demais sangoes cabiveis;

19.2. As normas que disciplinam este procedimento licitatério serdo sempre interpretadas em favor da ampliagcao da
disputa entre os proponentes, desde que ndo comprometam o interesse da Administracao, a finalidade e a seguranca da
contratacgao;

19.3. A participacao do proponente neste certame implica em aceitacao de todos os termos deste Termo de Referéncia.
19.4. O foro designado para julgamento de quaisquer questdes judiciais resultantes deste Termo de Referéncia sera o do
Municipio de Teresina - Piaui.

Teresina/Pl, 06 de junho de 2025.

Osvaldo Ledncio da Silva Fitlho
Diretor de Unidade de Programas, Projetos e Obras Urbanas - DUPPO/SECID/PI
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OBJETO: Concorréncia com registro de precos para fins de futura e eventual contratagao de empresa para intervengao na infraestrutura viaria existente nos municipios localizados no Territério de Desenvolvimento TD 07 - Vale do Rio Canindé, objetivando a
pavimentagao em paralelepipedo para o melhoramento de vias piblicas com area de 240.123,00 m>.

MATRIZ DE RISCOS

Familia de Riscos Item do Servico Descricao Materializacao Mitigacao Alocacao Resposta / Acao
Instalacao fora dos padrdes estabelecidos, Possibilidade de atrasos no cronograma, custos adicionais e |Estudo prévio do layout, contratagao de equipe Acompanhar a instalagéo, corrigir desvios rapidamente
SERVICOS PRELIMINARES Placa da obra . . L . . L. . X o ) Contratado R o .
dificultando a compreensao do publico. necessidade de retrabalho relacionado a instalacdo da placa. |capacitada e validagao junto ao fiscal da obra. e revisar a comunicagao visual periodicamente.
- . Deficiéncias na gestdo da obra prejudicam o Impacto direto no cumprimento do cronograma e possivel Estabelecimento de rotinas claras, equipe Realizar reuniées semanais de acompanhamento e
SERVICOS PRELIMINARES Administracao Local . . B Contratado K . K
controle de materiais e prazos. aumento de despesas. experiente e acompanhamento continuo. aplicar ajustes conforme necessidade.
_ _ Dificuldades na obtencao de espago adequado |Atraso no inicio das operagdes e falhas no suporte logistico da |Pesquisa antecipada de imdveis, contratos com Validar a adequacgao do imével antes da locagédo e
SERVICOS PRELIMINARES Locacao de imével . . . i o . Contratado R
para suporte administrativo. obra. cldusulas de garantia e visitas técnicas. manter plano alternativo.
Execugéo conforme especificagoes e
Limpeza mecanizada de Remocao inadequada de vegetagédo pode Interrupgdes na obra e necessidade de retrabalho na M p. < Inspecionar a area antes da liberago e ajustar
SERVIGOS PRELIMINARES L . cronograma, uso de equipamentos adequados e |Contratado ..
camada vegetal comprometer o inicio da terraplenagem. preparagao do terreno. RS processos conforme necessario.
verificacéo prévia do terreno.
Regularizagdo mecanica do Nivelamento mal executado pode comprometer [Desniveis, falhas na compactagao e comprometimento da Controle geométrico rigoroso e uso de Realizar aferigdes técnicas e reforgar treinamentos
TERRAPLENAGEM gularizag " utado p P Ve ! pactag P Ttrole g e Contratado " aterig ¢
subleito a base da pavimentagéo. durabilidade da via. equipamentos adequados. operacionais.
P Erros na marcacao do tragado prejudicam o Necessidade de retrabalho, desperdicio de material e impacto | Verificagdo topogréfica minuciosa e uso de Conferir marcagées com equipe técnica antes do inicio
PAVIMENTAGAO Locagao de pavimentagéo . N i ¢ _ prel ) X P s R ¢ pog o Contratado . ¢ quip
alinhamento da pavimentagéo. visual negativo. instrumentos de precisao. dos servigos.
Material da pedreira ndo atende aos padroes Desconforto ao trafego e necessidade de corregdes Conferir a qualidade e as dimensdes do insumo Contratado Verificagdo preliminar minuciosa das pedreiras
: Execugéio de pavimento em técnicos constantes. i : _ na pedreira fornecedoras do insumo
PAVIMENTACAO . . . Desconforto ao tréfego e necessidade de corregdes . . ~ N . .
paralelepipedos Assentamento mal feito gera desniveis e reduz a ~ ) ~ ) Equipe treinada, padrao de assentamento Revisar areas criticas e refazer onde houver desnivel
o . constantes. Formacao de pogas, deterioracdo da via e L . o Contratado K
vida Util da via. X R definido e fiscalizagdo constante. excessivo.
impacto visual.
" Compactagdo mecanicado |Compactacao insuficiente compromete a . . Uso de rolos adequados e controle de umidade Executar vistoria na compactacéo e ajustar os
PAVIMENTACAO . o . Aparecimento de recalques e manutengéo precoce. Contratado N .
revestimento resisténcia do pavimento. durante o processo. parametros operacionais.
Material do fornecedor nao atende aos padroes X ~ Conferir a qualidade e as dimensdes do insumo Verificagdo preliminar minuciosa das pegas junto aos
Assentamento de guia (meio- |técnicos Atraso no cronograma devido a retrabalho de corregao junto aos fornecedores do insumo Contratado fornecedores do insumo
SERVIGOS COMPLEMENTARES fi J
i) Desalinhamento compromete estética e Necessidade de corre¢des do alinhamento, deterioragcdo da  |Guia previamente definida, marcagéo precisa e Contratado Inspecionar o alinhamento durante a execugao e corrigir
escoamento de dgua. via e impacto visual. equipe qualificada. em tempo real.
Execucdo de sarjetaem Execucao incorreta pode acumular dgua e . _ |Equipe experiente, formas bem posicionadas e Monitorar os parametros de inclinagao, espessura e
SERVICOS COMPLEMENTARES - ) Comprometimento da drenagem e desgaste prematuro davia. | . L ) Contratado ~
trecho reto danificar o pavimento. fiscalizagao continua. largura durate durante a execugao.
Canaleta em concreto pré- Instalacao inadequada compromete a eficiéncia , ) - " . ~ Verificagdo do encaixe, nivelamento e vedagdo . _ L .
SERVICOS COMPLEMENTARES ) Acumulo de 4gua, infiltragdes e risco de eroséo. R Contratado Realizar testes de vazéo e corre¢oes imediatas.
fabricado da drenagem. das juntas.
Aterro manual de contengao | Compactagao deficiente pode causar recalques Adocéo de camadas finas e compactagdo com Acompanhar execugao por etapas e aplicar ensaios de
SERVICOS COMPLEMENTARES ma ¢ et P AUeS 1o mbamento das guias assentadas. & _ pactag Contratado panhal G0 Porétapas e ap
do meio-fio e instabilidades. ferramentas manuais adequadas. compactacao.
Atrasos ou perdas de carga podem interromper |Paralisagdo das frentes de trabalho e necessidade de nova Planejamento de rotas, cronograma e conferéncia Revisar os fluxos logisticos e reprogramar entregas
TRANSPORTES Transporte da Pedra . .p A gap P e < ) g Contratado ", 8 prog! 8
a sequéncia de servicos. logistica. na carga e descarga. criticas.
Falta de areia no canteiro compromete o Logistica sincronizada e estoque minimo Programar entregas recorrentes e acompanhar niveis de
TRANSPORTES Transporte da Areia . P Paralisacao parcial da obra e atrasos no cronograma. g A ) q Contratado 8 g P
andamento das atividades. garantido no canteiro. estoque.
Danos no transporte geram retrabalho e perdas Transporte com prote¢do adequada e manuseio
TRANSPORTES Transporte do Meio-Fio . . P g P Desperdicio de material e atrasos na instalagdo das guias. K P P g q Contratado Avaliar fornecedores e treinar equipe de descarga.
financeiras. cuidadoso.
Umidade ou avarias afetam a qualidade do Estocagem adequada e verificagdo da integridade Inspecionar cada lote na chegada e manter ambiente
TRANSPORTES Transporte do Cimento K q Comprometimento da argamassa e redugao da resisténcia. g q ¢ g Contratado P g
cimento entregue. das embalagens. seco.
Perdas durante o transporte comprometem a Impacto na composi¢do da camada e descontinuidade na Cobertura da carga e verificacdo de peso ao saire
TRANSPORTES Transporte da Brita _ P P P - posi¢ g ¢ P Contratado Controlar perdas e revisar roteiros logisticos.
producéo de base. execucao. ao chegar.
= Placa de regulamentagéo Falta ou erro na sinalizagdo compromete a Padronizagéo visual e validagéo junto a legislagao Auditar a sinalizagao periodicamente e fazer ajustes
SINALIZAGAO & ¢ ¢ P Ocorréncia de acidentes, autuagdes e confusdo dos usuarios. N 540 gistag Contratado ga0 P |

/adverténcia

seguranga do local.

de transito.

imediatos.
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